

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN	DATA : 25/11/2021	L.S. Hora: 114,27%
DESCRIÇÃO:	RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ-RN	BDI : 22,80%	L.S. Mês: 70,53%
LOCAL:	TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS DE OLIVEIRA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ-RN	ORSE	2021/10
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF.
			12/2021
			05/2021
			11/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.118,48	100,00%						100,00%
			2.118,48						2.118,48
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	31.535,41	100,00%						100,00%
			31.535,41						31.535,41
3	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO	13.231,31	100,00%						100,00%
			13.231,31						13.231,31
4	MOVIMENTO DE TERRA	1.335,55	40,00%	60,00%					100,00%
			534,22	801,33					1.335,55
5	ALVENARIAS E ELEMENTOS	3.848,59	70,00%	30,00%					100,00%
			2.694,01	1.154,58					3.848,59
6	REVESTIMENTO DE PAREDES	17.032,83	50,00%	50,00%					100,00%
			8.516,42	8.516,41					17.032,83
7	PISOS	70.983,80	40,00%	60,00%					100,00%
			28.393,52	42.590,28					70.983,80
8	FUNDAÇÃO	5.192,16	40,00%	60,00%					100,00%
			2.076,86	3.115,30					5.192,16
9	SUPERESTRUTURA	318.752,97	5,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	100,00%
			15.937,65	31.875,30	79.688,24	79.688,24	79.688,24	31.875,30	318.752,97
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.328,36						100,00%	100,00%
								1.328,36	1.328,36
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.961,89						100,00%	100,00%
								4.961,89	4.961,89
		470.321,35	105.037,88	88.053,20	79.688,24	79.688,24	79.688,24	38.165,55	470.321,35
			105.037,88	193.091,08	272.779,32	352.467,56	432.155,80	470.321,35	


 STUART CASTRO FARIAS LIMA
 CPF: 738.953.003-06

Assinado de forma digital por
 STUART CASTRO FARIAS
 LIMA:73895300306
 Dados: 2021.11.26 14:18:46
 -03:00'

Stuart Castro Farias Lima
 Resp Técnico - Eng Civil
 RNP 061.770.003-6