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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20180220047

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210417062-1

Empresa contratada: PETRA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME Registro: 200001894-6

2. Contratante

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ CPF/CNPJ: 08.153.454/0001-04

RUA AV. CAMILA DE LELLIS Nº: 285

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: RIACHO DA CRUZ UF: RN CEP: 59820000

País: Brasil

Telefone: (84) 3374-0002 Email: pmriachodacruz@gmail.com

Contrato: 040/2017 Celebrado em: 17/07/2017

Valor: R$ 5.724,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ CPF/CNPJ: 08.153.454/0001-04

ESTRADA ESTRADA VICINAL IDA PARA COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ,  RN-117 Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL Bairro: CENTRO

Cidade: RIACHO DA CRUZ UF: RN CEP: 59820000

Telefone: (84) 3374-0002 Email: pmriachodacruz@gmail.com

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 01/08/2018 Previsão de término: 30/09/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

05 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> #0989 - ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

490,99 m²

09 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

490,99 m²

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA

490,99 m²

05 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA

102,26 m²

05 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0199 -
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES

102,26 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, ORÇAMENTO COMPOSTO POR (PLANILHA DE
QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, BDI) E
MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTINADO A ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO,
LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1044.418-49/2017 -
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9BCB2
Impresso em: 14/09/2018 às 14:59:22 por: , ip: 181.223.155.182
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART OBRA / SERVIÇO
Nº RN20180220047

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE AROLDO QUEIROGA DE MORAIS - CPF: 063.089.964-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ - CNPJ: 08.153.454/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 82,94 Pago em: 12/09/2018 Nosso Número: 8202335947

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9BCB2
Impresso em: 14/09/2018 às 14:59:22 por: , ip: 181.223.155.182



Quadro de Composição do BDI 1

AC 3.00% - 3.00% 4.00% 5.50%

SG 0.80% - 0.80% 0.80% 1.00%

R 0.97% - 0.97% 1.27% 1.27%

DF 1.00% - 0.59% 1.23% 1.39%

L 7.30% - 6.16% 7.40% 8.96%

CP 3.65% - 3.65% 3.65% 3.65%

ISS 2.00% - 0.00% 2.50% 5.00%

CPRB 4.50% OK 0.00% 4.50% 4.50%

BDI PAD 20.34% OK 20.34% 22.12% 25.00%

BDI DES 26.37% OK

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 
Reforma de Edifícios, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Local

210.417.062-1

Responsável Técnico Responsável Tomador

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS MARIA BERNADETE NUNES REGO GOMES
ENGENHEIRO CIVIL

RIACHO DA CRUZ/RN

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Siglas

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

18 DE AGOSTO DE 2018

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1.004.418-49/2017 MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

OBJETO

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITA MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

40.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5.00%

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

127.476 v007   micro
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1. Projeto Arquitetônico; 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Projeto Hidráulico; 
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3. Projeto Sanitário; 
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4. Projeto Elétrico;



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Memorial Descritivo/Especificações; 
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6. Planilha de Quantitativos e Preços Básicos; 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Memória de Cálculo de Quantitativos; 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Cronograma Físico e Financeiro; 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Planilha de Composição de Preços Unitários disponível no Sinapi; 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Planilha de Composição de Preços Unitários não disponível no Sinapi; 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Composição de BDI; 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Composição de Encargos Sociais; 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
13. Relatório Fotográfico da Condições Atuais da Edificação;  

 
 





 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Documentação Complementar; 
 



ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATE… R$ 133.281,19

1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.705,58 R$ 2.705,58

2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES R$ 12.881,17 R$ 12.881,17

3. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL R$ 113.886,84

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.068,26 R$ 1.068,26

3.2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.562,38 R$ 2.562,38

3.3. FUNDAÇÃO R$ 15.295,20 R$ 5.098,40 R$ 10.196,80

3.4. SUPERESTRUTURA R$ 15.002,42 R$ 5.323,44 R$ 9.678,98

3.5. ALVENARIAS R$ 13.285,51 R$ 3.576,87 R$ 9.708,64

3.6. ESQUADRIAS R$ 19.596,21 R$ 19.596,21

3.7. IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 8.327,99 R$ 8.327,99

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.904,08 R$ 639,43 R$ 7.353,46 R$ 7.033,75 R$ 2.877,44

3.9. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 1.260,45 R$ 45,02 R$ 517,68 R$ 495,18 R$ 202,57

3.10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 3.247,78

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 7)
Atividade Valor período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 Página 1 de 3



3.10.1. CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULA… R$ 3.247,78 R$ 115,99 R$ 1.333,91 R$ 1.275,91 R$ 521,96

Total 14: R$ 115,99 R$ 1.333,91 R$ 1.275,91 R$ 521,96

3.11. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 4.197,81 R$ 279,85 R$ 3.917,96

3.12. REVESTIMENTOS DE PAREDE R$ 49.083,66 R$ 12.992,73 R$ 33.203,65 R$ 2.887,27

3.13. REVESTIMENTOS DE PISO R$ 17.254,33 R$ 7.963,54 R$ 9.290,79

3.14. PINTURA R$ 16.336,56

3.14.1. ACABAMENTO DAS PAREDES IN… R$ 5.790,34 R$ 3.474,20 R$ 2.316,14

3.14.2. ACABAMENTO DAS PAREDES EX… R$ 4.821,32 R$ 2.892,79 R$ 1.928,53

3.14.3. ACABAMENTO DO TETO R$ 5.724,90 R$ 3.434,94 R$ 2.289,96

Total 19: R$ 9.801,93 R$ 6.534,63

3.15. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E RE… R$ 30.202,25 R$ 15.101,13 R$ 15.101,13

3.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.144,01 R$ 1.144,01

Total 4: R$ 9.529,48 R$ 24.725,29 R$ 30.388,68 R$ 13.310,61 R$ 19.596,21 R$ 9.801,93 R$ 6.534,63

4. CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, … R$ 19.394,35

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 7)
Atividade Valor período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
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4.1. ESQUADRIAS R$ 1.604,70 R$ 1.283,76 R$ 320,94

4.2. REVESTIMENTOS DE PISO R$ 3.559,66 R$ 3.074,25 R$ 485,41

4.3. PINTURA R$ 101,40 R$ 60,84 R$ 40,56

4.4. FECHAMENTO R$ 13.599,15 R$ 5.563,29 R$ 6.799,58 R$ 1.236,29

4.5. ALVENARIA R$ 529,44 R$ 529,44

Total 25: R$ 6.092,73 R$ 6.799,58 R$ 2.520,05 R$ 3.395,19 R$ 546,25 R$ 40,56

Pagamento mensal R$ 25.116,23 R$ 31.962,03 R$ 37.188,26 R$ 28.823,39 R$ 79.539,57 R$ 41.545,33 R$ 6.575,19

10,02 % 12,75 % 14,83 % 11,49 % 31,72 % 16,57 % 2,62 %

Pagamentos acumulados R$ 25.116,23 R$ 57.078,26 R$ 94.266,52 R$ 123.089,91 R$ 202.629,48 R$ 244.174,81 R$ 250.750,00

10,02 % 22,76 % 37,59 % 49,09 % 80,81 % 97,38 % 100,00 %

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 7)
Atividade Valor período Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
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1. ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
ABATEDOURO PÚBLICO.
CR-1.044.418-49/2017
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
3. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES
4. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
5. SERVIÇOS PRELIMINARES
6. MOVIMENTO DE TERRA
7. FUNDAÇÃO
8. SUPERESTRUTURA
9. ALVENARIAS
10. ESQUADRIAS
11. IMPERMEABILIZAÇÕES
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
15. CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULAÇÕES
16. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
17. REVESTIMENTOS DE PAREDE
18. REVESTIMENTOS DE PISO
19. PINTURA
20. ACABAMENTO DAS PAREDES
INTERNAS

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
Atividade
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21. ACABAMENTO DAS PAREDES
EXTERNAS
22. ACABAMENTO DO TETO
23. CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E
REFORÇO DO MURO
24. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
25. CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO,
CAPRINO E OVINO
26. ESQUADRIAS
27. REVESTIMENTOS DE PISO
28. PINTURA
29. FECHAMENTO
30. ALVENARIA

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
Atividade
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Plano de pagamento

Pagamento mensal R$ 25.116,23

R$ 25.116,23

R$ 31.962,03

R$ 57.078,26

R$ 37.188,26

R$ 94.266,52

R$ 28.823,39

R$ 123.089,91

R$ 79.539,57

R$ 202.629,48

R$ 41.545,33

R$ 244.174,81

R$ 6.575,19

R$ 250.750,00Pagamentos acumulados

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7
Atividade
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DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO 
 

 
Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que na elaboração do 

orçamento de preços base destinado a execução das obra de Adequação e Ampliação do 

Abatedouro Público do Município de Riacho da Cruz/RN, com Contrato de Repasse nº 

1.044.418-49/2017, foi considerado os preços unitários e o BDI com desoneração fiscal, em 

virtude desta alternativa ser a mais adequada e vantajosa financeiramente para esta 

Administração Pública; 

 

Riacho da Cruz (RN), Agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

 Maria Bernadete Nunes Rego Gomes 
Prefeita Municipal 

 
 



RCUZ_17_… ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017

Memorial Descritivo / Especificações Técnicas

Do contrato:

Este projeto tem como objetivo viabilizar a contratação de empresa, através de processo 
licitatório, para execução das obras de ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO, 
situada na Estrada Vincinal com sentido para a comunidae Baixa do Arroz - RN 117. Riacho da Cruz/RN.

Dos objetivos da obra:

Esta obra tem como objeto a Adequação e Ampliação do Abatedouro Público, no município de 
Riacho da Cruz/RN. Para a execução da mesma foram observados fatores como clima, economia, meio-
ambiente, desenvolvimento social, entre outros. O presente projeto visou o uso de tecnologia simples 
e eficiente, podendo assim utilizar mão -de-obra local e materias da região na execução da obra. Deste 
modo, aquecemos a economia da região, como também proporcionamos dignidade à população local.

Da metodologia de elaboração do projeto:

Este projeto básico é composto de projeto Arquitetônico, Projeto de Instalações Elétricas, 
Projeto de Instalações Hidráulicas, Projeto de Instalações Sanitárias, Orçamento (Planilha de 
Quantitativos e Preços Básicos, Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, Composição de BDI, 
Cronograma Físico, Cronograma Financeiro e Memória de Cálculo dos Quantitativos), Memorial 
Descritivo dos Serviços / Especificações Técnicase documentação complementar, com o objetivo de 
proporcionar condições à empresa contratada de executar a obra com clareza e responsabilidade.

Para elaboração deste orçamento foi tomado por base a tabela SINAPI - Custos de 
Composições Analíticas, disponibilizada no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal na data 
19/07/2018, utilizando como base de preços a tabela SINAPI - Insumos com desoneração, emitida na 
data 19/07/2018, também no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal. 

Os preços tem como base as tabelas de preços do Sinapi (Serviços e Insumos) Com 
Desoneração e com encargos sociais de 88,36%. Os valores de mão de obra utilizados constam na 
tabela Sinapi Insumos, e são equivalentes ao valor de mão de obra  do Sintracomp-Sinduscon/RN com 
os encargos sociais de 87,36%. 

Os quantitativos foram retirados dos projetos e estão perfeitamente demonstrados na 
memória de calculo de quantitativos em anexo. As especificações técnicas demonstram a metodologia 
de execução dos serviços como também os critérios de medição e as normas técnicas necessárias para 
perfeita execução dos serviços. O BDI utilizado foi de 26,37%.

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para confecção e instalação da placa da obra.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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Critério de Medição
1) Por metro quadrado. 

Procedimento Executivo
1) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo fornecido pela fiscalização.
2) A empresa também deverá instalar as placas da obra, de identificação da empresa e demais placas exigidas pela
legislação corrente no canteiro de obras e em local de boa visibilidade .

97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Conteúdo do Serviço
1) Considera-se mão-de-obra para demolição e movimentação do material dentro da obra.

Critério de Medição
1) Volume de material demolido.

Procedimento Executivo
1) Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis líquidos e
gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.
2) A alvenaria será demolida utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança
recomendados. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como
entulho.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBR5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições (Mês/Ano: 12/1977)

97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conteúdo do Serviço
1) Considera-se mão-de-obra para remoção de esquadria e movimentação do material dentro da obra.

Critério de Medição
1) Por unidade a ser retirada.

Procedimento Executivo
1) As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro,
e depois transportadas e armazenadas em local apropriado.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBR5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições (Mês/Ano: 12/1977)

97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Conteúdo do Serviço
1) Considera-se mão-de-obra para remoção de esquadria e movimentação do material dentro da obra.

Critério de Medição
1) Por unidade a ser retirada.
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Procedimento Executivo
1) As esquadrias devem ser retiradas cuidadosamente, quebrando-se a alvenaria em volta com ajuda de um ponteiro,
e depois transportadas e armazenadas em local apropriado.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de proteção contra
quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBR5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições (Mês/Ano: 12/1977)

73896/001 RETIRADA  DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Conteúdo do Serviço
1) Considera -se mão-de-obra para quebra, retirada dos azulejos e movimentação do material dentro da 
obra.
2) Considera-se os azulejos assentados com argamassa produzida em obra.

Critério de Medição
1) Área de revestimento a ser demolido.

Procedimento executivo
1) Antes de iniciar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis 
líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos.
2) Os azulejos deverão ser retirados cuidadosamente, com a utilização de ferramentas adequadas, de 
modo a não danificar as instalações e equipamentos existentes no local. O material deverá ser 
transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.13 - Medidas de 
proteção contra quedas de altura (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBR5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições (Mês/Ano: 12/1977)

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

Conteúdo do Serviço
1) Considera -se mão-de-obra para carregar manualmente o entulho em caminhão.

Critério de Medição
1) Volume de material transportado.

Procedimento Executivo
1) Objetos pesados ou volumosos deverão ser descidos mediante o emprego de dispositivos 
mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre.
2) O material de demolição depositado em piso não poderá exceder a capacidade de carga deste.

72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT
0,5 A 1,0 KM
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Conteúdo do Serviço
1) Considera-se o transporte de entulhos proveniente de demolições ou material proveniente de escavações em
caminhões basculantes

Critério de Medição
1) Pelo volume de material transportado.

Procedimento Executivo
1) Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada.
2) A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega. Ficam sob sua
responsabilidade os cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e no
local de descarga, assim como todas as precauções necessárias durante o transporte. 
3) É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja descarregado
fora do local de destino ou em locais não apropriados.
4) Qualquer que seja o local de transporte, não serão permitidas pessoas viajando sobre a carga.
5) Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, mesmo
dentro dos canteiros de obras.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.14 - Movimentação e transporte de
materiais e pessoas (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBR7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos
(Mês/Ano: 03/2007)
3) NBR7468 - Proteção contra deslocamento ou quedas de cargas em veículos rodoviário de carga (Mês/Ano:
08/1982)
4) NBR14884 - Transporte rodoviário de carga - Sistema da qualificação (Mês/Ano: 05/2006)

73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.

Critério de Medição
1) Área de projeção horizontal da edificação. 

Procedimento Executivo
1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60
cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir. 
2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados com
linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por
meio de fio de prumo.

Recomendações Diversas
1) A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos
adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para
demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam
o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. 2) É necessário fazer a
verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para
permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam
nos eixos da locação), da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.
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93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Conteúdo do Serviço
1) Os coeficientes de consumo não incluem o transporte do material escavado e o escoramento da vala.
2) Escavação de material de 1ª categoria (qualquer tipo de solo, exceto rocha) executada manualmente.
3) Em presença de água, considerar aumento nos coeficientes de consumo de até 20%.

Critério de Medição
1) Volume medido no corte.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção
contra quedas de altura.

Recomendações Diversas:
1) Na escavação efetuada nas proximidades de prédios ou vias públicas, serão empregados métodos de trabalho que
evitem ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos fenômenos de deslocamento, tais como:
- escoamento ou ruptura do terreno das fundações,
- descompressão do terreno da fundação,
- descompressão do terreno pela água.
2) Para efeito de escavação, os materiais são classificados em três categorias, como segue:
- material de 1ª categoria: em teor, na unidade de escavação em que se apresenta, compreende a terra em geral,
piçarra ou argila, rochas em adiantado estado de decomposição e seixos, rolados ou não, com diâmetro máximo de
15 cm;
- material de 2ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica inferior à do granito;
- material de 3ª categoria: compreende a rocha com resistência à penetração mecânica igual ou superior à do granito.

94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Conteúdo do Serviço
1) Considera-se mão-de-obra para apiloamento de solo em fundo de valas com maço. 

Critério de Medição
1) Área do fundo da vala apiloada. 

Procedimento Executivo
1) O apiloamento do fundo da vala deverá ser realizado golpeando-se em média de 30 a 50 vezes por metro
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. 
2) Soquete ou maço: pedaço de madeira de formato quadrado ou retangular, com dimensões variáveis entre vinte e
trinta centímetros de base, e espessura de duas ou três polegadas, com cabo encaixado no mesmo. 

Normas Técnicas
1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem
urbana.

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Conteúdo do Serviço
1) Mão-de-obra para lançamento do material, espalhamento em camadas e apiloamento manual. 

Critério de Medição
1) Volume medido pela camada acabada. 
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Procedimento Executivo
1) Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m
de espessura.
2) Prever o caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo
em qualquer ponto.
3) O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro
quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.
4) Observar a umidade de compactação do solo. 

Normas Técnicas
1) NBR12266 04 1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem
urbana.

73361 CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E
APLICAÇÃO
Conteúdo do Serviço
1) Considera materiais e mão -de-obra para dosagem, preparo, mistura com betoneira, transporte com 
carrinhos ou gericas até as fôrmas, lançamento, colocação das pedras de mão e adensamento com 
vibrador de imersão.

Critério de Medição
1) Por volume de concreto em metros cúbicos. 

Procedimento Executivo
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com 
eventuais aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira 
girando e o amassamento deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura 
de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos -de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a 
cada 25 a 30 m³ de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração 
de traço, mudança de agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos -de-
prova com idade de sete dias. A resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência 
característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
3) Observar as juntas entre as fôrmas estão bem vedadas para evitar o vazamento da nata de cimento.
4) TRANSPORTE: deverá ser feito de modo a evitar a segregação. Utilizar carrinhos de mão (com 
pneus de borracha) somente para pequenas distâncias. Prever rampas de acesso às formas. Iniciar a 
concretagem pela parte mais distante.
5) LANÇAMENTO: o lançamento do concreto deverá ser alternado com a colocação de pedras de mão, 
distribuídas na massa de concreto na porcentagem de 30%. Lançar logo após o amassamento, nas 
fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já iniciada. A altura 
de lançamento não pode ultrapassar, conforme as normas, 2 m. Nas peças com altura maiores que 3 m, 
o lançamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. 
Em alturas de quedas maiores, usar tubos, calhas ou trombas.
6) ADENSAMENTO / VIBRAÇÃO: começar a vibrar logo após o lançamento. Evitar vibrar a menos de 10 
cm da parede da fôrma. A profundidade de vibração não deve ser maior do que o comprimento da 
agulha de vibração. Evitar vibrar além do tempo recomendado para que o concreto não desande. O 
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processo de vibração deve ser cuidadoso, introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade 
formada se feche naturalmente. Várias incisões, mais próximas e por menos tempo, produzem 
melhores resultados.
7) ACABAMENTO: sarrafear a superfície de lajes e vigas com uma régua de alumínio posicionada entre 
as taliscas e desempenar com desempenadeira de madeira, formando as guias e mestras de 
concretagem. Em seguida, deve -se verificar o nível das mestras com aparelho de nível, remover as 
taliscas, sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com desempenadeira de 
madeira.
8) CURA: deve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto úmido por, pelo 
menos, 7 dias. Molhar as fôrmas no caso de pilares e vigas. Cobrir a superfície concretada com material 
que possa manter -se úmido (areia, serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a área 
concretada do sol e do vento até a desforma. 

Normas Técnicas
1) NBR5738 12 2003 - Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos -de-prova.

96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para blocos, formado por painéis de
madeira compensada resinada, resinados de 17 mm de espessura, amortizáveis em 4 utilizações, e posterior
desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. Inclusive parte proporcional de elementos de sustentação,
fixação e escoramentos necessários para a sua estabilidade e aplicação de líquido desmoldante.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de Projeto (m2).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas,
mas também nas condições adequadas às características e dimensões das fôrmas. 
2) Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra,
quem verificará que o estado de conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de concreto
previsto no projeto. 
3) Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante. Montagem do sistema de
escoramento e fôrmas. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento das
fôrmas. Humidificação das fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. 
4) As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições.

NORMAS TÉCNICAS:
1) ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 
2) ABNT NBR 15696. Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. Projeto, dimensionamento e
procedimentos executivos.  

95957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
Conteúdo do Serviço:
1) Considera materiais e mão-de-obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em obra com betoneira.
2) Não estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto. 
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Critério de Medição:
1) Volume de concreto. 

Procedimento Executivo 
1) MISTURA: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais
aditivos líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento
deve durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos.
2) ENSAIOS: programar a moldagem de corpos-de-prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³
de concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de
agregados ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos-de-prova com idade de sete dias. A
resistência alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias. 

Normas Técnicas:
1) NBR12655 08 2006 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. 

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o concreto) (m2).

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.
*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. 
*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.
*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_12/2015
*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o concreto) (m2).

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.
*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. 
*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.
*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17
MM. AF_12/2015
*Consideram-se material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de travamentos) e desforma.

*Área desenvolvida na planta de formas (superfície da forma em contato com o concreto) (m2).

*As tábuas devem ser colocadas com lado do cerne para o interior das formas.
*As juntas entre as tábuas devem ser bem fechadas, para impedir o vazamento da nata de cimento. 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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*Os sarrafos são utilizados para fazer o travamento da forma.
*A desforma e limpeza do material deve ser cuidadosa visando o reaproveitamento.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR7203-Madeira serrada e beneficiada.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

I00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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Fornecimento e colocação de aço CA-60, 5,0 MM, tipo vergalhão. Inclusive parte proporcional de arame de atar,
cortes e dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura.

92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92792 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

I00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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Fornecimento e colocação de aço CA-50, 6,3 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92793 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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I00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 8,0 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92794 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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I00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 10 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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I00000031 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 12,5 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92796 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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I00000027 ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 16 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

I00000029 ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 20 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

I00000028 ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO

Fornecimento e colocação de aço CA-50, 25 MM, vergalhao. Inclusive parte proporcional de arame de atar, cortes e
dobragens. 

Peso teórico calculado segundo documentação gráfica de Projeto. 

Corte e dobragem da armadura. Montagem e colocação da armadura. Fixação da armadura. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento

92784 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
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92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

92785 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite -se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
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consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

92786 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem o corte e dobra das barras.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar o corte e dobramento das barras em bancada, com comprimento suficiente para barras maiores, 
conforme disposição de espaço no canteiro da obra.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 Página 17 de 56



NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480 -Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Montagem de sistema de escoramento e fôrmas recuperáveis de madeira, para sapata, formado por painéis de
madeira serrada, resinados de 25 mm de espessura, amortizáveis em 2 utilizações, e posterior desmontagem do
sistema de escoramento e fôrmas. Inclusive parte proporcional de elementos de sustentação, fixação e escoramentos
necessários para a sua estabilidade e aplicação de líquido desmoldante. 

Superfície de fôrmas em contato com o concreto, medida segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Antes de proceder à execução das fôrmas é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas, mas
também nas condições adequadas às características e dimensões das fôrmas. 
- Não poderá começar a montagem das fôrmas sem a autorização por escrito do diretor de fiscalização de obra, quem
verificará que o estado de conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de concreto previsto
no projeto. 
- Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido desmoldante. Montagem do sistema de
escoramento e fôrmas. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento das
fôrmas. Humidificação das fôrmas. Desmontagem do sistema de escoramento e fôrmas. 
- As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 

ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 
ABNT NBR 15696. Fôrmas e escoramentos para estruturas de concreto. Projeto, dimensionamento e procedimentos
executivos. 

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
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1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas fôrmas.
2) Para esta composição admite-se uma perda em porcentagem no consumo de aço, que dependendo do grau de 
organização do canteiro e controle sobre os materiais, estas perdas podem variar.
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Em massa obtida através de levantamento em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão 
consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).
PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Executar a montagem das ferragens.
2) Obedecer rigorosamente o projeto estrutural.
3) Limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, remover também 
as crostas da ferragem e ou ferrugem que possam se apresentar.
4) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 
NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR7480-Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação
2) NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 

94102 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
Medir-se-á a superfície teórica executada segundo especificações de Projeto, sem incluir os incrementos por
excessos de escavação não autorizados. 

Marcação. Colocação de pontos e/ou formação de mestras. Concretagem e compactação do concreto. Arremate e
nivelamento do concreto. 

CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO.
A superfície ficará horizontal e plana. 

ABNT NBR 12655. Concreto de cimento Portland. Preparo, controle e recebimento. Procedimento. 
ABNT NBR 7212. Execução de concreto dosado em central. Procedimento. 
ABNT NBR 6122. Projeto e execução de fundações. 
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ABNT NBR 14931. Execução de estruturas de concreto. Procedimento. 

74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para execução da fôrma, escoramento e montagem da laje, preparo, montagem
e colocação da armadura, lançamento, adensamento e cura do concreto, incluindo transporte do concreto até a laje,
desforma e retirada do escoramento.
2) Laje pré-fabricada: com elemento enchimento cerâmico e comprimento máximo do vão 4.40m.

Critério de Medição
1) Área da laje. 

Procedimento Executivo
1) As lajes pré-moldadas devem ser escoradas transversalmente a cada 1,5 metros e caso tenha algum vão acima de
2 metros, recomenda-se executar a montagem da viga com uma contra-flecha de 0,5 % desse vão ou conforme
definido em projeto; 
2) Para montagem das vigotas recomenda-se utilizar uma lajota em cada extremidade como gabarito, para manter o
espaçamento correto entre uma viga e outra; 
3) Nos apoios das vigotas sobre as paredes deve haver pelo menos 5 cm de sobreposição; 
4) Sobre as vigotas, no sentido transversal, deve ser disposta uma armadura de distribuição, não inferior a f5mm a
cada 30 cm (aço CA-50), ou conforme especificado em projeto; 
5) As instalações elétricas e hidráulicas de devem ser posicionadas de acordo com o projeto; 
6) Montar a formada de borda, geralmente uma tábua de madeira pregada na alvenaria, que deve ser nivelada por
meio de nível de mangueira ou laser; 
7) O topo das formas de borda deverá estar alinhado ou acabado para que seja utilizado como guia no sarrafeamento
do concreto, também deve garantir a espessura mínima da capa de concreto da laje, definida em projeto; 
8) Antes do lançamento do concreto, os componentes da laje (viga e lajota) devem ser bem molhados; 
9) Devem ser dispostas tábuas apoiadas perpendicularmente nas vigotas, para utilização como 
caminhos para a concretagem; 
10) Devendo-se atentar para que não ocorra o tráfego sobre as lajotas cerâmicas; 
11) Lançar o concreto, espalhar e adensar o concreto com uma enxada sarrafeando o concreto até que atinja o nível
do topo das formas de borda; 
12) A cada trecho sarrafeado, deve-se dar um acabamento a superfície do concreto por meio de uma 
desempenadeira; 
13) Em caso de chuva intensa, interromper criteriosamente a concretagem e proteger o trecho já concretado com lona
plástica, caso decida-se pela continuidade, esta deve ser protegida da chuva direta;
14) Iniciar a cura úmida tão logo a superfície permita (secagem ao tato), ou utilizar retentores de água como sacos de
estopa ou algodão, areia ou serragem saturados;
15) Em regiões com incidência de sol intenso, recomenda-se cobrir as lajes com uma lona, a fim de minimizar a perda
de água por evaporação.

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
*Considera materiais, equipamentos e mão de obra para dosagem, preparo e mistura de concreto virado em betoneira
na obra. Não estão considerados nesta composição o transporte, lançamento, adensamento e acabamento do
concreto.

*Volume de concreto (m3).

*Mistura: a sequência da colocação dos materiais na betoneira deve ser a seguinte: brita, água com eventuais aditivos
líquidos, cimento e por último a areia, que devem ser colocados com a betoneira girando e o amassamento deve
durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos. Execução de mistura
adequadamente dosada de cimento Portland, agregado miúdo, agregado graúdo e água, podendo conter adições e
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aditivos, que lhe melhoram ou conferem determinadas propriedades ao concreto.
*Ensaios: programar a moldagem de corpos de prova para cada etapa construtiva, no máximo a cada 25 a 30 m³ de
concreto amassado e pelo menos uma vez por dia e sempre que houver alteração de traço, mudança de agregados
ou marcas de cimento. Realizar ensaios de resistência dos corpos de prova com idade de sete dias. A resistência
alcançada deve ser maior que 60% da resistência característica exigido pelo projeto aos 28 dias.
*Só poderá ser empregada a mistura manual em obras de pequena importância, onde o volume e a responsabilidade
do concreto não justificarem o emprego do equipamento mecânico. Os materiais componentes dos concretos deverão
atender as recomendações referentes aos insumos cimento, areia, brita, água e aditivo.
*Os equipamentos de: medição, mistura e transporte, deverão estar limpos e em perfeito funcionamento, para se
obter melhor qualidade do produto. O estabelecimento do traço do concreto a se adotar terá como base a resistência
característica à compressão, especificada no projeto, dimensões das peças, disposições das armaduras, sistema de
transporte, lançamento, adensamento, condições de exposição e de uso, previstos para a estrutura. Junto com o traço
estabelecido deverão ser fornecidas as seguintes informações:
- resistência característica à compressão que se pretende atender;
- tipo, classe e marca do cimento;
- condição de controle;
- características físicas dos agregados;
- forma de medição dos materiais;
- idade de desforma;
- consumo de cimento por m3;
-consistência medida através do "slump";
- quantidades de cada material que será medida de cada vez;
- tempo de início de pega..
*Deverão ser realizados ensaios de consistência do concreto, através do abatimento do tronco de cone ou teste do
"slump", de acordo com a NBR 7223.
- Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone, sempre que:
- iniciar-se a produção do concreto (primeira amassada);
- reiniciar-se a produção após intervalo de concretagem de duas horas;
- houver troca de operadores;
- forem moldados corpos de prova;
*A modificação do traço, para ajuste da consistência, só poderá ser feita por técnico qualificado para tal. Para controle
da resistência deverão ser moldados corpos de prova com o concreto recém-produzido. O concreto produzido deverá
ser utilizado antes do início da pega. Na falta de conhecimento laboratorial, pode-se estabelecer um tempo máximo de
1h 30 min., desde que haja constante homogeneização, podendo esse tempo ser modificado pela ação de aditivos.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

*NBR12654- Controle tecnológico de materiais componentes do concreto 
*NBR12655-Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento.
*NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção
*NBR 6118- Projeto e execução de obras de concreto armado
*NBR-8953-Concreto para fins estruturais - classificação por grupo de resistência

89168 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa, marcação e execução da alvenaria de
vedação. Excetos os serviços de fixação (encunhamento) da alvenaria. 
2) Perda adotada para os blocos cerâmicos: 10%.

Critério de Medição
1) Pela área. Considerar cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontar
apenas o que exceder a essa área.
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Procedimento Executivo
1) Executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a
marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida,
alinhados pelo seu comprimento. 
2) Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendicularidade, prumo
e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si.
3) Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada.
4) Verificar o prumo de cada bloco assentado.
5) As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. 
6) As juntas verticais não devem coincidir entre fiadas contínuas, de modo a garantir a amarração dos blocos.

Normas Técnicas
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção
contra quedas de altura.

73937/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
- Execução de parede de alvenaria estrutural, formada por blocos vazados de concreto. Composta pelos seguintes
elementos: Cobogo (Elemento vazado) 7x50x50cm. ASSENTAMENTO: Argamassa traço 1:4 (Cimento e Areia).
Elementos de ancoragem em encontros de alvenarias.

- Superfície medida segundo documentação gráfica de Projeto, sem duplicar esquinas nem encontro.

- Verificar-se-á que o plano de apoio tem a resistência necessária, é horizontal, e apresenta uma superfície limpa. 
- Serão suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 5°C ou superior a 40°C, chova, neve
ou a velocidade do vento seja superior a 50 km/h
- Posicionamento dos cobogós de canto e marcação da alvenaria. Colocação das linhas-guia garantindo a
horizontalidade das fiadas. Assentamento das fiadas sobre camadas de argamassa.
- A alvenaria ficará monolítica, estável frente a esforços horizontais, plana e aprumada. Terá uma composição
uniforme em toda a sua altura e bom aspecto. 
- Será protegida a obra recém executada frente a chuvas, geadas e temperaturas elevadas. Será evitado o derrame
sobre a alvenaria de produtos que possam provocar falta de aderência com o posterior revestimento. Será evitada a
atuação sobre o elemento de ações mecânicas não previstas no cálculo.

74136/003 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para chumbamento do portão de enrolar.
1) A argamassa empregada cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3.

Critério de Medição
1) Por área da porta.

Procedimento Executivo
1) Locação dos chumbadores da esquadria de ferro nas superfície onde serão fixadas.
2) Furos para penetração dos chumbadores nas aberturas das alvenarias ou concreto para fixação.
3) Aplicação de argamassa nas aberturas de penetração dos chumbadores.
4) A esquadria fixada será escorada e mantida em prumo até o completo endurecimento da 
argamassa.
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90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
Fornecimento e colocação de porta, de uma folha de 90x210x3,5 cm, semi-oca, de padrão médio,com itens inclusos,
marco de madeira semi-oca e guarnição de madeira semi oca, ambos com imbuia e acabamento . Incluindo
dobradiças,com fechadura, montagem e instalação do batente, série básica; ajuste da folha, fixação das ferragens e
ajuste final. Totalmente montada e testada. 

Número de unidades previstas, segundo documentação gráfica de Projeto. 

- Será verificado que as dimensões do vão e do marco, assim como o sentido de abertura, correspondem com os de
Projeto. 
- Colocação, aprumo e nivelamento de marcos. Colocação dos elementos de fixação de marcos. Colocação das
ferragens de pendurar. Colocação da folha. Colocação das ferragens de fecho. Colocação de acessórios. 
- O conjunto será sólido. A folhas ficarão aprumadas e ajustadas. 
- Será protegido frente a golpes e gotejamento. 

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
1) Considera material e mão-de-obra para preparo da argamassa, chumbamento do batente na parede, colocação das
ferragens, guarnição e fixação da folha de porta no batente.
2) Porta lisa semi-oca com acabamento para receber verniz ou tinta. As portas semi-ocas são recomendadas apenas
para o uso interno.
3) Argamassa para chumbamento do batente: cimento e areia traço 1:3.
2) Não inclui pintura e impermeabilização do batente.

Por unidade.

1) Verificar se o tamanho do batente confere com a medida da porta.
2) Impermeabilizar todo o batente, inclusive a parte que ficará em contato com a alvenaria.
3) Após a secagem da pintura, montar o batente com parafusos e utilize duas réguas de madeira para manter o
esquadro.
4) Na alvenaria chumbar dois tacos em cada lateral e dois acima.
5) Colocar o batente no local, ajustar em relação ao nível, prumo e esquadro. 
6) Entre o taco e o batente use calço na espessura exata, não utilizar cunhas, atenção pois o parafuso deverá
penetrar no taco no mínimo dois centímetros de profundidade.
7) Fixar o batente com os parafusos em todos os tacos.
8) Antes de colocar a folha, verificar o alinhamento e prumo das dobradiças para evitar que a folha fique torta. Não
tente corrigir as arestas da folha com plaina. Instalar a folha da porta somente depois de terminar os serviços de
revestimentos de parede.
9) Observar o correto alinhamento e prumo das dobradiças para que a suspensão da folha da porta não fique fora de
linha. Os parafusos para fixação das dobradiças não devem ser batidos com o martelo. 

1) NBR8037 06 1983 - Porta de madeira de edificação.

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e instalação da fechadura.

Critério de Medição
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1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Para marcar a posição de colocação da fechadura na porta, marque uma linha horizontal na altura 
que será colocada a fechadura (de modo que a maçaneta fique a 1,10 m de altura em relação ao piso). 
Transfira essa linha para a lateral da porta e marque uma outra linha vertical a fim de dividir espessura 
da porta ao meio. Se a fechadura trouxer um gabarito (em geral um desenho no papel), prenda -o na 
porta, na altura sugerida, para facilitar as demais marcações.
2) Para centralizar a fechadura na porta - usando a própria fechadura, centralize o furo da maçaneta no 
encontro das linhas que foram traçadas, e faça as marcas para embutir a fechadura. Deixe uma folga 
para a fechadura entrar livre. (Retire o castelo quando se tratar de fechadura externa).
3) Com um formão, faça o entalhe para embutir a fechadura. Para facilitar o trabalho com o formão, 
pode-se fazer alguns furos com a broca diâmetro 10 mm ao longo do local onde será embutida a 
fechadura, usando a furadeira elétrica.
4) Para embutir a testa da fechadura na porta, coloque a fechadura na porta, risque os contornos da 
testa e retire -a. Com um formão faça o entalhe para embutir a testa, deixando uma caixa com 2 mm 
de profundidade.
5) Para fazer os furos da maçaneta, do castelo (fechadura externa), da chave (fechadura interna} e da 
alavanca de acionamento (fechadura de banheiro):
a) para fazer o furo da maçaneta, use uma broca chata com diâmetro de ½".
b) para fazer o furo do castelo monobloco ou castelo quádruplo, use uma broca com diâmetro de 3 
mm. Faça vários furos na linha do contorno do mesmo. Use o formão para vazá-los. Dê acabamento 
com uma groza.
c) para fazer o furo da chave (fechadura interna), use uma broca com 10mm de diâmetro. Faça os furos 
nos centros marcados com o gabarito. Termine de vazar com o formão. Dê acabamento com uma 
groza.
d) o furo da alavanca de acionamento da lingüeta deve ser executado com uma broca chata com 
diâmetro de ½".
6) Coloque a fechadura na porta. Coloque a maçaneta com ferro e acione o trinco. Fixe o castelo e 
acione a lingüeta. Faça o mesmo com a chave (fechadura interna) ou a alavanca de acionamento 
(fechadura de banheiro). Se o funcionamento da fechadura estiver macio, sem interferência, marque 
os furos para fixação. Retire a fechadura e execute -os usando uma broca com 3 mm de diâmetro. 
Recoloque a fechadura, fixe-a e fixe também o castelo (fechadura externa).
7) Com a fechadura já instalada e fixa, coloque o espelho fixo em um lado da porta, coloque a 
maçaneta com ferro para segurá -lo, marque os furos e retire o espelho. A marcação dos furos das 
rosetas da maçaneta e do castelo (fechadura externa), deverá ser desta mesma forma. Para marcar os 
furos das rosetas da chave (fechadura interna) centralize o furo da chave da roseta com o furo da 
chave na fechadura. Segure -a bem firme e faça as marcas. A alavanca de acionamento da lingüeta 
(fechadura de banheiro) é fixa em uma das rosetas, introduza -a na fechadura e faça as marcas nos dois 
lados da porta.
8) Retire a fechadura e execute todos os furos de fixação das rosetas com uma broca com 2,2 mm de 
diâmetro. Para fazer os furos para fixação dos espelhos use uma broca de 2,2 mm de diâmetro. Quando 
o espelho é fixo apenas pelo lado interno da porta, o parafuso é utilizado apenas no espelho a ser 
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colocado do lado interno da porta. No espelho a ser colocado do lado externo da porta é utilizada uma 
bucha que pode ser cravada no lado externo do espelho, visível, porém fixa; ou ainda embutida no lado 
interno do espelho, não visível do lado externo. Para fixar estes espelhos, execute os furos com uma 
broca de 10 mm de diâmetro.
9) Para entalhar o encaixe do trinco, da lingüeta e fixar a contra -testa, acione a lingüeta da fechadura, 
encoste a porta no batente, marque as linhas do trinco e da lingüeta, transfira estas marcas para 
dentro do batente. Trace uma linha vertical dividindo o encosto do batente ao meio, centralize a 
contra-testa, marque o contorno interno dos furos. Usando o formão faça o entalhe dos mesmos no 
batente. Verifique se a lingüeta e o trinco não estão enroscando. Centralize a contra -testa no furo do 
trinco, risque o contorno externo da mesma e faça o entalhe no batente, deixando uma caixa com 1,5 
mm de profundidade. Coloque a contra -testa no entalhe marque os furos e execute -os. Use uma broca 
com diâmetro de 2 mm.

Normas Técnicas
1) NBR8052 - Porta de madeira de edificação - Dimensões (Mês/Ano: 09/1986)
2) NBR8037 - Porta de madeira de edificação (Mês/Ano: 06/1983)

85010 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para instalação da esquadria.
2) A argamassa empregada para chumbamento é de cimento e areia média ou grossa sem peneirar 

Critério de Medição
1) Área da esquadria colocada.

Procedimento Executivo
1) Colocar o contramarco no vão. Calçar levemente com pedaços pequenos de madeira. Não usar cunhas.
2) Acertar o prumo e o nível da peça.
3) Com a peça devidamente calçada, com nível e prumo conferidos, iniciar a fixação com argamassa (1 parte de
cimento para 3 de areia).
4) Depois que o cimento secar, retirar os calços de madeira, fechar os buracos com argamassa.
5) Dar acabamento na parede, revestimentos com argamassa, inclusive pintura.
6) Quando terminar o acabamento, fixar janela, que é parafusada no contramarco.
7) O nível e prumo são importantes porque a instalação de uma peça fora de esquadro irá gerar problemas de
infiltração de água que acabará dificultando o abertura e fechamento.

Normas Técnicas
1) NBR10831 - Projeto e utilização de caixilhos para edificações de uso residencial e comercial - Janelas (Mês/Ano:
06/1989)
2) NBR10820 - Caixilhos para edificação - Janela (Mês/Ano: 06/1989)
3) NBR10821 - Caixilhos para edificação - Janelas (Mês/Ano: 08/2000)

74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para aplicação de duas demãos de tinta asfáltica em baldrame.
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2) Não considera serviço de regularização de superfície.

Critério de Medição
1) Por área a ser impermeabilizada.

Procedimento Executivo
1) Aplicar com broxa ou vassourão uma demão de forma que haja boa penetração do material. A 
próxima camada é de cobertura.
2) Tempo de secagem entre as demãos: 24 horas.

Normas Técnicas
1) NBR9686 - Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na 
impermeabilização (Mês/Ano: 09/2006)
2) NBR9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto (Mês/Ano: 10/2003)
3) NBR9574 - Execução de impermeabilização (Mês/Ano: 09/1986)

40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para preparo e aplicação de argamassa para regularização de 
superfícies. 

Critério de Medição
1) Pela área de regularização.

Procedimento Executivo
1) Aplicar a argamassa sobre a superfície de concreto, dando acabamento desempenado e caimento 
mínimo de 1%.
2) Arredondar os cantos existentes.

Normas Técnicas
NR18 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.20 - Locais confinados 
(Mês/Ano: 01/1950)
NBR9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto (Mês/Ano: 10/2003)
NBR9574 - Execução de impermeabilização (Mês/Ano: 09/1986)

73968/001 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Conteúdo do Serviço:
1) Considera material e mão -de-obra para aquisição e aplicação da manta.

Critério de Medição:
1) Pela área de aplicação da manta.
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Procedimento Executivo:
1) A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, seca e regularizada, com caimento mínimo de 
1% para escoamento de água.
2) A plicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico para fazer a aderência, conforme orientação do 
fabricante. 
3) Emendas: fazer sobreposição de 10cm com maçarico. 
4) Efetuar biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. 
5) Efetuar arremates de batentes, pilares e muretas.

Normas Técnicas:
1) NBR9575 10 2003 - Impermeabilização - Seleção e projeto.

98563 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
TRAÇO 1:3, E=2CM
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para preparo, aplicação e desempeno da argamassa de proteção.

Critério de Medição
1) Pela área de aplicação da proteção.

Procedimento Executivo
1) Sobre a impermeabilização aplica-se a argamassa para proteção com 2 cm de espessura, acabamento rústico,
juntas formando quadros com cerca de 15m² e com juntas de 2 cm.

91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.
2) Peças completares (não inclusas no serviço): conjunto de caixas de embutir, espaçadores de laje e luvas de
pressão, os quais se interligam aos eletrodutos pelo sistema de simples encaixe.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Não usar eletroduto de PVC flexível em instalações embutidas em concreto armado, bem como em instalações
onde a temperatura ambiente no momento da instalação for superior a +40ºC.
2) A interligação entre dois eletrodutos é feita com um sistema específico de simples encaixe por pressão, através das
luvas de pressão.
3) Os eletrodutos são conectados às caixas de luz (ou caixas de derivação) e quadros de distribuição, por simples
encaixe, bastando para isto que se retirem da caixa as zonas circulares enfraquecidas, nos pontos desejados.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar. item 7.1.3.3. 
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91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e encaixe do eletroduto.
2) Peças completares (não inclusas no serviço): conjunto de caixas de embutir, espaçadores de laje e luvas de
pressão, os quais se interligam aos eletrodutos pelo sistema de simples encaixe.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por comprimento de eletroduto instalado.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Não usar eletroduto de PVC flexível em instalações embutidas em concreto armado, bem como em instalações
onde a temperatura ambiente no momento da instalação for superior a +40ºC.
2) A interligação entre dois eletrodutos é feita com um sistema específico de simples encaixe por pressão, através das
luvas de pressão.
3) Os eletrodutos são conectados às caixas de luz (ou caixas de derivação) e quadros de distribuição, por simples
encaixe, bastando para isto que se retirem da caixa as zonas circulares enfraquecidas, nos pontos desejados.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 6689 - Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 - Instalações elétricas
Para procedimento executivo, consultar também a seguinte literatura:
A Técnica de Edificar. item 7.1.3.3. 

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.

Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.

Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a
ser feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem
ser utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda,
repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes,
em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm. 
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.  

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.

Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.
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Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a
ser feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem
ser utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda,
repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes,
em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm. 
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.  

91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, abertura da rosca, limpeza e encaixe do eletroduto.

Critério de Medição
1) Por comprimento de eletroduto instalado.

Procedimento Executivo
1) Fixar o eletroduto, evitando que ele seja ovalizado pela morsa, o que resultaria numa rosca imperfeita.
2) Cortar o eletroduto no esquadro e remover as rebarbas, medindo em seguida o comprimento máximo da rosca a
ser feita para evitar abertura em excesso.
3) Empregar sempre tarraxas para tubos (eletrodutos) de PVC, os cossinetes usados para tubos de aço não devem
ser utilizados nos tubos de PVC.
4) Encaixar o eletroduto na tarraxa pelo lado da guia, girando 1 volta para a direita e ¼ de volta para a esquerda,
repetindo a operação até obter a rosca no comprimento desejado.
5) Para juntas em locais sujeitos à umidade, fazer a limpeza do eletroduto e aplicar fita veda rosca sobre os filetes,
em favor da rosca, de tal modo que cada volta ultrapasse a outra em ½ cm. 
6) Não fazer abertura de bolsas e a curvatura de tubos a fogo.  

93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
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2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

07996/ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1
312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para instalação de disjuntor termomagnético em quadros elétricos.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Fixação dos disjuntores na estrutura do quadro de disjuntores.
2) Ligação elétrica dos disjuntores.
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste dos disjuntores.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação do conjunto interruptor.

Critério de Medição
1) Por conjunto instalado.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação do conjunto interruptor.

Critério de Medição
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1) Por conjunto instalado.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação do interruptor em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.

Critério de Medição
1) Por tomada instalada.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004) 

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.

Critério de Medição
1) Por tomada instalada.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004) 

92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
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1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.

Critério de Medição
1) Por tomada instalada.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura 
estiverem acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações 
elétricas (Mês/Ano: 01/1950)
2) NBRNM60669 -1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: 
Requisitos gerais (IEC 60669 -1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004)

92004 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e instalação da tomada.

Critério de Medição
1) Por tomada instalada.

Procedimento Executivo
1) A montagem é feita através da fixação da tomada em caixa e da ligação dos fios à rede.
2) A colocação da placa deve ser feita somente quando os serviços de revestimentos e pintura estiverem acabados.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Parte 1: Requisitos gerais
(IEC 60669-1:2000, MOD) (Mês/Ano: 10/2004) 

91925 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em
circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

Critério de Medição
1) Por comprimento de cabo instalado.

Procedimento Executivo
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
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curvatura admissíveis.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com
baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004) 

91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em
circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

Critério de Medição
1) Por comprimento de cabo instalado.

Procedimento Executivo
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
curvatura admissíveis.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com
baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004) 

91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para limpeza e secagem dos eletrodutos, preparo, corte do cabo e enfiação em
eletroduto.
2) Cabo para uso em instalações internas fixas de luz e força em prédios residenciais, comerciais e industriais, em
circuitos de distribuição e terminais, em redes aéreas internas e também em redes subterrâneas de distribuição.

Critério de Medição
1) Por comprimento de cabo instalado.

Procedimento Executivo
1) A instalação consiste na passagem dos cabos utilizando arame guia através de eletrodutos, conexões, caixas de
passagem existentes entre os pontos de ligação.
2) Deverão ser respeitados o número máximo de condutores por duto, as tensões de tracionamento e os raios de
curvatura admissíveis.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
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2) NBR13248 - Cabos de potência e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolação extrudada e com
baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV - Requisitos de desempenho (Mês/Ano: 02/2000)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004) 

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Não inclusos: abertura dos rasgos em alvenaria, fixação de espelhos, interruptores, tomadas ou acessórios
elétricos.
2) Peças desenvolvidas para uso em lajes, destinadas, principalmente à derivação para outros pontos de luz.
3) As linguetas de fixação do espelho das caixa com anel deslizante permite que se efetue pequenos ajustes dos
espelhos e respectivos acessórios elétricos, mesmo após instalada a caixa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por caixa instalada (und)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Devem ser empregadas caixas de passagem:
a) em todos os pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem
de linhas abertas para linhas em eletrodutos os quais, nestes casos, devem ser arrematadas com buchas;
b) em todos os pontos de emenda e derivação de condutores;
c) para dividir a tubulação em trechos.
2) Conectar os eletrodutos às caixas de ligação, por simples encaixe.
3) As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessíveis e serem providas de tampa.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 -Instalações elétricas. 

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Não inclusos: abertura dos rasgos em alvenaria, fixação de espelhos, interruptores, tomadas ou acessórios
elétricos.
2) Peças desenvolvidas para uso em paredes, destinadas, principalmente à derivação para outros pontos de luz.
3) As linguetas de fixação do espelho das caixa com anel deslizante permite que se efetue pequenos ajustes dos
espelhos e respectivos acessórios elétricos, mesmo após instalada a caixa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por caixa instalada (und)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Devem ser empregadas caixas de passagem:
a) em todos os pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem
de linhas abertas para linhas em eletrodutos os quais, nestes casos, devem ser arrematadas com buchas;
b) em todos os pontos de emenda e derivação de condutores;
c) para dividir a tubulação em trechos.
2) Conectar os eletrodutos às caixas de ligação, por simples encaixe.
3) As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessíveis e serem providas de tampa.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 -Instalações elétricas.
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91943 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Não inclusos: abertura dos rasgos em alvenaria, fixação de espelhos, interruptores, tomadas ou acessórios
elétricos.
2) Peças desenvolvidas para uso em paredes, destinadas, principalmente à derivação para outros pontos de luz.
3) As linguetas de fixação do espelho das caixa com anel deslizante permite que se efetue pequenos ajustes dos
espelhos e respectivos acessórios elétricos, mesmo após instalada a caixa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
Por caixa instalada (und)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) Devem ser empregadas caixas de passagem:
a) em todos os pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação, exceto nos pontos de transição ou passagem
de linhas abertas para linhas em eletrodutos os quais, nestes casos, devem ser arrematadas com buchas;
b) em todos os pontos de emenda e derivação de condutores;
c) para dividir a tubulação em trechos.
2) Conectar os eletrodutos às caixas de ligação, por simples encaixe.
3) As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente acessíveis e serem providas de tampa.

NORMAS TÉCNICAS
NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão
NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.21 -Instalações elétricas.

83399 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para instalação do relé fotoelétrico.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Fixação dos relés.
2) Ligação do elétrica do relé.
3) Abertura no contra-espelho do quadro, da passagem para as alavancas dos disjuntores.
4) Fixação do contra-espelho no quadro.
5) Ajuste da porta do quadro.
6) Teste do relé.

Normas Técnicas
1) NR18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas (Mês/Ano:
01/1950)
2) NBRNM60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC
60898:1995, MOD) (Mês/Ano: 07/2004)
3) NBR5410 - Instalações elétricas de baixa tensão (Mês/Ano: 09/2004)
4) NBR5361 - Disjuntores de baixa tensão (Mês/Ano: 09/1998)

03954/ORSE LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUERESCENTE 2X40, COMPLETA, INCL. REATOR
PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - EV. 01
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Conteúdo do Serviço
1) Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas/externas em edificações.
2) As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas lâmpadas.

Critério de Medição
1) Por luminária instalada.

Procedimento Executivo
1) Locação da luminária conforme projeto.
2) Ligação elétrica da luminária às bases do reator, quando houver.
3) Instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver.
4) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações.

Normas Técnica
1) NBR 05456 - Eletricidade geral
2) NBR 05461 - Iluminação     

03456/ORSE LUMINÁRIA COM PROTEÇÃO EM VIDRO, INCL. LÂMPADA VAPOR 400W E REATOR, TECNLUX,
REF: IM- 250V/5 (OU SIMILAR)
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação da luminária acima caracterizada.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1) Por unidade instalada (unid) 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO
1) O eletricista, fará a instalação da luminária, obedecendo ao determinado no projeto elétrico fornecido pela
contratante, e posteriormente, fará a verificação de seu perfeito funcionamento. Obedecerá a norma de segurança no
trabalho, da ABNT e das especificações do fabricante da luminária. 
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS: 
NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção  

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2017
Conteúdo do Serviço
1) Consiste no fornecimento e instalação de luminárias internas/externas em edificações.
2) As luminárias devem ser instaladas com suas respectivas lâmpadas.

Critério de Medição
1) Por luminária instalada.

Procedimento Executivo
1) Locação da luminária conforme projeto.
2) Ligação elétrica da luminária às bases do reator, quando houver.
3) Instalação das lâmpadas e reposição de forro, se houver.
4) Antes da energização deverá ser verificada a situação das ligações.

Normas Técnica
1) NBR 05456 - Eletricidade geral
2) NBR 05461 - Iluminação     
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94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
Conteúdo do Serviço
1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado)
ou do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede
do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro),
para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o
registro.

Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998).

89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
Conteúdo do Serviço
1) Material e mão-de-obra para instalação do registro na tubulação.
2) Destinado a interrupção eventual de passagem de água para reparo na rede ou ramal. O registro deve ficar
completamente aberto para evitar danos em seus componentes.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Limpar cuidadosamente as ranhuras internas do registro e as ranhuras externas do tubo (se for de aço galvanizado)
ou do adaptador (se for de PVC).
2) No momento da instalação do registro de gaveta, a cunha deve estar na posição fechada. Estando aberta a sede
do registro (localizada no corpo) pode deformar quando rosqueado em demasia no tubo.
3) Ao usar tubo de ferro galvanizado, deve-se fazer um número reduzido de fio de rosca (não superior ao registro),
para melhor acomodação das peças. Não apertar em demasia (este cuidado evita danificar o registro).
4) Também deve-se tomar cuidado com as conexões de ferro e PVC, pois o aperto em demasia pode inutilizar o
registro.

Normas Técnicas
1) NBR5626 - Instalação predial de água fria (Mês/Ano: 09/1998).

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.
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Critério de Medição
1) Por unidade instalada.  

86886 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

89492 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

89381 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   
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89391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

94710 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

90375 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

96702 BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

94648 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as conexões.
2) Cor marrom (tubos e conexões).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75m.c.a./metros de coluna d'água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6,00m com ponta e bolsa soldável.

Critério de Medição
1) Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

Procedimento Executivo
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio de uma lixa
d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão não se
estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o
adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.
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Normas Técnicas
1) NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável -
Requisitos (Mês/Ano: 01/1999).

94649 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as 
conexões.
2) Cor marrom (tubos e conexões).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75m.c.a./metros de coluna d'água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6,00m com ponta e bolsa soldável.

Critério de Medição
1) Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

Procedimento Executivo
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio 
de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de 
ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão 
não se estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir 
uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Normas Técnicas
1) NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta 
soldável - Requisitos (Mês/Ano: 01/1999).

94650 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão -de-obra para corte, limpeza e soldagem da tubulação, inclusive as 
conexões.
2) Cor marrom (tubos e conexões).
3) Pressão máxima de serviço é de 7,5 kgf/cm² (75m.c.a./metros de coluna d'água ou 750 kPa).
4) Temperatura da água: 20ºC.
5) Tubos (barras) de 6,00m com ponta e bolsa soldável.

Critério de Medição
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1) Por comprimento de tubulação instalada, incluindo conexões.

Procedimento Executivo
1) Verificar se a bolsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente limpos. Por meio 
de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas objetivando aumentar a área de 
ataque de adesivo.
2) Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o adesivo, pois sem pressão 
não se estabelece a soldagem.
3) Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e gorduras. Distribuir 
uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas.
4) Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo.

Normas Técnicas
1) NBR5648 - Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta 
soldável - Requisitos (Mês/Ano: 01/1999).

89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

89624 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
Procedimento Executivo
1) Considera material e mão de obra para instalação da peça.
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Critério de Medição
1) Por unidade instalada.   

04994/ORSE LUVA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO, D= 25 x 1/2''

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação da luva acima caracterizado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O encanador fará a instalação da luva, obedecendo ao determinado no projeto de instalações hidráulicas, fornecido
pela contratante, e posteriormente, fará a verificação de seu perfeito funcionamento. Obedecerá a norma de
segurança no trabalho, da ABNT.
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção   

01144/ORSE JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 x 25 MM

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação do joelho acima caracterizado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid)

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O encanador fará a instalação do joelho, obedecendo ao determinado no projeto de instalações hidráulicas,
fornecido pela contratante, e posteriormente, fará a verificação de seu perfeito funcionamento. Obedecerá a norma de
segurança no trabalho, da ABNT.
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção   

74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Conteúdo do Serviço
1) Consiste na execução de caixa de inspeção.

Critério de Medição
1) Por unidade.

Procedimento Executivo
1) O fundo, que corresponde à fundação da caixa, será constituído por uma camada de concreto simples com 2cm de
espessura e Fck=15MPa.
2) As paredes da caixa serão em alvenaria de tijolos maciço, assentados com argamassa de cimento e areia no traço
1:4.
3) As paredes serão revestidas com argamassa no traço 1:4. 
4) O fundo terá um enchimento com declividade no sentido da tubulação efluente e acabamento liso. Este enchimento
será executado com argamassa no traço 1:4.
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5) A tampa será em concreto armado Fck=15MPa.

04282/ORSE CAIXA SIFONADA EM PVC, 150x150x50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABEMNTO BRANCO, AKROS
OU SIMILAR
Conteúdo do Serviço 
1) Considera-se instalação de caixa sifonada branca série normal até 45°C. 

Critério de Medição 
1) Por unidade instalada. 

Procedimento Executivo 
1) Para a abertura dos furos de entrada das caixas, utiliza-se uma furadeira elétrica, fazendo furo ao lado de furo. 
2) O arremate final faz-se com uma lima meia-cana ou rasqueta, ou com uma serra copo (não se deve abrir os furos
dando pancadas com martelo ou usando fogo).

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Conteúdo do Serviço
1) A colocação do ralo de PVC compreende a sua regulagem de altura e fixação.
2) Compreende 1 saída de diâmetro 40 mm (junta soldável).
3) As peças que compõem o produto (corpo e grelha) podem ser adquiridas separadamente ou em conjunto já
montadas.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Ligar a ponta do tubo de esgoto diâmetro 40 mm na saída do ralo utilizando solução limpadora e adesivo plástico
(junta soldável).

89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
Por unidade instalada. 

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
Por unidade instalada.

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
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Por unidade instalada.

89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
Por unidade instalada. 

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação, conforme projeto especifico.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
1) Por unidade instalada.  

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação, conforme projeto especifico.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
1) Por unidade instalada.  

10318/ORSE JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUDÁRIO

CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para aquisição e instalação do joelho acima caracterizado.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid).

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O encanador fará a instalação do joelho, obedecendo ao determinado no projeto de instalações sanitárias,
fornecido pela contratante, e posteriormente, fará a verificação de seu perfeito funcionamento. Obedecerá a norma de
segurança no trabalho, da ABNT.
2) Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18-Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção   

01636/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão-de-obra para instalação da conexão na tubulação, conforme projeto especifico.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
1) Por unidade instalada.  
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89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.

Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. 
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de
borracha. 
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC,
tipo DN - Requisitos. 

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.

Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. 
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de
borracha. 
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC,
tipo DN - Requisitos.  

89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera-se materiais, equipamentos e mão de obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação,
incluso as conexões. Os tubos foram projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão). Os tubos são
fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca. Serão assentados obedecendo ao projeto de instalações,
fornecidos pela contratante. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por comprimento aplicado (m). 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. Marcar a profundidade da
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bolsa na ponta do tubo. Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão
atacar o anel de borracha. Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de
canalizações expostas e 2mm para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na
ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta. Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso
de equipamentos de proteção individual (EPI). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NBR5688-Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC. 
2) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.  

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para corte, limpeza, encaixe e instalação da tubulação, incluso as conexões.
2) Projetados para trabalhar como conduto livre (sem pressão).
3) Os tubos são fabricados em barras de 3 e 6 metros, na cor branca.

Procedimento Executivo
1) Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa.
2) Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo. 
3) Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de
borracha. 
4) Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5mm no caso de canalizações expostas e 2mm para
canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo.
5) Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Normas Técnicas
1) NBR5688 01 1999 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC,
tipo DN - Requisitos.  

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
CONTEÚDO DO SERVIÇO
1) Considera material e mão -de-obra para instalação da conexão na tubulação, conforme projeto 
especifico.

CRITÉRIO DE MEDIÇAO
1) Por unidade instalada.

86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E
Conteúdo do Serviço:
1) Consideram-se material e mão-de-obra para aquisição e instalação da bacia sanitária, caixa de descarga e todos
os acessórios.

Critério de Medição:
1) Por unidade instalada.  

9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento e instalação de chuveiro elétrico.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) A instalação corresponderá à sua adequada montagem e conexão à rede elétrica, que deverá ser 
feita de acordo com o projeto, com as normas da ABNT e com as instruções do respectivo fabricante.
2) Antes da instalação, a rede elétrica deverá ser testada, devendo ser verificado: 
- o isolamento dos circuitos;
- o isolamento entre condutores e entre condutores e fio terra;
- a tensão e corrente nos circuitos;
- o funcionamento adequado das tomadas e disjuntores;
- o aterramento dos circuitos e tomadas para aparelhos que o requeiram.
3) A instalação deverá ser executada com cautela, para se evitar danos aos aparelhos.
4) Após a instalação, os aparelhos deverão ser testados.

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Considera material e mão de obra para aquisição e instalação da torneira e acessórios, nos lavatórios. 

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Por unidade instalada (unid). 

NORMAS TÉCNICAS:
1) NR18 01 1950 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
2) NBR5626 09 1998 - Instalação predial de água fria.

93442 BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO
INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO  TIPO GARRAFA EM
Conteúdo do Serviço 
1) Considera material e mão de obra para aquisição e instalação de torneira metálica de mesa.

Critério de Medição 
1) Por unidade instalada.

86909 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO
ALTO
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão de obra para aquisição e instalação de torneira metálica de mesa.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
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1) Para instalação de metais e acessórios seguir as seguintes orientações:
- O encanador deverá proceder a remoção de todos os resíduos de argamassa, concreto ou outros 
materiais que porventura estejam presentes nas roscas e conexões das tubulações às quais serão 
conectados os metais e acessórios. Deverá, também, proceder uma verificação visual quanto a 
possíveis obstruções nas tubulações e removê -las quando for o caso.
- Nas conexões de água deverá ser utilizada a fita veda rosca. Sua aplicação deverá ser efetuada com 
um mínimo de duas voltas na conexão que possuir a rosca externa, sempre no mesmo sentido de giro 
para acolamento.
- Nas conexões de esgoto deverá ser utilizado o anel de borracha, fornecido pelo fabricante da peça, 
visando a estanqueidade da ligação.

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.
2) O chapisco é empregado como base para outros revestimentos, quando a superfície for muito lisa ou pouco
aderente, ou ainda quando apresentar áreas com diferentes graus de absorção.

Critério de Medição
1) Pela área de aplicação do chapisco.

Procedimento Executivo
1) Para aplicação do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos,
ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência.
2) Quando a base apresentar elevada absorção, molhar antes da aplicação.
3) A aplicação do chapisco devera ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, continuamente sobre
toda área da base que se pretende revestir.

Normas Técnicas
1) NBR7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento (Mês/Ano:
08/1998)

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
CONTEÚDO DE SERVIÇO:
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:
1) Pela área de aplicação da argamassa.

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:
1) O emboço deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento, obedecendo
aos seguintes prazos mínimos:
a) 24 horas após a aplicação do chapisco.
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início do emboço.
2) A espessura máxima admitida para o emboço e de 20mm.
3) Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m.
4) Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa entre elas, em camada uniforme e de
espessura nivelada, fortemente comprimida  sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.
5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser
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preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação ate
conseguir uma superfície cheia e homogênea.
6) O emboço terá superfície áspera para recebimento do revestimento cerâmico no caso.
7) Desvio de prumo tolerável: 3mm por metro.

NORMAS TÉCNICAS:
NBR13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação (Mês/Ano: 12/1996)
NBR7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento (Mês/Ano:
08/1998)

87269 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA
1) Considera material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa de assentamento das placas cerâmicas,
inclusive rejuntamento.
2) Considerou-se 5% de perda para as peças cerâmicas.

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa.

Critério de Medição
1) Pela área de aplicação da argamassa.

Procedimento Executivo
1) A massa unica deve ser iniciado somente após concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento,
obedecendo aos seguintes prazos mínimos:
a) 24 horas após a aplicação do chapisco.
b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de
concreto, para início do emboço.
2) A espessura máxima admitida para o emboço e de 20mm.
3) Usar guias para sarrafeamento, espaçadas no mínimo 2m.
4) Após a execução das guias ou mestras deverá ser aplicada a argamassa entre elas, em camada uniforme e de
espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro.
5) Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser
preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação ate
conseguir uma superfície cheia e homogênea.
6) Desvio de prumo tolerável: 3mm por metro.

Normas Técnicas
NBR13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação (Mês/Ano: 12/1996)
NBR7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento (Mês/Ano:
08/1998)

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07_2016
Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo e aplicação da argamassa, exceto os serviços de
regularização da base.

Critério de Medição
1) Pela área efetiva de piso.
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Procedimento Executivo
1) O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois de colocadas as
canalizações que passam sob o piso.
2) Na execução do lastro, o concreto poderá ser executado com betoneira convencional ou manualmente.
3) Antes do lançamento do concreto do lastro, serão previamente colocadas, quando previstas, as juntas de dilatação
em ripas de madeira ou tiras de pvc.
4) O lançamento do concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento executado pela passagem
de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre "mestras" niveladoras, previamente executadas em concreto
com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro.
5) A superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas. 

Normas Técnicas
1) NBR12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento (Mês/Ano: 08/2006).

94438 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS
Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo, aplicação, sarrafeamento da argamassa de regularização de
piso, obtendo-se uma superfície áspera.
 
Critério de Medição 
1) Pela área de piso.

Procedimento Executivo
1) A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água
livre quando iniciada a operação.
2) Aplicar a argamassa sobre o lastro ou laje, estendendo-a com auxílio de régua e deixando-a completamente
alinhada e uniforme.
3) Para uma boa adesão do cimentado sobre um lastro ou laje existente, é necessário limpar e picotar a superfície da
base antes de aplicar o cimentado.
4) Deve ser impedida a passagem sobre o cimentado, durante dois dias no mínimo, após a execução do piso.
5) A cura será feita conservando-se a superfície úmida durante sete dias.

84191 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS
- Superfície medida em projeção horizontal, segundo documentação gráfica de Projeto.

- Será verificado que a superfície a pavimentar está limpa, sem restos de gesso, entulho ou materiais colorantes, e 
que se encontra devidamente nivelada.
- Implantação e marcação de níveis. Preparação da mistura de argamassa. Descarga da camada de argamassa. 
Regularização da camada de argamassa com mestras. Escovamento da camada de argamassa. Cura da 
argamassa. Preparação das juntas. Preparação da mistura de granilite. Aplicação da camada de acabamento. 
Regularização da camada de acabamento com mestras. Compactação com rolete. Alisamento final da superfície.
- O piso terá planicidade, ausência de saliências e bom aspecto. 
- Não se poderá transitar sobre o piso durante as 48 horas seguintes à sua colocação, devendo esperar sete dias 
para continuar com os trabalhos de construção.

- Execução de piso de granilite ou marmorite, formado por camada fina de 8mm de espessura,e aplicada 
manualmente sobre base de argamassa de cimento ou cola, regularizada com mestras e escovada e formação de 
juntas de dilatação com perfis de plástico. Inclusive parte proporcional de implantação e marcação dos níveis de 
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acabamento através da utilização de indicadores de nível, cura da argamassa e limpeza final. 

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
- Fornecimento e execução de piso de placas cerâmicas esmaltadas, de 35x35 cm, assentadas com argamassa de
cimento ou argamassa colante. Incluindo parte proporcional de implantações, cortes, formação de juntas perimetrais
contínuas, de largura não menor de 5 mm, nos limites com paredes, pilares isolados e elevações de nível e, se for o
caso, juntas de fracionamento e juntas estruturais existentes no suporte, eliminação de material restante do
rejuntamento e limpeza final do piso. 

- Superfície útil, medida segundo documentação gráfica de Projeto. Não foi incrementada a medição por perdas.

- Será verificado que a superfície suporte apresenta uma estabilidade dimensional, flexibilidade, resistência mecânica
e nivelamento adequados, que garantam a idoneidade do procedimento de colocação selecionado e que existe sobre
a referida superfície uma camada de separação ou dessolidarização formada por areia ou gravilha
- Será verificado antes do espalhamento da argamassa que a temperatura encontra-se entre 5°C e 30°C, evitando
sempre que possível, correntes de ar fortes e sol direto. 
- Limpeza, nivelamento e preparação da superfície suporte. Marcação dos níveis de acabamento. Marcação da
disposição das placas cerâmicas e juntas de movimento. Espalhamento da camada de argamassa. Colocação das
placas cerâmicas. Formação de juntas de fracionamento, perimetrais e estruturais. Enchimento das juntas.
Eliminação e limpeza do material sobrante. Limpeza final do piso. 
- O piso terá planicidade, ausência de saliências e bom aspecto.
- Será protegido frente a roçaduras, punçoamento ou golpes que o possam danificar. 

- ABNT NBR 9817. Execução de piso com revestimento cerâmico. Procedimento.

88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para aplicação manual de massa látex.

Critério de Medição
1) Por área de aplicação do emassamento.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Intervalo de 2 horas sobre as demãos.   

88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador). Não inclui
serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em
cada vão, a essa área.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
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2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
5) Intervalo entre as demãos 4 horas.

88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura de
parede externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em
cada vão, a essa área.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
5) Intervalo entre as demãos 4 horas.

Normas Técnicas
1) NBR13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais (Mês/Ano: 2/1995)
2) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
3) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
4) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
5) NBR12311 - Segurança no trabalho de pintura (Mês/Ano: /)
6) NBR15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para
edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras (Mês/Ano: 05/2004)

88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considerou-se aplicação com rolo de lã para textura, sobre reboco curado.
2) Para maior impermeabilidade e durabilidade quando aplicado em superfícies externas, é recomendável a aplicação
de duas
demãos de látex acrílico.
3) Considera aplicação em paredes externas sobre reboco utilizando selador acrílico para preparar a superfície.
4) Para aplicação direta sobre o bloco o consumo de selador acrílico é 0,27 litros/m².

Critério de Medição
1) Pela área de aplicação de textura.

Procedimento Executivo
1) Antes da aplicação limpar previamente eliminando as partes soltas, poeira, gordura, graxa e mofo.
2) Lixar previamente toda a superfície e eliminar o pó com pano embebido em água.
3) Para limpar manchas de gordura ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a
secagem.
4) Para limpar partes mofadas: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas,
enxaguar e aguardar
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a secagem.
5) A aplicação deve ser feita com rolo de lã , previamente umedecido, bastando homogeneizar bem o produto com
uma espátula
apropriada (não utilizar chave de fenda).
6) No caso de reboco novo: aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias e aplicar selador acrílico (exteriores)
ou líquido
selador (interiores). Caso não seja possível aguardar a cura, esperar a secagem da superfície e aplicar uma demão de
fundo

88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Consideram-se material e mão-de-obra para aplicação manual de massa látex.

Critério de Medição
1) Por área de aplicação do emassamento.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Intervalo de 2 horas sobre as demãos.   

88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador). Não inclui
serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em
cada vão, a essa área.

Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
5) Intervalo entre as demãos 4 horas.

88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
Conteúdo do Serviço
1) Considera material e mão-de-obra para lixar a superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura de
parede externa com látex acrílico. Não inclui serviço de emassamento.
2) Látex acrílico: Indicado para o revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de
alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

Critério de Medição
1) Pela área, não descontar vãos até 2,00 m². Para vãos superiores a 2,00 m², descontar apenas o que exceder, em
cada vão, a essa área.
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Procedimento Executivo
1) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.
2) Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.
3) Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.
4) Aplicar com rolo de lã.
5) Intervalo entre as demãos 4 horas.

Normas Técnicas
1) NBR13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais (Mês/Ano: 2/1995)
2) NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
3) NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
4) NBR15381 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
5) NBR12311 - Segurança no trabalho de pintura (Mês/Ano: /)
6) NBR15079 - Tintas para construção civil - Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para
edificações não industriais - Tinta látex econômica nas cores claras (Mês/Ano: 05/2004)

94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016
*Volume medido pela camada acabada (m3).

*Os serviços complementares que se fizerem necessárias para compensar irregularidades da superfície do terreno,
junto à obra, também se encontram neste grupo de serviços. Os aterros poderão ser compactados ou não, a
depender das características do serviço, e do fim a que se destinam.
*As operações de execução de aterros compreendem a descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente
umedecimento ou aeração, e compactação quando prevista em projeto, do material selecionado procedente de
empréstimo de outras escavações, de empréstimos de jazidas ou da própria escavação. Sua execução obedecerá
rigorosamente aos elementos técnicos fornecidos pela Fiscalização e constantes das notas de serviço apresentadas
no projeto executivo. A operação será precedida da remoção de entulhos, detritos, pedras, água e lama, do fundo da
escavação. Deverá ser feita a determinação da umidade do solo, para definir a necessidade de aeração ou
umedecimento. Quando necessária, deverá ser procedida, também, a escarificação e ou umedecimento da camada
existente, visando-se sua boa aderência à camada de aterro. O lançamento do material deverá ser feito em camadas
sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu umedecimento e
compactação, quando especificada. A espessura da camada solta (não compactada) não deverá ultrapassar 0,30 m.
Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20 m.
*A homogeneização da camada será feita através da remoção ou fragmentação de torrões secos, remoção de
material conglomerado, de blocos ou de matacões de rocha alterada e de matéria orgânica. Em caso de aterro e
reaterro compactado, todas as camadas do solo deverão sofrer compactação de maneira conveniente até se obter, na
umidade ótima, a massa específica aparente seca correspondente ao Grau de Compactação de projeto - 95% ou
100% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal) - mais ou menos 3% de tolerância.
*Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, homogeneizados,
levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica aparente seca exigida.
Em regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos será admitida a execução de aterros com o
emprego destes, desde que previsto em projeto. 
*Deverá ser obtido um conjunto livre de grandes vazios e engaiolamentos. O diâmetro máximo das pedras será
limitado pela espessura da camada. O tamanho admitido para a maior dimensão da pedra será de 2/3 da espessura
da camada. Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia será admitida a execução de aterros com o
emprego da mesma, desde que previsto em projeto.
*Junto a estruturas em concreto, os aterros ou reaterros só poderão ser iniciados depois de decorrido o prazo previsto
para o desenvolvimento de sua resistência de projeto, devendo ser executados após ou em paralelo com a remoção
dos escoramentos. Iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas com 0,20 a 0,40
m de espessura.
*Uso de mão de obra habilitada e obrigatório uso de equipamentos de proteção individual (EPI).
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NR18-Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção 
NBR5681-Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações

*Mão de obra para lançamento do material, espalhamento em camadas com apiloamento manual.
*Aterro consiste no preenchimento ou recomposição de escavações, utilizando-se material de empréstimo, para
elevação de greide ou de cotas de terraplenos.
*Compactação consiste na redução do índice de vazios, manual ou mecanicamente, do material de aterro, com
energia suficiente para atingir graus de eficiência previstos em projeto.
*Equipamentos para Aterros
*Na execução dos serviços deverá ser prevista a utilização de equipamentos apropriados, de acordo com as
condições locais e as produtividades exigidas para o cumprimento dos prazos. 
*Em aterros de valas, cavas, fundações ou escavações de pequenos volumes, serão usadas soquetes manuais,
compactadores pneumáticos, placas vibratórias ou rolos compactadores de pequeno porte, com dimensões
apropriadas. 

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Conteúdo do Serviço
1) Mão -de-obra para limpeza de pisos, revestimentos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, 
bancadas e esquadrias.
2) Não incluso ferramentas e produtos de limpeza.

Critério de Medição
1) Área construída.

Procedimento Executivo
1) Em primeiro lugar deve -se tirar todo o lixo do local, pois facilita na hora da limpeza profunda.
2) Antes de qualquer ação procure entender o que vai limpar e procure o melhor produto para o caso. 
Cada material necessita de um tipo de produto específico. Veja abaixo algumas opções que 
selecionamos para você.
3) Leia as instruções no rótulo e siga o passo a passo. Quando as instruções não são seguidas 
corretamente, há grandes chances de estragar o material a ser limpo.
4) Nunca dilua produtos em cima do ambiente a ser limpo, evite o respingamento de concentrados.
5) Não misturar produtos. Isso pode neutralizar sua ação ou causar risco à sua saúde.

68054 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14

Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento e instalação de esquadria de ferro.

Critério de Medição
1) Por unidade instalada.

Procedimento Executivo
1) Deverão ser armazenadas em local seco e coberto, na posição vertical, sobre os calços nunca 
localizados no meio dos vãos, para que não ocorram deformações e avarias.
2) Materiais como tintas, solventes e graxas, cimentos e cal, devem ser estocados em outros 
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compartimentos.
3) Normalmente, as esquadrias serão fixadas com buchas e parafusos cuja bitola e quantidade serão 
especificadas pelo fabricante.
4) As esquadrias poderão, também, ser fixadas através de chumbadores de penetração em aberturas 
no concreto ou nas alvenarias, tomadas com argamassa. Excesso de argamassa ou o socamento em 
demasia, deverão ser evitados, quando do preenchimento do vão ocorram deformações ou 
empenamentos excessivos, com comprometimento do funcionamento da peça.
5) As esquadrias fixadas através de chumbadores, serão escoradas e mantidas no prumo até o 
completo endurecimento da argamassa.

74145/001 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
Conteúdo do Serviço
1) Compreende o fornecimento de materiais e a execução de pintura em esquadria de metal.

Critério de Medição
1) Portas ou janelas guilhotina com batente: multiplicar a área do vão luz por 3.
2) Portas ou janelas guilhotina sem batente: multiplicar a área do vão luz por 2.
3) Caixilhos com veneziana: multiplicar a área do vão luz por 5.
4) Se a estrutura de ferro for em arco acrescer 30%.

Procedimento Executivo
1) Caso a peça esteja pintada com primer de serralheiro, este deverá ser eliminado com removedor. Os 
pontos de ferrugem deverão ser eliminados através de lixamento e lavagem com aguarrás.
2) Após seca a superfície, será aplicada uma demão de zarcão.
3) Outra vez seca a superfície, esta deverá ser lixada com lixa de ferro.
4) O pó será removido com um pano embebido em aguarrás e a tinta de acabamento será, por fim, 
aplicada.

Normas Técnicas
NBR13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais (Mês/Ano: 2/1995)
NBR11702 - Tintas para edificações não industriais (Mês/Ano: 04/1992)
NBR15382 - Tintas para construção civil (Mês/Ano: 07/2006)
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

I00004417 1,0000000M 5,40 5,40SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

I00004491 4,0000000M 9,40 37,60PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

I00004813 1,0000000M2 270,60 270,60PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

I00005075 0,1100000KG 11,10 1,22PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
88262 1,0000000H 15,49 15,49CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 2,0000000H 12,02 24,04SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94962 0,0100000M3 248,22 2,48CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 356,83 94,10

Preço total por M2  .................................................. 450,93

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

2.1 M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,4230000H 15,59 6,59PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 4,3706000H 12,02 52,53SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 59,12 15,59

Preço total por M3  .................................................. 74,71

2.2 M2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,1315000H 15,59 2,05PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,2582000H 12,02 3,10SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,15 1,36

Preço total por M2  .................................................. 6,51

2.3 M2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,3643000H 15,59 5,68PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,7156000H 12,02 8,60SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00042013 0,0981000KG 8,80 0,86CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE

FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 15,14 3,99

Preço total por M2  .................................................. 19,13

2.4 M2 RETIRADA  DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 1,5000000H 12,02 18,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00004760 1,5000000H 15,49 23,24AZULEJISTA OU LADRILHISTA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 41,27 10,88

Preço total por M2  .................................................. 52,15

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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2.5 M3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 0,7000000H 12,02 8,41SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
5961 0,2500000CHI 33,67 8,42CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 16,83 4,44

Preço total por M3  .................................................. 21,27

2.6 M3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A
1,0 KM

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

5811 0,0360000CHP 156,93 5,65CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,65 1,49

Preço total por M3  .................................................. 7,14

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 M2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

I00000337 0,0200000KG 10,90 0,22ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)
I00004491 0,2470000M 9,40 2,32PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
I00005061 0,0100000KG 10,93 0,11PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
I00006189 0,3170000M 8,07 2,56TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
88316 0,1300000H 12,02 1,56SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 0,1300000H 15,49 2,01CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 8,78 2,32

Preço total por M2  .................................................. 11,10

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 3,9560000H 12,02 47,55SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 47,55 12,54

Preço total por M3  .................................................. 60,09

3.2.2 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,1040000H 15,59 1,62PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,1535000H 12,02 1,85SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91533 0,0030000CHP 26,25 0,08COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 0,0030000CHI 22,70 0,07COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 3,62 0,95

Preço total por M2  .................................................. 4,57

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.2.3 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 2,3986000H 12,02 28,83SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 28,83 7,60

Preço total por M3  .................................................. 36,43

3.3 FUNDAÇÃO

3.3.1 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E
APLICAÇÃO

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

I00004730 0,5400000M3 78,32 42,29PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

88262 0,4690000H 15,49 7,26CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 0,4690000H 15,59 7,31PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 8,4210000H 12,02 101,22SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
90586 0,1400000CHP 1,16 0,16VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
90587 0,5600000CHI 0,32 0,18VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
94962 0,7000000M3 248,22 173,75CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_07/2016

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 332,17 87,59

Preço total por M3  .................................................. 419,76

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.3.2 M2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88239 0,5890000H 14,30 8,42AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 1,4130000H 15,49 21,89CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91692 0,0180000CHP 23,68 0,43SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
91693 0,0140000CHI 22,02 0,31SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
I00002692 0,0170000L 6,95 0,12DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
I00004491 0,6250000M 9,40 5,88PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
I00004517 0,9240000M 1,04 0,96PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
I00005074 0,0110000KG 13,74 0,15PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)
I00006189 1,0590000M 8,07 8,55TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
I00040304 0,0440000KG 13,72 0,60PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 47,31 12,48

Preço total por M2  .................................................. 59,79

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.3.3 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

92414 1,9300000M2 80,13 154,65MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92451 2,2400000M2 119,64 267,99MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92509 4,9699000M2 30,10 149,59MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92775 4,0500000KG 10,30 41,72ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92776 2,3000000KG 8,98 20,65ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92777 1,6000000KG 8,64 13,82ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 12,7300000KG 7,04 89,62ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92779 5,8600000KG 6,22 36,45ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92780 8,3800000KG 5,75 48,19ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92781 8,4600000KG 5,23 44,25ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92782 1,7500000KG 5,67 9,92ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92784 3,2800000KG 8,85 29,03ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92785 14,5700000KG 7,87 114,67ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92786 11,4400000KG 7,80 89,23ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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92787 9,9700000KG 6,35 63,31ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92788 5,0880000KG 5,72 29,10ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92874 1,0000000M3 20,63 20,63LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

96533 2,8500000M2 57,42 163,65FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

96543 1,0700000KG 10,24 10,96ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96544 0,0900000KG 8,93 0,80ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545 2,8500000KG 8,63 24,60ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546 6,6000000KG 7,08 46,73ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96547 1,3200000KG 6,31 8,33ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

I00001527 1,1030000M3 263,21 290,32CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 1.768,21 466,28

Preço total por M3  .................................................. 2.234,49

3.3.4 M3 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 2,0650000H 15,59 32,19PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 3,0960000H 12,02 37,21SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91533 0,0690000CHP 26,25 1,81COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 0,0640000CHI 22,70 1,45COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
I00000370 1,1000000M3 60,00 66,00AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 138,66 36,56

Preço total por M3  .................................................. 175,22

3.4 SUPERESTRUTURA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.4.1 M2 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88262 0,1600000H 15,49 2,48CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 0,3000000H 15,59 4,68PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,8000000H 12,02 9,62SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
92874 0,0350000M3 20,63 0,72LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
94970 0,0350000M3 285,91 10,01CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
I00003741 1,0000000M2 31,97 31,97LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M
(SEM COLOCACAO)

I00004491 1,1000000M 9,40 10,34PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
APARELHADA (P/FORMA)

I00005075 0,0200000KG 11,10 0,22PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)
I00006189 0,3000000M 8,07 2,42TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 72,46 19,11

Preço total por M2  .................................................. 91,57

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.4.2 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

92414 1,9300000M2 80,13 154,65MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92451 2,2400000M2 119,64 267,99MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92509 4,9699000M2 30,10 149,59MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

92775 4,0500000KG 10,30 41,72ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92776 2,3000000KG 8,98 20,65ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92777 1,6000000KG 8,64 13,82ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 12,7300000KG 7,04 89,62ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92779 5,8600000KG 6,22 36,45ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92780 8,3800000KG 5,75 48,19ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92781 8,4600000KG 5,23 44,25ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92782 1,7500000KG 5,67 9,92ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92784 3,2800000KG 8,85 29,03ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92785 14,5700000KG 7,87 114,67ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92786 11,4400000KG 7,80 89,23ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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92787 9,9700000KG 6,35 63,31ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92788 5,0880000KG 5,72 29,10ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92874 1,0000000M3 20,63 20,63LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

96533 2,8500000M2 57,42 163,65FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

96543 1,0700000KG 10,24 10,96ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96544 0,0900000KG 8,93 0,80ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96545 2,8500000KG 8,63 24,60ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96546 6,6000000KG 7,08 46,73ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

96547 1,3200000KG 6,31 8,33ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

I00001527 1,1030000M3 263,21 290,32CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 1.768,21 466,28

Preço total por M3  .................................................. 2.234,49

3.5 ALVENARIAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.5.1 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87495 0,2334000M2 52,94 12,36ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87503 0,2028000M2 45,43 9,21ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87511 0,2470000M2 59,37 14,66ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87519 0,3168000M2 49,49 15,68ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 51,91 13,69

Preço total por M2  .................................................. 65,60

3.5.2 M2 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIMENTO E AREIA)

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,8500000H 15,59 13,25PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,8500000H 12,02 10,22SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88631 0,0047500M3 333,27 1,58ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014
I00000665 4,0000000UN 18,60 74,40ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50

X 7* CM
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 99,45 26,22

Preço total por M2  .................................................. 125,67

3.6 ESQUADRIAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.6.1 M2 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,8000000H 15,59 12,47PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88315 1,8000000H 15,48 27,86SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 3,0000000H 12,02 36,06SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88627 0,0060000M3 337,20 2,02ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
I00004910 1,0000000M2 170,02 170,02PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM

ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 248,43 65,51

Preço total por M2  .................................................. 313,94

3.6.2 UN KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

90803 1,0000000UN 187,37 187,37ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO
- FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

90819 1,0000000UN 60,38 60,38ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM
ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P

90823 1,0000000UN 310,48 310,48PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

90829 2,0000000UN 30,29 60,58ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO
COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

90830 1,0000000UN 79,87 79,87FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 698,68 184,24

Preço total por UN  .................................................. 882,92

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.6.3 M2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,3000000H 15,59 4,68PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88315 0,8000000H 15,48 12,38SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 1,2000000H 12,02 14,42SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88627 0,0060000M3 337,20 2,02ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA

ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014
I00000599 1,0000000M2 277,51 277,51JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60  X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE

3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 311,01 82,01

Preço total por M2  .................................................. 393,02

3.7 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.7.1 M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 0,3990000H 12,02 4,80SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00007319 0,4000000L 7,51 3,00TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA

MATERIAIS CIMENTICIOS
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,80 2,06

Preço total por M2  .................................................. 9,86

3.7.2 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

I00000134 0,1500000KG 1,59 0,24GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL
I00001379 0,1500000KG 0,44 0,07CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
88309 0,3000000H 15,59 4,68PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,2000000H 12,02 2,40SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,39 1,95

Preço total por M2  .................................................. 9,34

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.7.3 M2 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

I00004014 1,0000000M2 37,53 37,53MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III,
CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

I00004791 0,2700000KG 15,00 4,05ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO
88316 0,1400000H 12,02 1,68SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 43,26 11,41

Preço total por M2  .................................................. 54,67

3.7.4 M2

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87372 0,0250000M3 461,10 11,53ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 0,4190000H 15,59 6,53PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0850000H 12,02 1,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00038365 1,0400000M2 1,43 1,49CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,57 5,42

Preço total por M2  .................................................. 25,99

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.8.1 M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1640000H 13,38 2,19AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1640000H 17,54 2,88ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002690 1,0170000M 1,80 1,83ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 6,90 1,82

Preço total por M  .................................................. 8,72

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.8.2 M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1440000H 13,38 1,93AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1440000H 17,54 2,53ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002688 1,0170000M 1,04 1,06ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,52 1,46

Preço total por M  .................................................. 6,98

3.8.3 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1940000H 13,38 2,60AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1940000H 17,54 3,40ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002685 1,0170000M 3,15 3,20ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 9,20 2,43

Preço total por M  .................................................. 11,63

3.8.4 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1120000H 13,38 1,50AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1120000H 17,54 1,96ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002680 1,1000000M 4,60 5,06ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 8,52 2,25

Preço total por M  .................................................. 10,77

3.8.5 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1700000H 13,38 2,27AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1700000H 17,54 2,98ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002674 1,0170000M 2,01 2,04ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,29 1,92

Preço total por M  .................................................. 9,21

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.8.6 UN DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1050000H 13,38 1,40AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1050000H 17,54 1,84ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001570 3,0000000UN 0,48 1,44TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5

MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
I00034709 1,0000000UN 52,87 52,87DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 57,55 15,18

Preço total por UN  .................................................. 72,73

3.8.7 UN Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens
ou similar

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

07943/ORSE 1,0000000UN 116,60 116,60DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,
TIPO AC, 30MA

88264 0,5985000H 17,54 10,50ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,6000000H 12,02 7,21SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 134,31 35,42

Preço total por UN  .................................................. 169,73

3.8.8 UN INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

91946 1,0000000UN 4,52 4,52SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

91952 1,0000000UN 10,63 10,63INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 15,15 4,00

Preço total por UN  .................................................. 19,15

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 Página 17 de 53



3.8.9 UN INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

91946 1,0000000UN 4,52 4,52SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

91958 1,0000000UN 19,40 19,40INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 23,92 6,31

Preço total por UN  .................................................. 30,23

3.8.10 UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

91946 1,0000000UN 4,52 4,52SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

91994 1,0000000UN 13,70 13,70TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 18,22 4,80

Preço total por UN  .................................................. 23,02

3.8.11 UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

91946 1,0000000UN 4,52 4,52SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

91995 1,0000000UN 14,86 14,86TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 19,38 5,11

Preço total por UN  .................................................. 24,49

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.8.12 UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

91946 1,0000000UN 4,52 4,52SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

92003 1,0000000UN 27,84 27,84TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 32,36 8,53

Preço total por UN  .................................................. 40,89

3.8.13 UN TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

91946 1,0000000UN 4,52 4,52SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

92002 1,0000000UN 25,52 25,52TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 30,04 7,92

Preço total por UN  .................................................. 37,96

3.8.14 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,0240000H 13,38 0,32AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,0240000H 17,54 0,42ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000993 1,1890000M 1,24 1,47CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

I00021127 0,0090000UN 2,25 0,02FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 2,23 0,59

Preço total por M  .................................................. 2,82

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.8.15 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,0300000H 13,38 0,40AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,0300000H 17,54 0,53ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001022 1,1900000M 1,71 2,03CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

I00021127 0,0090000UN 2,25 0,02FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 2,98 0,79

Preço total por M  .................................................. 3,77

3.8.16 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,0520000H 13,38 0,70AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,0520000H 17,54 0,91ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000994 1,1900000M 3,36 4,00CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

I00021127 0,0090000UN 2,25 0,02FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,63 1,48

Preço total por M  .................................................. 7,11

3.8.17 UN CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1430000H 13,38 1,91AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,1430000H 17,54 2,51ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001871 1,0000000UN 2,25 2,25CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 6,67 1,76

Preço total por UN  .................................................. 8,43

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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3.8.18 UN CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,2470000H 13,38 3,30AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,2470000H 17,54 4,33ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88629 0,0009000M3 365,19 0,33ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014
I00001872 1,0000000UN 1,25 1,25CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 9,21 2,43

Preço total por UN  .................................................. 11,64

3.8.19 UN CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,2830000H 13,38 3,79AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,2830000H 17,54 4,96ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88629 0,0012000M3 365,19 0,44ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014
I00001873 1,0000000UN 2,50 2,50CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 11,69 3,08

Preço total por UN  .................................................. 14,77

3.8.20 UN RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88264 0,3500000H 17,54 6,14ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3500000H 12,02 4,21SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00002510 1,0000000UN 17,08 17,08RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE

CONECTOR, SEM BASE
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 27,43 7,23

Preço total por UN  .................................................. 34,66

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 Página 21 de 53



3.8.21 UN LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUERESCENTE 2X40, COMPLETA, INCL. REATOR PARTIDA
RÁPIDA E LAMPADAS - EV. 01

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

02052/ORSE 4,0000000UN 0,48 1,92SUPORTE (RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENTE
04704/ORSE 1,0000000UN 33,52 33,52REATOR PARTIDA RÁPIDA FATOR DE POTÊNCIA = 0.95 PARA LÂMPADA

FLUORESCENTE 2X40W 127V
I00003753 2,0000000UN 4,96 9,92LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT
I00012239 1,0000000UN 18,83 18,83LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS

FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E
LAMPADAS)

88316 1,0000000H 12,02 12,02SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 1,0000000H 17,54 17,54ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 93,75 24,72

Preço total por UN  .................................................. 118,47

3.8.22 UN LUMINÁRIA COM PROTEÇÃO EM VIDRO, INCL. LÂMPADA VAPOR 400W E REATOR, TECNLUX, REF: IM-
250V/5 (OU SIMILAR)

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

02570/ORSE 1,0000000UN 87,49 87,49REATOR  PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W
02741/ORSE 1,0000000UN 157,02 157,02LUMINÁRIA TECNOLUX LM-250V/5 - FACHADA COM VIDRO (OU SIMILAR)
I00003752 1,0000000UN 54,70 54,70LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)
88316 1,5000000H 12,02 18,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 1,5000000H 17,54 26,31ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 343,55 90,59

Preço total por UN  .................................................. 434,14

3.8.23 UN LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88247 0,1833000H 13,38 2,45AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88264 0,4518000H 17,54 7,92ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00012266 1,0000000UN 51,79 51,79LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA

PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

I00038191 1,0000000UN 8,51 8,51LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27
(127/220 V)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 70,67 18,64

Preço total por UN  .................................................. 89,31

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.9.1 UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,7745000H 11,64 9,02AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,7745000H 14,97 11,59ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00003148 0,0095000UN 8,48 0,08FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
I00006013 1,0000000UN 61,18 61,18REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,

SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 81,87 21,59

Preço total por UN  .................................................. 103,46

3.9.2 UN REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,2300000H 11,64 2,68AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,3000000H 14,97 4,49ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00003148 0,0130000UN 8,48 0,11FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)
I00006024 1,0000000UN 47,14 47,14REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 54,42 14,35

Preço total por UN  .................................................. 68,77

3.9.3 UN ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88267 0,1500000H 14,97 2,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 0,0500000H 12,02 0,60SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003146 0,0175000UN 2,30 0,04FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M
I00006141 1,0000000UN 2,59 2,59ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30

CM
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,48 1,45

Preço total por UN  .................................................. 6,93

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.4 UN ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88267 0,1500000H 14,97 2,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 0,0500000H 12,02 0,60SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003146 0,0175000UN 2,30 0,04FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M
I00011683 1,0000000UN 20,60 20,60ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 23,49 6,19

Preço total por UN  .................................................. 29,68

3.9.5 UN JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1500000H 11,64 1,75AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1500000H 14,97 2,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0070000UN 36,13 0,25ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00020083 0,0080000UN 31,37 0,25SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00020147 1,0000000UN 3,88 3,88JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
I00038383 0,0500000UN 1,40 0,07LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 8,45 2,23

Preço total por UN  .................................................. 10,68

3.9.6 UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0600000H 11,64 0,70AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0600000H 14,97 0,90ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0070000UN 36,13 0,25ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00003529 1,0000000UN 0,48 0,48JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
I00020083 0,0080000UN 31,37 0,25SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0130000UN 1,40 0,02LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 2,60 0,69

Preço total por UN  .................................................. 3,29

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.7 UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0730000H 11,64 0,85AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0730000H 14,97 1,09ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0090000UN 36,13 0,33ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00003536 1,0000000UN 1,29 1,29JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
I00020083 0,0110000UN 31,37 0,35SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0170000UN 1,40 0,02LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 3,93 1,04

Preço total por UN  .................................................. 4,97

3.9.8 UN LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1000000H 11,64 1,16AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1000000H 14,97 1,50ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0070000UN 36,13 0,25ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00003870 1,0000000UN 4,11 4,11LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"
I00020083 0,0080000UN 31,37 0,25SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0500000UN 1,40 0,07LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,34 1,94

Preço total por UN  .................................................. 9,28

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.9 UN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1000000H 11,64 1,16AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1000000H 14,97 1,50ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000065 1,0000000UN 0,69 0,69ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4",
PARA AGUA FRIA

I00000122 0,0070000UN 36,13 0,25ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00020083 0,0080000UN 31,37 0,25SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0500000UN 1,40 0,07LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 3,92 1,03

Preço total por UN  .................................................. 4,95

3.9.10 UN ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1190000H 11,64 1,39AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1190000H 14,97 1,78ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000108 1,0000000UN 1,35 1,35ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA

I00000122 0,0090000UN 36,13 0,33ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00020083 0,0110000UN 31,37 0,35SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0600000UN 1,40 0,08LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,28 1,39

Preço total por UN  .................................................. 6,67

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.11 UN ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,2310000H 11,64 2,69AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,2310000H 14,97 3,46ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000086 1,0000000UN 18,64 18,64ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1  1/4",
PARA CAIXA D' AGUA

I00020080 0,0460000UN 11,43 0,53ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR
I00020083 0,0110000UN 31,37 0,35SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0230000UN 1,40 0,03LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,70 6,78

Preço total por UN  .................................................. 32,48

3.9.12 UN BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1190000H 11,64 1,39AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1190000H 14,97 1,78ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0090000UN 36,13 0,33ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00000812 1,0000000UN 1,19 1,19BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM,

PARA AGUA FRIA PREDIAL
I00020083 0,0110000UN 31,37 0,35SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0600000UN 1,40 0,08LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,12 1,35

Preço total por UN  .................................................. 6,47

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.13 UN BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0450000H 11,64 0,52AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0450000H 14,97 0,67ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00038992 1,0000000UN 2,19 2,19BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA
PREDIAL

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 3,38 0,89

Preço total por UN  .................................................. 4,27

3.9.14 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1330000H 11,64 1,55AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1330000H 14,97 1,99ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00009868 1,0430000M 2,38 2,48TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 6,02 1,59

Preço total por M  .................................................. 7,61

3.9.15 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1330000H 11,64 1,55AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1330000H 14,97 1,99ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00009869 1,0430000M 5,11 5,33TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 8,87 2,34

Preço total por M  .................................................. 11,21

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.16 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1890000H 11,64 2,20AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1890000H 14,97 2,83ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00009874 1,0270000M 7,45 7,65TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
I00038383 0,0110000UN 1,40 0,02LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 12,70 3,35

Preço total por M  .................................................. 16,05

3.9.17 UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0800000H 11,64 0,93AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0800000H 14,97 1,20ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0110000UN 36,13 0,40ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00007139 1,0000000UN 0,81 0,81TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

5648)
I00020083 0,0120000UN 31,37 0,38SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0200000UN 1,40 0,03LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 3,75 0,99

Preço total por UN  .................................................. 4,74

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 Página 29 de 53



3.9.18 UN TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0980000H 11,64 1,14AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0980000H 14,97 1,47ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0140000UN 36,13 0,51ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00007140 1,0000000UN 2,09 2,09TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR

5648)
I00020083 0,0170000UN 31,37 0,53SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0250000UN 1,40 0,04LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,78 1,52

Preço total por UN  .................................................. 7,30

3.9.19 UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0980000H 11,64 1,14AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0980000H 14,97 1,47ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0140000UN 36,13 0,51ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00007136 1,0000000UN 3,91 3,91TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
I00020083 0,0170000UN 31,37 0,53SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0250000UN 1,40 0,04LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,60 2,00

Preço total por UN  .................................................. 9,60

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.9.20 UN TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1190000H 11,64 1,39AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1190000H 14,97 1,78ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0180000UN 36,13 0,65ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00007128 1,0000000UN 5,35 5,35TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
I00020083 0,0210000UN 31,37 0,66SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0300000UN 1,40 0,04LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 9,87 2,60

Preço total por UN  .................................................. 12,47

3.9.21 UN LUVA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO, D= 25 x 1/2''

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

00981/ORSE 0,6400000M 0,19 0,12FITA VEDA ROSCA 18 MM
I00003874 1,0000000UN 4,05 4,05LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"
88316 0,1100000H 12,02 1,32SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 0,1100000H 14,97 1,65ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,14 1,88

Preço total por UN  .................................................. 9,02

3.9.22 UN JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 x 25 MM

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

00138/ORSE 0,0060000KG 53,13 0,32ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS
02036/ORSE 0,0100000L 39,22 0,39SOLUÇÃO LIMPADORA PVC
I00003538 1,0000000UN 2,48 2,48JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS,  32 MM X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
88316 0,1800000H 12,02 2,16SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 0,1800000H 14,97 2,69ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 8,04 2,12

Preço total por UN  .................................................. 10,16

3.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1 CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULAÇÕES

3.10.1.1 UN CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 1,0000000H 11,64 11,64AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 1,0000000H 14,97 14,97ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88309 1,5000000H 15,59 23,39PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 1,5000000H 12,02 18,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000370 0,0020000M3 60,00 0,12AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
I00001379 2,0000000KG 0,44 0,88CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00003279 1,0000000UN 86,87 86,87CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D

= 60* CM, H= 60* CM
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 155,90 41,11

Preço total por UN  .................................................. 197,01

3.10.1.2 UN CAIXA SIFONADA EM PVC, 150x150x50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABEMNTO BRANCO, AKROS OU
SIMILAR

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

I00011713 1,0000000UN 19,78 19,78CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA
BRANCA

88316 0,5000000H 12,02 6,01SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 0,5000000H 14,97 7,49ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 33,28 8,78

Preço total por UN  .................................................. 42,06

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.3 UN RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,0700000H 11,64 0,81AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,0700000H 14,97 1,05ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0049000UN 36,13 0,18ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00011741 1,0000000UN 4,72 4,72RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA

BRANCA
I00020083 0,0075000UN 31,37 0,24SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0170000UN 1,40 0,02LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,02 1,85

Preço total por UN  .................................................. 8,87

3.10.1.4 UN SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88267 0,0800000H 14,97 1,20ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 0,0300000H 12,02 0,36SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003146 0,0500000UN 2,30 0,12FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M
I00020261 1,0000000UN 5,75 5,75SIFAO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4" X 1 1/2"

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 7,43 1,96

Preço total por UN  .................................................. 9,39

3.10.1.5 UN SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1'' X 2'', ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

00981/ORSE 0,5000000M 0,19 0,10FITA VEDA ROSCA 18 MM
02015/ORSE 1,0000000UN 127,65 127,65SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2'', ACABAMENTO CROMADO
88316 0,5000000H 12,02 6,01SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 0,5000000H 14,97 7,49ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 141,25 37,25

Preço total por UN  .................................................. 178,50

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.6 UN VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88267 0,1200000H 14,97 1,80ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 0,0400000H 12,02 0,48SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003146 0,0400000UN 2,30 0,09FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M
I00006153 1,0000000UN 2,07 2,07VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM

UNHO E SEM LADRAO
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 4,44 1,17

Preço total por UN  .................................................. 5,61

3.10.1.7 UN CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1000000H 11,64 1,16AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1000000H 14,97 1,50ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0099000UN 36,13 0,36ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00001933 1,0000000UN 2,85 2,85CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
I00020083 0,0150000UN 31,37 0,47SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0210000UN 1,40 0,03LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 6,37 1,68

Preço total por UN  .................................................. 8,05

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.8 UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1000000H 11,64 1,16AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1000000H 14,97 1,50ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0099000UN 36,13 0,36ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00003516 1,0000000UN 1,65 1,65JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
I00020083 0,0150000UN 31,37 0,47SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,0210000UN 1,40 0,03LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 5,17 1,36

Preço total por UN  .................................................. 6,53

3.10.1.9 UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,2500000H 11,64 2,91AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,2500000H 14,97 3,74ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000301 1,0000000UN 1,45 1,45ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
I00003528 1,0000000UN 5,64 5,64JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
I00020078 0,0460000UN 13,23 0,61PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 14,35 3,78

Preço total por UN  .................................................. 18,13

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.10 UN JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1300000H 11,64 1,51AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1300000H 14,97 1,95ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000296 1,0000000UN 0,82 0,82ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
I00003518 1,0000000UN 2,22 2,22JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
I00020078 0,0200000UN 13,23 0,26PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 6,76 1,78

Preço total por UN  .................................................. 8,54

3.10.1.11 UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,2500000H 11,64 2,91AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,2500000H 14,97 3,74ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000301 1,0000000UN 1,45 1,45ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
I00003520 1,0000000UN 5,59 5,59JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
I00020078 0,0460000UN 13,23 0,61PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 14,30 3,77

Preço total por UN  .................................................. 18,07

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.12 UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,1300000H 11,64 1,51AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,1300000H 14,97 1,95ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000296 1,0000000UN 0,82 0,82ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
I00003526 1,0000000UN 1,75 1,75JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO

PREDIAL
I00020078 0,0200000UN 13,23 0,26PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 6,29 1,66

Preço total por UN  .................................................. 7,95

3.10.1.13 UN JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUDÁRIO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

00138/ORSE 0,0140000KG 53,13 0,74ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS
02036/ORSE 0,0060000L 39,22 0,24SOLUÇÃO LIMPADORA PVC
11093/ORSE 1,0000000UN 3,06 3,06JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D=40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO
88316 0,2800000H 12,02 3,37SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 0,2800000H 14,97 4,19ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 11,60 3,06

Preço total por UN  .................................................. 14,66

3.10.1.14 UN JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

01270/ORSE 1,0000000UN 9,93 9,93JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO P/ ESGOTO PRIMARIO, DIAM =100 X 50MM
01703/ORSE 0,0560000KG 16,53 0,93PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE
I00000296 1,0000000UN 0,82 0,82ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)
I00000301 1,0000000UN 1,45 1,45ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
88316 0,4600000H 12,02 5,53SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 0,4600000H 14,97 6,89ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 25,55 6,74

Preço total por UN  .................................................. 32,29

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.15 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,3000000H 11,64 3,49AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,3000000H 14,97 4,49ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00009835 1,0500000M 3,13 3,29TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR
5688)

I00038383 0,1000000UN 1,40 0,14LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 11,41 3,01

Preço total por M  .................................................. 14,42

3.10.1.16 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,3800000H 11,64 4,42AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,3800000H 14,97 5,69ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0108000UN 36,13 0,39ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00009838 1,0500000M 5,38 5,65TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR

5688)
I00020083 0,0163000UN 31,37 0,51SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,1270000UN 1,40 0,18LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 16,84 4,44

Preço total por M  .................................................. 21,28

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.17 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,5600000H 11,64 6,52AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,5600000H 14,97 8,38ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0247000UN 36,13 0,89ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00009837 1,0500000M 7,29 7,65TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR

5688)
I00020083 0,0385000UN 31,37 1,21SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,1870000UN 1,40 0,26LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 24,91 6,57

Preço total por M  .................................................. 31,48

3.10.1.18 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,7400000H 11,64 8,61AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,7400000H 14,97 11,08ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000122 0,0363000UN 36,13 1,31ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR
I00009836 1,0500000M 8,28 8,69TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR

5688)
I00020083 0,0593000UN 31,37 1,86SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3
I00038383 0,2470000UN 1,40 0,35LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 31,90 8,41

Preço total por M  .................................................. 40,31

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.10.1.19 UN TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88248 0,3300000H 11,64 3,84AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 0,3300000H 14,97 4,94ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

I00000301 2,0000000UN 1,45 2,90ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
I00011655 1,0000000UN 10,64 10,64TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO

PREDIAL
I00020078 0,0920000UN 13,23 1,22PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 23,54 6,21

Preço total por UN  .................................................. 29,75

3.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

3.11.1 UN VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

86887 1,0000000UN 25,45 25,45ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

86888 1,0000000UN 315,40 315,40VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 340,85 89,88

Preço total por UN  .................................................. 430,73

3.11.2 UN CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88264 0,4500000H 17,54 7,89ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3000000H 12,02 3,61SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001368 1,0000000UN 49,24 49,24CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
I00003148 0,0100000UN 8,48 0,08FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 60,82 16,04

Preço total por UN  .................................................. 76,86

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.11.3 UN TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88267 0,1500000H 14,97 2,25ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88316 0,0500000H 12,02 0,60SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003146 0,0304000UN 2,30 0,07FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M
I00013417 1,0000000UN 25,55 25,55TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 28,47 7,51

Preço total por UN  .................................................. 35,98

3.11.4 UN BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO  TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA  CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

CODIGO QUANT UN DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

86884 1,0000000UN 5,48 5,48ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO

86893 1,0000000UN 496,71 496,71BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

86909 1,0000000UN 73,78 73,78TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO ALTO

86936 1,0000000UN 244,55 244,55CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 820,52 216,37

Preço total por UN  .................................................. 1.036,89

3.12 REVESTIMENTOS DE PAREDE

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.12.1 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87313 0,0042000M3 328,10 1,38ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

88309 0,0700000H 15,59 1,09PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0070000H 12,02 0,08SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 2,55 0,67

Preço total por M2  .................................................. 3,22

3.12.2 M2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87292 0,0375500M3 313,21 11,76ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 0,4300000H 15,59 6,70PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,1580000H 12,02 1,90SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 20,36 5,37

Preço total por M2  .................................................. 25,73

3.12.3 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88256 0,6100000H 19,22 11,72AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3400000H 12,02 4,09SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000536 1,0700000M2 32,58 34,86REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU

IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
I00001381 4,8600000KG 0,39 1,90ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS
I00034357 0,2900000KG 2,48 0,72REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 53,29 14,05

Preço total por M2  .................................................. 67,34

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.12.4 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87292 0,0376000M3 313,21 11,78ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 0,4700000H 15,59 7,33PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,1690000H 12,02 2,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 21,14 5,57

Preço total por M2  .................................................. 26,71

3.13 REVESTIMENTOS DE PISO

3.13.1 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07_2016

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,2716000H 15,59 4,23PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0740000H 12,02 0,89SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94968 0,0565000M3 242,55 13,70CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 18,82 4,96

Preço total por M2  .................................................. 23,78

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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3.13.2 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87630 0,6381000M2 28,05 17,90CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

87745 0,1996000M2 34,54 6,89CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

87755 0,1623000M2 31,05 5,04CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 29,83 7,87

Preço total por M2  .................................................. 37,70

3.13.3 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87373 0,0200000M3 420,12 8,40ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO,
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 0,6000000H 15,59 9,35PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3000000H 12,02 3,61SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003671 1,0000000M 1,59 1,59JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM

(ALTURA X ESPESSURA)
I00004786 1,0000000M2 79,99 79,99PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR

PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E=  *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 102,94 27,15

Preço total por M2  .................................................. 130,09

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.13.4 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88256 0,6400000H 19,22 12,30AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,2600000H 12,02 3,13SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00001287 1,0800000M2 24,68 26,65PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
I00001381 4,8600000KG 0,39 1,90ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS
I00034357 0,2400000KG 2,48 0,60REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 44,58 11,76

Preço total por M2  .................................................. 56,34

3.14 PINTURA

3.14.1 ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS

3.14.1.1 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,3112000H 16,53 5,14PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,1140000H 12,02 1,37SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003767 0,1000000UN 0,35 0,04LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
I00004051 0,048900018L 40,30 1,97MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 8,52 2,25

Preço total por M2  .................................................. 10,77

3.14.1.2 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,0390000H 16,53 0,64PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0119000H 12,02 0,14SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00006085 0,1630000L 4,64 0,76SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 1,54 0,41

Preço total por M2  .................................................. 1,95

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.14.1.3 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,1870000H 16,53 3,09PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0680000H 12,02 0,82SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00007356 0,3300000L 16,64 5,49TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 9,40 2,48

Preço total por M2  .................................................. 11,88

3.14.2 ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS

3.14.2.1 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,0390000H 16,53 0,64PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0119000H 12,02 0,14SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00006085 0,1630000L 4,64 0,76SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 1,54 0,41

Preço total por M2  .................................................. 1,95

3.14.2.2 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,3030000H 16,53 5,01PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0760000H 12,02 0,91SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00038877 1,9390000KG 5,11 9,91MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E

EXTERNO
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 15,83 4,17

Preço total por M2  .................................................. 20,00

3.14.3 ACABAMENTO DO TETO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.14.3.1 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,6720000H 16,53 11,11PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,2450000H 12,02 2,94SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003767 0,1000000UN 0,35 0,04LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR

VERMELHA)
I00004051 0,048900018L 40,30 1,97MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 16,06 4,24

Preço total por M2  .................................................. 20,30

3.14.3.2 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,0500000H 16,53 0,83PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0180000H 12,02 0,22SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00006085 0,1600000L 4,64 0,74SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 1,79 0,47

Preço total por M2  .................................................. 2,26

3.14.3.3 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88310 0,2430000H 16,53 4,02PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0890000H 12,02 1,07SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00007356 0,3300000L 16,64 5,49TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 10,58 2,79

Preço total por M2  .................................................. 13,37

3.15 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO DO MURO

3.15.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 3,9560000H 12,02 47,55SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 47,55 12,54

Preço total por M3  .................................................. 60,09

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
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3.15.2 M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

5901 0,0060000CHP 154,28 0,93CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5903 0,0030000CHI 32,72 0,10CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE
ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

88316 0,6580000H 12,02 7,91SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
91533 0,2740000CHP 26,25 7,19COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
91534 0,2540000CHI 22,70 5,77COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
I00000368 1,2500000M3 48,78 60,98AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 82,88 21,86

Preço total por M3  .................................................. 104,74

3.15.3 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

CODIGO QUANT M DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88309 0,3940000H 15,59 6,14PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3940000H 12,02 4,74SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88629 0,0020000M3 365,19 0,73ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL.

AF_08/2014
I00000370 0,0070000M3 60,00 0,42AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
I00004059 1,0050000M 18,99 19,08MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/

12* CM (H X L1/L2)
26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 31,11 8,20

Preço total por M  .................................................. 39,31

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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3.15.4 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88262 0,1354000H 15,49 2,10CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 0,2217000H 15,59 3,46PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3570000H 12,02 4,29SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94964 0,0728000M3 295,06 21,48CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
I00003777 1,1280000M2 1,47 1,66LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA
I00004517 0,4500000M 1,04 0,47PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
I00007156 1,1224000M2 14,37 16,13TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 49,59 13,08

Preço total por M2  .................................................. 62,67

3.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.16.1 M2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 0,1400000H 12,02 1,68SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000003 0,0500000L 3,10 0,16ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 1,84 0,49

Preço total por M2  .................................................. 2,33

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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4 CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E OVINO

4.1 ESQUADRIAS

4.1.1 M2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 1,5000000H 12,02 18,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 1,5000000H 15,59 23,39PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00000026 5,1000000KG 5,27 26,88ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO
I00000370 0,0243900M3 60,00 1,46AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
I00001106 4,6000000KG 0,32 1,47CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS
I00001379 4,6000000KG 0,44 2,02CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
I00004777 8,2600000KG 3,49 28,83CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA

ENTRE 1/8" E 1/4"
I00011026 15,2800000KG 7,17 109,56CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 211,64 55,81

Preço total por M2  .................................................. 267,45

4.2 REVESTIMENTOS DE PISO

4.2.1 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88262 0,1354000H 15,49 2,10CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88309 0,2217000H 15,59 3,46PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,3570000H 12,02 4,29SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
94964 0,0728000M3 295,06 21,48CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
I00003777 1,1280000M2 1,47 1,66LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA
I00004517 0,4500000M 1,04 0,47PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)
I00007156 1,1224000M2 14,37 16,13TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 49,59 13,08

Preço total por M2  .................................................. 62,67

4.3 PINTURA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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4.3.1 M2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

88316 0,1100000H 12,02 1,32SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88310 0,2100000H 16,53 3,47PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
I00003768 0,5500000UN 1,47 0,81LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150
I00005320 0,0440000L 34,30 1,51REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ
I00007288 0,1760000L 21,07 3,71TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO
I00007307 0,1320000L 19,29 2,55FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 13,37 3,53

Preço total por M2  .................................................. 16,90

4.4 FECHAMENTO

4.4.1 M3 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10 X 18 CM A 20 X 20 CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU
MADEIRA DE LEI

CODIGO QUANT M3 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

03130/ORSE 1,0000000M3 3.700,00 3.700,00PILAR E VIGAS DE MADEIRA, EM MASSARANBUDA OU ANGELIN, SEÇÃO
10 X 18 CM A 20 X 20 CM

88316 3,3300000H 12,02 40,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88262 6,6700000H 15,49 103,32CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 3.843,35 1.013,49

Preço total por M3  .................................................. 4.856,84

4.5 ALVENARIA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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4.5.1 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS
DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87495 0,2334000M2 52,94 12,36ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87503 0,2028000M2 45,43 9,21ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87511 0,2470000M2 59,37 14,66ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

87519 0,3168000M2 49,49 15,68ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 51,91 13,69

Preço total por M2  .................................................. 65,60

4.5.2 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87313 0,0042000M3 328,10 1,38ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_06/2014

88309 0,0700000H 15,59 1,09PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,0070000H 12,02 0,08SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 2,55 0,67

Preço total por M2  .................................................. 3,22

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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4.5.3 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

CODIGO QUANT M2 DESCRIÇÃO DO INSUMO                                                                                                      …                  PREÇO    I…

87292 0,0376000M3 313,21 11,78ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

88309 0,4700000H 15,59 7,33PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 0,1690000H 12,02 2,03SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

26,3700000% BENEFICIOS E CUSTOS INDIRETOS 21,14 5,57

Preço total por M2  .................................................. 26,71

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL:ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMI…
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1.1 M2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA
OBRA

1,00 3,00 2,00 6,00Instalada no canteiro de obras, em
local a ser determinado pela equipe
de fiscalização

6,00 6,00

Total M2  ......: 6,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Nº Un Descrição
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2.1 M3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A DEMOLIR - EIXO X 

1,00 3,00 0,15 2,50 1,13Expedição (Parede )
1,00 0,90 0,15 2,35 0,32Depósito / Circulação (Abertura Porta)
1,00 0,90 0,15 2,35 0,32Sala p/ cabeça e chifre / Circulação (

Abertura Porta )
1,00 2,00 0,15 1,70 0,51Sala p/ cabeça e chifre / Circulação

(Abertura Janela )
1,00 0,90 0,15 2,35 0,32Ctriparia e bucharia / Circulação (

Abertura Porta)
1,00 2,00 0,15 1,70 0,51Ctriparia e bucharia / Circulação 

(Abertura Janela)
1,00 0,90 0,15 2,35 0,32Miúdos / Circulação (Abertura Porta)
1,00 0,90 0,15 2,35 0,32Tendal / Circulação ( Abertura Porta )
1,00 0,90 0,15 2,35 0,32Balanças / Circulação ( Abertura

Porta )
1,00 2,90 0,15 1,70 0,74Multiplo uso / Expedição (Abertura

Janela)
4,81 4,81

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIA A DEMOLIR - EIXO Y 

1,00 1,90 0,15 1,70 0,48Balanças / Expedição (Abertura
Janela)

1,00 1,90 0,15 1,70 0,48Expedição / Acesso de produtos
(Abertura Janela)

1,00 1,00 0,15 2,60 0,39Wc Feminino / Hall (Abertura Janela)
1,00 1,00 0,15 2,60 0,39Wc Masculino / Hall (Abertura Janela)
1,00 2,70 0,15 2,60 1,05Hall / Acesso ao gerador (Abertura

Janela)
2,79 2,79

Total M3  ......: 7,60

2.2 M2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALRETIRADA DE PORTAS (PLANTA
BAIXA DE DEMOLIÇÃO)

1,00 0,90 2,10 1,89Porta que da acesso ao depósito 
1,00 2,80 2,10 5,88Porta de acesso de produtos
1,00 0,90 2,10 1,89Porta que da acesso a sala de

balanças
9,66 9,66

Total M2  ......: 9,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Nº Un Descrição
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2.3 M2 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALRETIRADA DE JANELAS (PLANTA
BAIXA DE DEMOLIÇÃO)

1,00 2,20 0,50 1,10Janela a ser retirada do Bw feminino
1,00 2,20 0,50 1,10Janela a ser retirada do Bw masculino
1,00 1,20 0,50 0,60Janela a ser retirada do Hall
2,00 0,40 1,05 0,84Janela a ser retirada da sala p/ couro

e chifre
2,00 0,40 1,05 0,84Janela a ser retirada da sala ctriparia

e bucharia 
2,00 0,40 1,05 0,84Janela a ser retirada da sala de

miúdos
2,00 0,40 1,05 0,84Janela a ser retirada da sala p/ tendal
2,00 0,40 1,05 0,84Janela a ser retirada da sala p/

balanças
7,00 7,00

Total M2  ......: 7,00

2.4 M2 RETIRADA  DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALRETIRADA DE AZULEJOS DAS
PAREDES EXISTENTES A
PERMANECER - EIXO X

1,00 21,55 1,35 29,09Multiplo uso/ Area externa
-25,00 0,40 0,30 -3,00Desconto das Janelas da área de

multiplo uso 
2,00 2,80 1,35 7,56Depósito/ Multiplo
-2,00 0,80 1,35 -2,16Desconto de porta do depósito 
2,00 1,20 0,75 1,80Sala p/ cabeça e chifre / Multiplo uso
2,00 2,35 0,75 3,53Ctriparia e buchada / Multiplo uso 
2,00 2,35 0,75 3,53Miúdos / Multiplo uso 
2,00 2,35 0,75 3,53Tendal / Multiplo uso 
2,00 2,20 0,75 3,30Balanças / Multiplo uso 
2,00 3,30 1,35 8,91Hall / Multiplo uso 
1,00 2,65 1,35 3,58Deopósito / Área externa
-3,00 0,40 0,30 -0,36Desconto das janelas do depósito 
1,00 3,00 1,35 4,05Sala p/ cabeça e chifre / Área externa 
-3,00 0,40 0,30 -0,36Desconto das janelas da sala p/

cabeça e chifre
1,00 3,00 1,35 4,05Ctriparia e buchada / Área externa
-3,00 0,40 0,30 -0,36Desconto das janelas da sala p/

ctriparia e buchada
1,00 3,00 1,35 4,05Miúdos / Área externa
-3,00 0,40 0,30 -0,36Desconto das janelas da sala p/ de

miudos 
(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Nº Un Descrição
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2.4 M2 RETIRADA  DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (Continuação...)

1,00 3,00 1,35 4,05Tendal /  Área externa
-3,00 0,40 0,30 -0,36Desconto das janelas da sala p/

tendal
1,00 3,00 1,35 4,05Balanças / Área externa
-3,00 0,40 0,30 -0,36Desconto das janelas da sala de

balanças
1,00 3,00 1,35 4,05Administração / Área externa
-5,00 0,40 0,30 -0,60Desconto das janelas da

administração 
1,00 2,20 1,35 2,97Wc Masculino / Área externa 
2,00 2,20 1,35 5,94Wc Masculino / Wc Feminino
2,00 1,20 1,35 3,24Divisória do Wc masculino 
2,00 1,20 1,35 3,24Divisória do Wc feminino
2,00 3,55 1,35 9,59Lava-pés; circulação / Wc feminino e

Hall
1,00 1,20 1,35 1,62Hall / Área externa
1,00 3,70 1,35 5,00Lava-pés; Circul. / Suinos, Cap, Avin 
1,00 2,50 1,35 3,38Suinos, Cap, Avin / Lava-pés; Circ
1,00 2,20 1,35 2,97Área do fulgão no ambiente dos

suinos/cap/avin
1,00 3,00 1,35 4,05Rampa de Acesso / Suinos/Cap/Avin
1,00 7,05 1,35 9,52Suinos; Cap; Avin  / Currau suinos

132,73 132,73Revestimento até altura de 1,35m

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALRETIRADA DE AZULEJOS DAS
PAREDES EXISTENTES A
PERMANECER - EIXO Y

1,00 5,50 1,35 7,43Multiplo uso / Acesso a entrada de
Bovinos

1,00 2,75 1,35 3,71Depósito / Area externa
2,00 2,75 1,35 7,43Sala p/ couro e chifre / Depósito
2,00 2,75 1,35 7,43Sala p/ couro e chifre / Ctriparia e

bucharia 
-2,00 0,80 1,35 -2,16Desconto da passagem entre a sala

p/ couro e chife / Ctriparia e bucharia 
2,00 2,75 1,35 7,43Ctriparia e bucharia / Miúdos 
-2,00 0,80 1,35 -2,16Desconto da passagem entre a sala

p/ Ctriparia e bucharia / Miudos 
2,00 2,75 1,35 7,43Miúdos/ Tendal 
-2,00 0,80 1,35 -2,16Desconto da passagem entre a sala

p/ Miudos / Tendal 
2,00 2,75 1,35 7,43Tendal / Balanças
-2,00 0,80 1,35 -2,16Desconto da passagem entre a sala

p/ Tendal / Balanças 
2,00 2,75 1,35 7,43Balanças / Hall ; Administração

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Nº Un Descrição
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2.4 M2 RETIRADA  DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (Continuação...)

-2,00 0,90 1,35 -2,43Desconto da Porta do Hall / Balanças 
2,00 2,75 1,35 7,43Expedição / Acesso de produtos 
-2,00 0,90 1,35 -2,43Desconto da Porta Acesso de

produtos/ Hall
2,00 4,20 1,35 11,34Acesso de produtos / Wc Masc; Wc

Femi
2,00 1,95 1,35 5,27Divisória do Wc Feminino 
-2,00 0,60 1,35 -1,62Desconto das portas do Wc Feminino 
2,00 1,95 1,35 5,27Divisória do Wc Masculino
-2,00 0,60 1,35 -1,62Desconto das portas do Wc

Masculino
2,00 4,05 1,35 10,94Wc Masc; Wc Femini / Hall
-2,00 0,90 1,35 -2,43Desconto das portas dos Banheiros /

Hall
1,00 4,05 1,35 5,47Hall / Área externa 
-1,00 0,90 1,35 -1,22Desconto da porta do Hall
1,00 1,20 1,35 1,62Lava-pés; Circulação / Área externa 
-1,00 0,90 1,35 -1,22Desconto da porta do

Lava-pés;Circulção 
1,00 3,00 1,35 4,05Multiplo uso / Suinos; Cap; Avin
1,00 2,00 1,35 2,70Suinos; Cap; Avin / Multiplo uso; Area

externa 
1,00 2,90 1,35 3,92Parede destinada a área do fulgão /

Área externa 
92,12 92,12Revestimento até altura de 1,35m

Total M2  ......: 224,85

2.5 M3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3

Uds. Volume Área Espes. PARCIAL SUBTOTAL TOTALCARGA DO ENTULHO
PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES

1,00 7,60 7,60Demolição de alvenaria
1,00 224,85 0,02 4,50Demolição de azulejos

12,10 12,10

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCARGA DO ENTULHO
PROVENIENTE DA RETIRADA DE
ESQUADRIAS

1,00 0,90 0,10 2,10 0,19Porta que da acesso ao depósito 
1,00 2,80 0,10 2,10 0,59Porta de acesso de produtos
1,00 0,90 0,10 2,10 0,19Porta que da acesso a sala de

balanças
1,00 2,20 0,10 0,50 0,11Janela a ser retirada do Bw feminino

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Nº Un Descrição
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2.5 M3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (Continuação...)

1,00 2,20 0,10 0,50 0,11Janela a ser retirada do Bw masculino
1,00 1,20 0,10 0,50 0,06Janela a ser retirada do Hall
2,00 0,40 0,10 1,05 0,08Janela a ser retirada da sala p/ couro

e chifre
2,00 0,40 0,10 1,05 0,08Janela a ser retirada da sala ctriparia

e bucharia 
2,00 0,40 0,10 1,05 0,08Janela a ser retirada da sala de

miúdos
2,00 0,40 0,10 1,05 0,08Janela a ser retirada da sala p/ tendal
2,00 0,40 0,10 1,05 0,08Janela a ser retirada da sala p/

balanças
1,65 1,65

Total M3  ......: 13,75

2.6 M3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5
A 1,0 KM

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALTRANSPORTE DO ENTULHO
PROVENIENTE DE DEMOLIÇÕES

1,00 13,75 13,75Igual ao volume de carga, em local a
ser determinado pela prefeitura

13,75 13,75

Total M3  ......: 13,75

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
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 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Nº Un Descrição
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3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 M2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLOCAÇÃO CONVENCIONAL DE
OBRA 

1,00 29,90 2,75 82,23Circulação, hall higienização,
frigorifico , gerador 

1,00 6,00 1,20 7,20Acesso ao Hall, higienização 2
1,00 3,04 2,24 6,81Casa do lixo , casa do gás 

96,24 96,24

Total M2  ......: 96,24

3.2.- MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA OS BLOCOS
DE FUNDAÇÕES 

1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P1
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P2
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P3
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P4
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P5
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P6
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P7
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P8
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P9
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P10
1,00 0,60 0,60 1,50 0,54P11

5,94 5,94

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS PARA
IMPLANTAÇÃO PARA  ALVENARIA
BALDRAME A CONSTRUIR - EIXO X

1,00 29,90 0,40 0,70 8,37Circulação; Hall de higienização;
Câmara fria; Gerador / Área externa 

1,00 3,00 0,40 0,70 0,84Expedição / Limpeza de carretilha 
1,00 3,00 0,40 0,70 0,84Limpeza de carretilha / Hall;

Higienização
1,00 1,20 0,40 0,70 0,34Gerador / Acesso ao Hall 
1,00 2,40 0,40 0,70 0,67Acesso ao Hall / Casa do lixo
1,00 2,40 0,40 0,70 0,67Casa do lixo / Casa do gás 
1,00 2,40 0,40 0,70 0,67Casa do gás / Área externa 

12,40 12,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Nº Un Descrição
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO DE VALAS PARA
IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO
CORRIDA DAS ALVENARIAS A
CONSTRUIR - EIXO Y

1,00 2,65 0,40 0,70 0,74Circulação / Área externa 
1,00 1,20 0,40 0,70 0,34Limpeza de carretilha / Circulação 
1,00 2,65 0,40 0,70 0,74Limpeza de carretilha; Hall;

HIgienização / Acesso de produtos 
1,00 2,65 0,40 0,70 0,74Acesso de produtos / Frigorifico 
1,00 2,65 0,40 0,70 0,74Frigorifico / Gerador 
1,00 8,90 0,40 0,70 2,49Gerador; Acesso ao Hall / Área

externa 
1,00 3,00 0,40 0,70 0,84Casa do lixo,Casa do gás / Área

externa 

6,63 6,63

Total M3  ......: 24,97

3.2.2 M2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO
DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS
VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DE
BLOCO DE FUNDAÇÃO

17,00 0,60 0,60 6,12Blocos de fundação para cada pilar
6,12 6,12

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS
VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DA
FUNDAÇÃO CORRIDA DAS
ALVENARIAS A CONSTRUIR - EIXO
X

1,00 29,90 0,40 11,96Circulação; Hall de higienização;
Câmara fria; Gerador / Área externa 

1,00 3,00 0,40 1,20Expedição / Limpeza de carretilha 
1,00 3,00 0,40 1,20Limpeza de carretilha / Hall;

Higienização
1,00 1,20 0,40 0,48Gerador / Acesso ao Hall 
1,00 2,40 0,40 0,96Acesso ao Hall / Casa do lixo
1,00 2,40 0,40 0,96Casa do lixo / Casa do gás
1,00 2,40 0,40 0,96Casa do gás / Área externa 

17,72 17,72
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOMPACTAÇÃO DO FUNDO DAS
VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DA
FUNDAÇÃO CORRIDA DAS
ALVENARIAS A CONSTRUIR - EIXO
Y

1,00 2,65 0,40 1,06Circulação / Área externa 
1,00 1,20 0,40 0,48Limpeza de carretilha / Circulação 
1,00 2,65 0,40 1,06Limpeza de carretilha; Hall;

HIgienização / Acesso de produtos 
1,00 2,65 0,40 1,06Acesso de produtos / Frigorifico 
1,00 2,65 0,40 1,06Frigorifico / Gerador 
1,00 8,90 0,40 3,56Gerador; Acesso ao Hall / Área

externa 
1,00 3,00 0,40 1,20Casa do lixo, Casa do gás / Área

externa 
9,48 9,48

Total M2  ......: 33,32

3.2.3 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Uds. Volume Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALVOLUME DE REATERRO

1,00 24,97 24,97Igual ao volume de escavação
24,97 24,97

Total M3  ......: 24,97

3.3.- FUNDAÇÃO

3.3.1 M3 CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E
APLICAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA OS BLOCOS DE
FUNDAÇÃO DO PILARES A
IMPLANTAR NO PRÉDIO
PRINCIPAL

11,00 0,60 0,60 0,40 1,58Igual a quantidade de pilares vezes a
dimensão do bloco = 0,60 x 0,60 x
0,40m

1,58 1,58

Total M3  ......: 1,58

3.3.2 M2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
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Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORMA PARA BLOCOS DE
FUNDAÇÕES

11,00 2,40 0,40 10,56Formas para os blocos de fundações
10,56 10,56

Total M2  ......: 10,56

3.3.3 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA PESCOÇO DOS
PILARES

11,00 0,60 0,60 0,80 3,17Dimensão dos pliares x a quantidade
de pilares (Dimensões = 0,60 x 0,60 x
0,80m)

3,17 3,17

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA  VIGA
BALDRAMDE  A CONSTRUIR - EIXO
X

1,00 29,90 0,15 0,30 1,35Circulação; Hall de higienização;
Câmara fria; Gerador / Área externa 

1,00 3,00 0,15 0,30 0,14Expedição / Limpeza de carretilha 
1,00 3,00 0,15 0,30 0,14Limpeza de carretilha / Hall;

Higienização
1,00 1,20 0,15 0,30 0,05Gerador / Acesso ao Hall 
1,00 2,40 0,15 0,30 0,11Acesso ao Hall / Casa do lixo
1,00 2,40 0,15 0,30 0,11Casa do lixo / Casa do gás
1,00 2,40 0,15 0,30 0,11Casa do gás / Área externa 

2,01 2,01

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA  VIGA
BALDRAMDE  A CONSTRUIR - EIXO
Y

1,00 2,65 0,15 0,30 0,12Circulação / Área externa 
1,00 1,20 0,15 0,30 0,05Limpeza de carretilha / Circulação 
1,00 2,65 0,15 0,30 0,12Limpeza de carretilha; Hall;

HIgienização / Acesso de produtos 
1,00 2,65 0,15 0,30 0,12Acesso de produtos / Frigorifico 
1,00 2,65 0,15 0,30 0,12Frigorifico / Gerador 
1,00 8,90 0,15 0,30 0,40Gerador; Acesso ao Hall / Área

externa 
1,00 3,00 0,15 0,30 0,14Casa do lixo, Casa do gás / Área

externa 
1,07 1,07

Total M3  ......: 6,25
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3.3.4 M3 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO PARA OS BLOCOS DE
FUNDAÇÕES 

11,00 0,60 0,60 0,05 0,20Blocos de fundações (Dimensões dos
blocos x a quantidade total)

0,20 0,20

Total M3  ......: 0,20

3.4.- SUPERESTRUTURA

3.4.1 M2 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA
CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLAJE 

1,00 29,90 2,75 82,23Circulação; Limpeza de carretilha,
Gerador

1,00 6,00 1,20 7,20Acesso dos funcionários ao
Hall/Higienização 2

1,00 2,40 3,04 7,30Casa do lixo e casa do gás 
96,73 96,73

Total M2  ......: 96,73

3.4.2 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA  PILARES

11,00 0,15 0,30 2,80 1,39Dimensão dos pliares x a quantidade
de pilares (Dimensões = 0,60 x 0,60 x
2,80m)

1,39 1,39

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCONCRETO PARA  VIGAS

1,00 2,60 0,15 0,30 0,12V1
1,00 2,60 0,15 0,30 0,12V2
1,00 2,60 0,15 0,30 0,12V3 
1,00 2,60 0,15 0,30 0,12V4
1,00 2,60 0,15 0,30 0,12V5
1,00 8,80 0,15 0,30 0,40V6
1,00 2,40 0,15 0,30 0,11V7  
1,00 3,04 0,15 0,30 0,14V8
1,00 2,40 0,15 0,30 0,11V9
1,00 29,90 0,15 0,30 1,35V10
1,00 3,15 0,15 0,30 0,14V11

(Continua...)
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3.4.2 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRET… (Continuação...)

-11,00 0,30 0,15 3,00 -1,49Desconto dos encontos com os
pilares

1,36 1,36

Total M3  ......: 2,75

3.5.- ALVENARIAS

3.5.1 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR - EIXO
X

1,00 29,90 2,80 83,72Circulação; Hall de higienização;
Câmara fria; Gerador / Área externa 

1,00 3,00 2,80 8,40Expedição / Limpeza de carretilha 
1,00 3,00 2,80 8,40Limpeza de carretilha / Hall;

Higienização
1,00 1,20 2,80 3,36Gerador / Acesso ao Hall 
1,00 2,40 2,80 6,72Acesso ao Hall / Casa do lixo
1,00 2,40 2,80 6,72Casa do lixo / Casa do gás 
1,00 2,40 2,80 6,72Casa do gás / Área externa 

124,04 124,04

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR - EIXO
Y

1,00 2,65 2,80 7,42Circulação / Área externa 
1,00 1,20 2,80 3,36Limpeza de carretilha / Circulação 
1,00 2,65 2,80 7,42Limpeza de carretilha; Hall;

HIgienização / Acesso de produtos 
1,00 2,65 2,80 7,42Acesso de produtos / Frigorifico 
1,00 2,65 2,80 7,42Frigorifico / Gerador 
1,00 8,90 2,80 24,92Gerador; Acesso ao Hall / Área

externa 
1,00 3,00 2,80 8,40Casa do lixo,Casa do gás / Área

externa 
66,36 66,36

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDESCONTO DAS ESQUADRIAS 

-1,00 2,50 3,00 -7,50Circulação (P3)
-1,00 1,00 2,10 -2,10Limpeza de carretilha (P9)
-1,00 1,00 2,10 -2,10Hall/Higienização (P9)
-1,00 0,90 2,10 -1,89Frigorifico (P8)

(Continua...)
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3.5.1 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO … (Continuação...)

-1,00 0,90 2,10 -1,89Gerador (P8)
-1,00 0,90 2,10 -1,89Acesso ao Hall/Higienização (P8)
-2,00 0,90 2,10 -3,78Casa do lixo (P8)
-1,00 0,90 2,10 -1,89Casa do gás (P8)
-1,00 2,50 2,50 -6,25Cobogo C5 da circulação 
-1,00 3,00 1,50 -4,50Cobogo C1 da circulação 
-4,00 2,00 1,50 -12,00Cobogo C2 da circulação 
-1,00 3,00 1,50 -4,50Cobogo C1 do hall/ higienização
-1,00 2,00 1,50 -3,00Cobogo C2 da gerador
-2,00 2,30 1,50 -6,90Cobogo C4 do acesso de funcionarios

ao hall 2 
-1,00 2,50 0,50 -1,25Cobogo C3 dos banheiros

-61,44 -61,44

Total M2  ......: 128,96

3.5.2 M2 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCOBOGO A CONSTRUIR

1,00 2,50 2,50 6,25Circulação (C5)
1,00 3,00 1,50 4,50Circulação (C1)
4,00 2,00 1,50 12,00Circulação (C2)
1,00 3,00 1,50 4,50Hall/Higienização (C1)
1,00 2,00 1,50 3,00Gerador (C2)
2,00 2,30 1,50 6,90Acesso ao Hall/Higienização (C4)
1,00 2,50 0,50 1,25Hall / Acesso ao Hall (C3)

38,40 38,40

Total M2  ......: 38,40

3.6.- ESQUADRIAS

3.6.1 M2 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTA DE AÇO A SER INSTALADO

1,00 2,30 3,00 6,90Circulação (P3)
1,00 2,50 3,00 7,50Acesso de produtos (P9)

14,40 14,40

Total M2  ......: 14,40
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3.6.2 Un KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALKIT DE PORTA  A SER INSTALADO

1,00 1,00Depósito (P8)
1,00 1,00Sala p/ cabeça e chife (P8)
1,00 1,00Sala p/ ctriparia e bucharia (P8)
1,00 1,00Sala de miúdos (P8)
1,00 1,00Sala de Tendal (P8)
1,00 1,00Sala das balanças (P8)
1,00 1,00Camara fria (P8)
1,00 1,00Gerador (P8)
1,00 1,00Hall (P8)
1,00 1,00Casa do gás (P8)
1,00 1,00Limpeza de carretilha (P9)
1,00 1,00Hall / Higienização (P9)

12,00 12,00

Total UN  ......: 12,00

3.6.3 M2 CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALJANELA FIXA DE ALUMINIO

1,00 2,70 1,50 4,05Expedição (Janela 4 )
1,00 2,90 1,50 4,35Expedição (Janela 5 )
1,00 2,00 1,00 2,00Expedição (Janela 2 )
1,00 1,00 0,50 0,50Wc feminino (Janela 1 )
1,00 1,00 0,50 0,50Wc masculino (Janela 1 )

11,40 11,40

Total M2  ......: 11,40

3.7.- IMPERMEABILIZAÇÕES

3.7.1 M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

Uds. Comprim. Largura Perím… PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA
BALDRAME PARA CONTENÇÃO DO
PREDIO PRINCIPAL  - EIXO X

1,00 29,90 0,75 22,43Circulação; Hall de higienização;
Câmara fria; Gerador / Área externa 

1,00 3,00 0,75 2,25Expedição / Limpeza de carretilha 
1,00 3,00 0,75 2,25Limpeza de carretilha / Hall;

Higienização
1,00 1,20 0,75 0,90Gerador / Acesso ao Hall 

(Continua...)
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3.7.1 M2 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,… (Continuação...)

1,00 2,40 0,75 1,80Acesso ao Hall / Casa do lixo
1,00 2,40 0,75 1,80Casa do lixo / Casa do gás
1,00 2,40 0,75 1,80Casa do gás / Área externa 

33,23 33,23Igual ao comprimento total da viga
baldrame X perímetro de
impermeabilização

Uds. Comprim. Largura Perím… PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA
BALDRAME PARA CONTENÇÃO DO
PREDIO PRINCIPAL  - EIXO Y

1,00 2,65 0,75 1,99Circulação / Área externa 
1,00 1,20 0,75 0,90Limpeza de carretilha / Circulação 
1,00 2,65 0,75 1,99Limpeza de carretilha; Hall;

HIgienização / Acesso de produtos 
1,00 2,65 0,75 1,99Acesso de produtos / Frigorifico 
1,00 2,65 0,75 1,99Frigorifico / Gerador 
1,00 8,90 0,75 6,68Gerador; Acesso ao Hall / Área

externa 
1,00 3,00 0,75 2,25Casa do lixo, Casa do gás / Área

externa 
17,79 17,79Igual ao comprimento total da viga

baldrame X perímetro de
impermeabilização

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALIMPERMEABILIZAÇÃO DOS
BLOCOS DE FUDAÇÕES DO
PRÉDIO PRINCIPAL

11,00 0,60 0,60 3,96Impermeabilização da fase superior
do bloco de fundação

3,96 3,96

Total M2  ......: 54,98

3.7.2 M2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE
DAS LAJES

1,00 86,51 86,51Igual a área de laje impermeabilizada
86,51 86,51

Total M2  ......: 86,51

3.7.3 M2 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Uds. Área Perímetro Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMANTA IMPERMEABILIZANTE
PARA LAJES
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1,00 86,51 86,51Projeção da laje impermeabilizada
86,51 86,51

Total M2  ......: 86,51

3.7.4 M2

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPROTEÇÃO MECÂNICA DA
SUPERFICIE HORIZONTAL

1,00 86,51 86,51Projeção da laje impermeabilizada
86,51 86,51

Total M2  ......: 86,51

3.8.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.8.1 M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 76,50 76,50Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

76,50 76,50

Total M  ......: 76,50

3.8.2 M ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 357,90 357,90Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

357,90 357,90

Total M  ......: 357,90

3.8.3 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 3,10 3,10Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

3,10 3,10

Total M  ......: 3,10

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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3.8.4 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 4,86 4,86Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

4,86 4,86

Total M  ......: 4,86

3.8.5 M ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELETRICA

1,00 1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

1,00 1,00

Total M  ......: 1,00

3.8.6 Un DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.8.7 Un Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB,
Siemens ou similar

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.8.8 Un INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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22,00 22,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

22,00 22,00

Total UN  ......: 22,00

3.8.9 Un INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.8.10 Un TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

4,00 4,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

3.8.11 Un TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

6,00 6,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

6,00 6,00

Total UN  ......: 6,00

3.8.12 Un TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

7,00 7,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

7,00 7,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
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Total UN  ......: 7,00

3.8.13 Un TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

21,00 21,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

21,00 21,00

Total UN  ......: 21,00

3.8.14 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 518,00 518,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

518,00 518,00

Total M  ......: 518,00

3.8.15 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 1.268,60 1.268,60Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

1.268,60 1.268,60

Total M  ......: 1.268,60

3.8.16 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 14,30 14,30Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

14,30 14,30

Total M  ......: 14,30

3.8.17 Un CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

42,00 42,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

42,00 42,00

Total UN  ......: 42,00

3.8.18 Un CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

58,00 58,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

58,00 58,00

Total UN  ......: 58,00

3.8.19 Un CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.8.20 Un RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.8.21 Un LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMP. FLUERESCENTE 2X40, COMPLETA, INCL. REATOR
PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - EV. 01

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

26,00 26,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Nº Un Descrição

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 BDI=26,37 % Página 20 de 45



26,00 26,00

Total UN  ......: 26,00

3.8.22 Un LUMINÁRIA COM PROTEÇÃO EM VIDRO, INCL. LÂMPADA VAPOR 400W E REATOR, TECNLUX, REF:
IM- 250V/5 (OU SIMILAR)

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.8.23 Un LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA

9,00 9,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
elétricas

9,00 9,00

Total UN  ......: 9,00

3.9.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.9.1 Un REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.9.2 Un REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA
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2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.9.3 Un ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.9.4 Un ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.9.5 Un JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

7,00 7,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

7,00 7,00

Total UN  ......: 7,00

3.9.6 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.9.7 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

6,00 6,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

6,00 6,00

Total UN  ......: 6,00

3.9.8 Un LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.9.9 Un ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00
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3.9.10 Un ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

6,00 6,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

6,00 6,00

Total UN  ......: 6,00

3.9.11 Un ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.9.12 Un BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.9.13 Un BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA
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3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.9.14 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

1,00 11,86 11,86Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

11,86 11,86

Total M  ......: 11,86

3.9.15 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

1,00 25,16 25,16Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

25,16 25,16

Total M  ......: 25,16

3.9.16 M TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

1,00 0,87 0,87Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

0,87 0,87

Total M  ......: 0,87

3.9.17 Un TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.9.18 Un TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.9.19 Un TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.9.20 Un TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00
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3.9.21 Un LUVA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO, D= 25 x 1/2''

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.9.22 Un JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 x 25 MM

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO
HIDRAULICA

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

3.10.1.- CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULAÇÕES

3.10.1.1 Un CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

5,00 5,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

5,00 5,00

Total UN  ......: 5,00

3.10.1.2 Un CAIXA SIFONADA EM PVC, 150x150x50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABEMNTO BRANCO, AKROS OU
SIMILAR

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias
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2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.1.3 Un RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.1.4 Un SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.1.5 Un SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1'' X 2'', ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.10.1.6 Un VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00
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3.10.1.7 Un CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.1.8 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.10.1.9 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.10.1.10 Un JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL
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1,00 1,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

1,00 1,00

Total UN  ......: 1,00

3.10.1.11 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.1.12 Un JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Esgoto
2,00 2,00Ventilação

4,00 4,00

Total UN  ......: 4,00

3.10.1.13 Un JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUDÁRIO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.10.1.14 Un JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL
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3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.10.1.15 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

1,00 12,87 12,87Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

12,87 12,87

Total M  ......: 12,87

3.10.1.16 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

1,00 4,29 4,29Esgoto
1,00 10,36 10,36Ventilação

14,65 14,65

Total M  ......: 14,65

3.10.1.17 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

1,00 22,27 22,27Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

22,27 22,27

Total M  ......: 22,27

3.10.1.18 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL
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1,00 11,05 11,05Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

11,05 11,05

Total M  ......: 11,05

3.10.1.19 Un TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALINSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO
PRÉDIO PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
sanitárias

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.11.- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

3.11.1 Un VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE VASO SANITÁRIO NO PRÉDIO
PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.11.2 Un CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE CHUVEIRO NO PRÉDIO
PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00
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3.11.3 Un TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE TORNEIRA NO PRÉDIO
PRINCIPAL

2,00 2,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

2,00 2,00

Total UN  ......: 2,00

3.11.4 Un BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO  TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA  CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA
DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE TORNEIRA E BANCADA NO
PRÉDIO PRINCIPAL

3,00 3,00Quantidade retirada da lista de
materiais do projeto de instalações
hidráulicas

3,00 3,00

Total UN  ......: 3,00

3.12.- REVESTIMENTOS DE PAREDE

3.12.1 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXECUÇÃO DE CHAPISCO

2,00 167,36 334,72Igual a area de alvenaria x 02
334,72 334,72

Total M2  ......: 334,72

3.12.2 M2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEMBOÇO PARA RECEBER O
REVESTIMENTO CERÂMICO 
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1,00 54,10 2,10 113,61Multiplo uso 
1,00 10,80 2,10 22,68Depósito 
1,00 11,50 2,10 24,15Sala p/ cabeça e chifre 
1,00 11,50 2,10 24,15Sala p/ Ctriparia e Bucharia 
1,00 11,50 2,10 24,15Sala de Miúdos
1,00 11,50 2,10 24,15Sala de Tendal
1,00 11,50 2,10 24,15Sala de Balanças
1,00 11,50 2,10 24,15Expedição
1,00 48,31 2,10 101,45Circulação e Hall/Higienização
1,00 8,38 2,10 17,60Limpeza de Carretilha 
1,00 49,19 2,10 103,30Acesso de produtos / Hall /

Higienização 
1,00 9,49 2,10 19,93Sala do Gerador 
1,00 14,52 2,10 30,49Acesso ao Hall e a Casa do lixo 
1,00 10,50 2,80 29,40Hall para BWC
1,00 8,30 2,80 23,24Wc feminino 
1,00 8,30 2,80 23,24Wc masculino
1,00 7,08 2,80 19,82Casa do lixo 
1,00 7,10 2,80 19,88Casa do gás

669,54 669,54

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDESCONTOS

-25,00 0,40 0,40 -4,00Janelas dos Multiplo uso 
-10,00 2,10 1,20 -25,20Aberturas entre Multiplo uso e salas
-2,00 2,50 2,10 -10,50Abertua entre Multiplo uso e Acesso

de produtos 
-2,00 0,90 2,10 -3,78Porta do Depósito

-10,00 0,90 2,10 -18,90Porta das Salas p/ Cabeça e Chifre/
Ctriparia / Miudos / Tendal / Balanças

-10,00 2,00 0,90 -18,00Janelas das Salas p/ Cabeça e Chifre/
Ctriparia / Miudos / Tendal / Balanças

-1,00 2,70 0,90 -2,43Janela J4 da expedição 
-1,00 2,90 0,90 -2,61Janela J5 da expedição 
-2,00 2,00 0,90 -3,60Janela J2 da expedição 
-2,00 0,70 2,10 -2,94Porta P1 da expedição 
-1,00 2,50 2,10 -5,25Porta P3 da Circulação 
-2,00 1,00 2,10 -4,20Porta P9 do Hall/Higienização 
-2,00 3,00 1,50 -9,00Cobogó C1 da CIrculação
-4,00 2,00 1,50 -12,00Cobogó C2 da CIrculação
-1,00 2,50 0,90 -2,25Cobogó C5 da CIrculação
-2,00 1,00 2,10 -4,20Porta P9 da limpeza de carretilha 
-1,00 2,50 2,10 -5,25Porta P3 do Acesso de produtos 
-2,00 0,80 2,10 -3,36Porta P6 do Hall de higienização
-1,00 1,10 2,10 -2,31Porta P5 Suínos/Cap/Avin
-1,00 0,90 2,10 -1,89Porta P8 da sala do Gerador 
-1,00 2,00 1,50 -3,00Cobogó C2 da sala do Gerador 
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3.12.2 M2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, … (Continuação...)

-1,00 0,90 2,10 -1,89Porta P8 acesso ao Hall e a Casa do
lixo 

-1,00 2,30 0,90 -2,07Cobogó C4 do acesso ao Hall e a
Casa do lixo 

-2,00 2,50 0,60 -3,00Cobogó C3 do acesso ao Hall 
-2,00 0,80 2,10 -3,36Porta P6 do acesso ao Hall e a Casa

do lixo 
-4,00 0,90 2,10 -7,56Porta P8 dos Banheiros 
-4,00 1,00 0,50 -2,00Janela J1 do Hall 
-2,00 0,90 2,10 -3,78Porta P8 da Casa do lixo
-1,00 0,90 2,10 -1,89Porta P8 da casa do Gás

-170,22 -170,22

Total M2  ......: 499,32

3.12.3 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

Uds. Aréa Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES

1,00 496,59 496,59Igual aréa de emboço
496,59 496,59

Total M2  ......: 496,59

3.12.4 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMASSA UNICA PARA
RECEBIMENTO DE PINTURA NA
ÁREA DE AMPLIAÇÃO

1,00 48,31 0,70 33,82Circulação e Hall/Higienização
1,00 8,38 0,70 5,87Limpeza de Carretilha 
1,00 11,19 0,70 7,83Acesso de produtos / Hall /

Higienização 
1,00 9,49 0,70 6,64Sala do Gerador 
1,00 14,52 0,70 10,16Acesso ao Hall e a Casa do lixo 

64,32 64,32

Total M2  ......: 64,32

3.13.- REVESTIMENTOS DE PISO
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3.13.1 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07_2016

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLASTRO DE CONCRETO MAGRO

1,00 47,84 47,84Circulação 
1,00 3,57 3,57Limpeza de carretilha 
1,00 3,95 3,95Hall / Higienização 1
1,00 7,85 7,85Acesso de produtos 
1,00 6,77 6,77Frigorifico
1,00 5,57 5,57Gerador 
1,00 7,27 7,27Acesso ao Hall / Higienização 2 
1,00 4,86 4,86Hall dos banheiros 
1,00 4,29 4,29BWC feminino 
1,00 4,29 4,29BWC masculino
1,00 2,90 2,90Casa do lixo 
1,00 2,92 2,92Casa do gás

102,08 102,08

Total M2  ......: 102,08

3.13.2 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM
E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_11/2014

Uds. Aréa Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREGURARIZAÇÃO PARA
CONTRAPISO

1,00 102,08 102,08Igual a aréa do lastro de concreto
magro

102,08 102,08

Total M2  ......: 102,08

3.13.3 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPISO EM GRANILITE 

1,00 47,84 47,84Circulação 
1,00 3,57 3,57Limpeza de carretilha 
1,00 3,95 3,95Hall / Higienização 1
1,00 7,85 7,85Acesso de produtos 
1,00 5,57 5,57Gerador 
1,00 7,27 7,27Acesso ao Hall / Higienização 2 

76,05 76,05

Total M2  ......: 76,05

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Nº Un Descrição

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 BDI=26,37 % Página 36 de 45



3.13.4 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALREVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO

1,00 4,86 4,86Hall dos banheiros 
1,00 4,29 4,29BWC feminino 
1,00 4,29 4,29BWC masculino
1,00 2,90 2,90Casa do lixo 
1,00 2,92 2,92Casa do gás

19,26 19,26

Total M2  ......: 19,26

3.14.- PINTURA

3.14.1.- ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS

3.14.1.1 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMASSA LÁTEX PARA PAREDES
INTERNAS COM ALTURA DE 2,80M 

1,00 10,80 0,70 7,56Depósito 
1,00 11,50 0,70 8,05Sala p/ cabeça e chifre 
1,00 11,50 0,70 8,05Sala p/ Ctriparia e Bucharia 
1,00 11,50 0,70 8,05Sala de Miúdos
1,00 11,50 0,70 8,05Sala de Tendal
1,00 11,50 0,70 8,05Sala de Balanças
1,00 11,50 0,70 8,05Expedição
1,00 48,31 0,70 33,82Circulação e Hall/Higienização
1,00 8,38 0,70 5,87Limpeza de Carretilha 
1,00 11,19 0,70 7,83Acesso de produtos / Hall /

Higienização 
1,00 9,49 0,70 6,64Sala do Gerador 
1,00 14,52 0,70 10,16Acesso ao Hall e a Casa do lixo 

120,18 120,18

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMASSA LÁTEX PARA PAREDES
INTERNAS COM ALTURA DE 3,80M 

1,00 54,10 1,70 91,97Multiplo uso 
1,00 43,70 1,70 74,29Acesso de produtos / Hall /

Higienização 2 / Suinos /Cap / Avin 
166,26 166,26

Uds. Perímetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDESCONTOS

-10,00 2,10 1,10 -23,10Aberturas entre Multiplo uso e salas
(Continua...)
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3.14.1.1 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF… (Continuação...)

-2,00 2,50 2,00 -10,00Abertua entre Multiplo uso e Acesso
de produtos 

-1,00 2,70 0,60 -1,62Janela J4 da expedição 
-1,00 2,90 0,60 -1,74Janela J5 da expedição 
-2,00 2,00 0,60 -2,40Janela J2 da expedição 
-1,00 2,50 0,80 -2,00Cobogó C5 da CIrculação
-1,00 1,50 1,40 -2,10Cobogó C2 da sala do Gerador 
-1,00 4,50 0,80 -3,60Cobogó C4 do acesso ao Hall e a

Casa do lixo 
-2,00 2,50 0,50 -2,50Cobogó C3 do acesso ao Hall 
-4,00 1,00 0,50 -2,00Janela J1 do Hall 

-51,06 -51,06

Total M2  ......: 235,38

3.14.1.2 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALSELADOR ACRILICO PARA
PAREDES INTERNAS 

1,00 235,38 235,38Igual aréa de massa látex
235,38 235,38

Total M2  ......: 235,38

3.14.1.3 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE PINTURA PARA
PAREDES INTERNAS 

1,00 235,38 235,38Igual a aréa de fundo selador
235,38 235,38

Total M2  ......: 235,38

3.14.2.- ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS

3.14.2.1 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO  EM PAREDES COM
ALTURA DE 3,80 M  

1,00 21,70 3,80 82,46Parede externa do Multiplo uso - eixo
x

1,00 8,70 3,80 33,06Parede externa do Multiplo uso - eixo
y

(Continua...)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Nº Un Descrição

ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 BDI=26,37 % Página 38 de 45



3.14.2.1 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06… (Continuação...)

1,00 7,20 3,80 27,36Suinos/ Cap/ Avin - eixo x
1,00 2,15 3,80 8,17Suinos/ Cap/ Avin - eixo y
1,00 2,85 2,80 7,98Circulação - eixo y (2,80m da parede

a ser construida + 1,00m da parede
existente )

1,00 29,90 2,80 83,72Circulação/ hall / frigorifico / gerador  -
eixo x (2,80m da parede a ser
construida + 1,00m da parede
existente )

1,00 8,95 2,80 25,06Gerador / Acesso aos funcionarios
(2,80m da parede a ser construida +
1,00m da parede existente )

1,00 1,05 2,80 2,94Casa do lixo - eixo x (2,80m da
parede a ser construida + 1,00m da
parede existente )

1,00 3,04 2,80 8,51Casa do lixo / Casa do gas - eixo y 
(2,80m da parede a ser construida +
1,00m da parede existente )

279,26 279,26

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALDESCONTOS

-25,00 0,40 0,30 -3,00Janelas dos Multiplo uso 
-1,00 2,50 2,00 -5,00Porta P3 da Circulação 
-5,00 3,00 1,40 -21,00Cobogó C1 da CIrculação
-1,00 2,50 0,80 -2,00Cobogó C5 da CIrculação
-1,00 2,50 2,00 -5,00Porta P3 do Acesso de produtos 
-1,00 0,90 2,00 -1,80Porta P8 da sala do Gerador 
-1,00 1,50 1,40 -2,10Cobogó C2 da sala do Gerador 
-1,00 0,90 2,00 -1,80Porta P8 acesso ao Hall e a Casa do

lixo 
-1,00 4,50 0,80 -3,60Cobogó C4 do acesso ao Hall e a

Casa do lixo 
-1,00 0,90 2,10 -1,89Porta P8 da Casa do lixo
-1,00 0,90 2,10 -1,89Porta P8 da casa do Gás

-10,00 2,29 0,46 -10,53Cobogós com altura superior a laje a
ser construida 

-59,61 -59,61

Total M2  ......: 219,65

3.14.2.2 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014
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Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALAPLICAÇÃO DA PINTURA  EM
PAREDES COM ALTURA DE 3,80 M 

1,00 219,65 219,65Igual a aréa de fundo selador 
219,65 219,65

Total M2  ......: 219,65

3.14.3.- ACABAMENTO DO TETO

3.14.3.1 M2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Uds. Aréa Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMASSA LÁTEX PARA 
ACABAMENTO DO TETO

1,00 47,84 47,84Circulação 
1,00 3,57 3,57Limpeza de carretilha 
1,00 3,95 3,95Hall / Higienização 1
1,00 7,85 7,85Acesso de produtos 
1,00 6,77 6,77Frigorifico
1,00 5,57 5,57Gerador 
1,00 7,27 7,27Acesso ao Hall / Higienização 2 
1,00 4,86 4,86Hall dos banheiros 
1,00 4,29 4,29BWC feminino 
1,00 4,29 4,29BWC masculino
1,00 2,90 2,90Casa do lixo 
1,00 2,92 2,92Casa do gás
1,00 7,29 7,29Depósito 
1,00 8,25 8,25Sala p/ cabeça e chifre 
1,00 8,25 8,25Sala p/ Ctriparia e Bucharia 
1,00 8,25 8,25Sala de Miúdos
1,00 8,25 8,25Sala de Tendal
1,00 8,25 8,25Sala de Balanças
1,00 8,28 8,28Expedição

158,90 158,90

Total M2  ......: 158,90

3.14.3.2 M2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Uds. Aréa Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALSELADOR ACRÍLICO PARA 
ACABAMENTO DO TETO

1,00 159,90 159,90Igual a aréa da massa látex
159,90 159,90

Total M2  ......: 159,90

3.14.3.3 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014
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Uds. Aréa Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA  COM TINTA LÁTEX

1,00 159,90 159,90Igual a aréa de fundo selador

159,90 159,90

Total M2  ......: 159,90

3.15.- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO DO MURO

3.15.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA MEIO-FIO
PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

1,00 157,22 0,30 0,15 7,07Escavação do meio-fio
7,07 7,07

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA MEIO-FIO
PARA REFORÇO DE MURO

1,00 172,85 0,30 0,15 7,78Escavação do meio-fio
7,78 7,78

Total M3  ......: 14,85

3.15.2 M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALATERRO PARA MEIO-FIO PARA
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

1,00 157,22 0,30 0,15 7,07Aterro do meio-fio
7,07 7,07

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALESCAVAÇÃO PARA MEIO-FIO
PARA REFORÇO DE MURO

1,00 172,85 0,30 0,15 7,78Aterro do meio-fio
7,78 7,78

Total M3  ......: 14,85

3.15.3 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMEIO-FIO PARA RECEBIMENTO DE
CALÇADAS
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1,00 157,22 157,22Aterro do meio-fio
157,22 157,22

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMEIO-FIO PARA REFORÇO DO
MURO

1,00 172,85 172,85Aterro do meio-fio
172,85 172,85

Total M  ......: 330,07

3.15.4 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALCALÇADA PARA PREDIO
PRINCIPAL E CURRAIS 

1,00 157,22 1,50 235,83Aterro do meio-fio
235,83 235,83

Total M2  ......: 235,83

3.16.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.16.1 M2 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALLIMPEZA FINAL DA OBRA

1,00 490,99 490,99Igual a área de construção 
490,99 490,99

Total M2  ......: 490,99

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Nº Un Descrição
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4.1.- ESQUADRIAS

4.1.1 M2 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPORTÕES DOS CURRAIS SUÍNO,
CAPRINO E OVINO

4,00 1,00 1,50 6,00P7
6,00 6,00

Total M2  ......: 6,00

4.2.- REVESTIMENTOS DE PISO

4.2.1 M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

Uds. Area Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPISO EM CONCRETO DA ÁREA
DOS CURRAIS

1,00 21,65 21,65Currau Suinos
1,00 27,40 27,40Currau Caprinos e Ovinos 
1,00 7,75 7,75Hall

56,80 56,80

Total M2  ......: 56,80

4.3.- PINTURA

4.3.1 M2 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO
DE FUNDO ANTICORROSIVO

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALPINTURA DAS ESQUADRIAS DOS
CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E
OVINO

4,00 1,00 1,50 6,00P7 
6,00 6,00

Total M2  ......: 6,00

4.4.- FECHAMENTO

4.4.1 M3 PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO 10 X 18 CM A 20 X 20 CM, EM MASSARANDUBA, ANGELIN OU
MADEIRA DE LEI

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMADEIRA PARA COLUNA DE
CURRAL DOS CAPRINOS, OVINOS
E SUINOS

24,00 0,15 0,20 2,10 1,51Pilares dos currais dos caprinos,
ovinos e suinos 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

 4 CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E OVINO

Nº Un Descrição
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1,51 1,51

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMADEIRA PARA TRAVESSA DE
CURRAL DOS CAPRINOS, OVINOS
E SUINOS  - EIXO X

5,00 8,75 0,15 0,04 0,26Área externa / Currau caprinos e
ovinos

5,00 8,75 0,15 0,04 0,26Currau caprinos e ovinos / Currau
Suinos 

5,00 1,60 0,15 0,04 0,05Hall / Casa do gás
5,00 3,10 0,15 0,04 0,09Acesso Suinos / Currau suinos 
5,00 3,10 0,15 0,04 0,09Acesso p caprinos / Currau caprinos 

0,75 0,75

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALMADEIRA PARA TRAVESSA DE
CURRAL DOS CAPRINOS, OVINOS
E SUINOS  - EIXO Y

5,00 7,15 0,15 0,04 0,21Area externa / Currau cap, Currau
suinos 

5,00 3,10 0,15 0,04 0,09Currau Suinos/ Hall
5,00 8,05 0,15 0,04 0,24Curra cap, Hall / Area externa 

0,54 0,54

Total M3  ......: 2,80

4.5.- ALVENARIA

4.5.1 M2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

Uds. Perimetro Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR PARA
BEBEDOUROS DO CURRAU
SUÍNOS

1,00 4,80 0,40 1,92Bebedouros dos suinos
1,92 1,92

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALALVENARIAS A CONSTRUIR PARA
BEBEDOUROS DO CURRAU
CAPRINOS E OVINOS

1,00 5,75 0,40 2,30Bebedouros dos caprinos e ovinos
2,30 2,30

Total M2  ......: 4,22

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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4.5.2 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXECUÇÃO DE CHAPISCO PARA
BEBEDOUROS DO CURRAU
SUÍNOS

2,00 1,92 3,84Igual a area de alvenaria x 02
3,84 3,84

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXECUÇÃO DE CHAPISCO PARA
BEBEDOUROS DO CAPRINOS E
OVINOS

2,00 2,30 4,60Igual a area de alvenaria x 02
4,60 4,60

Total M2  ......: 8,44

4.5.3 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Uds. Área Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA
PARA BEBEDOUROS DO CURRAU
SUÍNOS

2,00 1,92 3,84Igual a area de chapisco
3,84 3,84

Uds. Comprim. Largura Altura PARCIAL SUBTOTAL TOTALEXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA
PARA BEBEDOUROS DO CURRAU
CAPRINOS E OVINOS

2,00 2,30 4,60Igual a area de chapisco
4,60 4,60

Total M2  ......: 8,44

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
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LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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1.1 74209/001 M2 6,00 356,83 450,93 2.705,58PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO

Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES: 2.705,58

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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2.1 97624 M3 7,60 59,12 74,71 567,80DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2.2 97644 M2 9,66 5,15 6,51 62,89REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2.3 97645 M2 7,00 15,14 19,13 133,91REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

2.4 73896/001 M2 224,85 41,27 52,15 11.725,93RETIRADA  DE AZULEJOS/LADRILHOS
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

2.5 72897 M3 13,75 16,83 21,27 292,46CARGA MANUAL DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6M3

2.6 72900 M3 13,75 5,65 7,14 98,18TRANSPORTE DE ENTULHO COM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A
1,0 KM

Total orçamento parcial nº 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES: 12.881,17

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 73992/001 M2 96,24 8,78 11,10 1.068,26LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

Total 3.1.- 03.01 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.068,26
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 93358 M3 24,97 47,55 60,09 1.500,45ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

3.2.2 94097 M2 33,32 3,62 4,57 152,27PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

3.2.3 96995 M3 24,97 28,83 36,43 909,66REATERRO MANUAL APILOADO COM
SOQUETE. AF_10/2017

Total 3.2.- 03.02 MOVIMENTO DE TERRA: 2.562,38
3.3.- FUNDAÇÃO

3.3.1 73361 M3 1,58 332,17 419,76 663,22CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA,
COM 30% DE PEDRA DE MÃO,
INCLUSIVE LANÇAMENTO E
APLICAÇÃO

3.3.2 96534 M2 10,56 47,31 59,79 631,38FABRICAÇÃO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

3.3.3 95957 M3 6,25 1.768,21 2.234,49 13.965,56(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
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BDI ( R$ )
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BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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3.3.4 94102 M3 0,20 138,66 175,22 35,04LASTRO DE VALA COM PREPARO DE
FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA,
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL
COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

Total 3.3.- 03.03 FUNDAÇÃO: 15.295,20
3.4.- SUPERESTRUTURA

3.4.1 74141/001 M2 96,73 72,46 91,57 8.857,57LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2
VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO
3CM CONCRETO 20MPA
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE
OBRA.

3.4.2 95957 M3 2,75 1.768,21 2.234,49 6.144,85(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA)
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA
EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

Total 3.4.- 03.04 SUPERESTRUTURA: 15.002,42
3.5.- ALVENARIAS

3.5.1 89168 M2 128,96 51,91 65,60 8.459,78(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

3.5.2 73937/001 M2 38,40 99,45 125,67 4.825,73COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO
VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA)

Total 3.5.- 03.05 ALVENARIAS: 13.285,51
3.6.- ESQUADRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017 BDI= 26,37 % Página 4 de 23



3.6.1 74136/003 M2 14,40 248,43 313,94 4.520,74PORTA DE ACO DE ENROLAR
ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA

3.6.2 90844 UN 12,00 698,68 882,92 10.595,04KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO
FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2015

3.6.3 85010 M2 11,40 311,01 393,02 4.480,43CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA
VIDRO

Total 3.6.- 03.06 ESQUADRIAS: 19.596,21
3.7.- IMPERMEABILIZAÇÕES

3.7.1 74106/001 M2 54,98 7,80 9,86 542,10IMPERMEABILIZACAO DE
ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM
TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS

3.7.2 40780 M2 86,51 7,39 9,34 808,00REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE
CONC. APARENTE

3.7.3 73968/001 M2 86,51 43,26 54,67 4.729,50MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE
DE ASFALTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.7.4 98563 M2 86,51 20,57 25,99 2.248,39

Total 3.7.- 03.07 IMPERMEABILIZAÇÕES: 8.327,99
3.8.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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3.8.1 91856 M 76,50 6,90 8,72 667,08ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.2 91854 M 357,90 5,52 6,98 2.498,14ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.3 91872 M 3,10 9,20 11,63 36,05ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.4 93008 M 4,86 8,52 10,77 52,34ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 50 MM (1 1/2") -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.5 91871 M 1,00 7,29 9,21 9,21ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.6 93667 UN 1,00 57,55 72,73 72,73DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2016

3.8.7 07996/ORSE UN 1,00 134,31 169,73 169,73Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo
residual diferencial, tipo AC, 30MA,
ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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3.8.8 91953 UN 22,00 15,15 19,15 421,30INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.9 91959 UN 1,00 23,92 30,23 30,23INTERRUPTOR SIMPLES (2
MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.10 91996 UN 4,00 18,22 23,02 92,08TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.11 91997 UN 6,00 19,38 24,49 146,94TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.12 92005 UN 7,00 32,36 40,89 286,23TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.13 92004 UN 21,00 30,04 37,96 797,16TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.14 91925 M 518,00 2,23 2,82 1.460,76CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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Orçamento parcial nº 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL
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3.8.15 91927 M 1.268,60 2,98 3,77 4.782,62CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.16 91931 M 14,30 5,63 7,11 101,67CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,
6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.17 91937 UN 42,00 6,67 8,43 354,06CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC,
INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

3.8.18 91940 UN 58,00 9,21 11,64 675,12CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.19 91943 UN 2,00 11,69 14,77 29,54CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA
(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

3.8.20 83399 UN 1,00 27,43 34,66 34,66RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO
DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.8.21 03954/ORSE UN 26,00 93,75 118,47 3.080,22LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/
LAMP. FLUERESCENTE 2X40,
COMPLETA, INCL. REATOR PARTIDA
RÁPIDA E LAMPADAS - EV. 01

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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3.8.22 03456/ORSE UN 3,00 343,55 434,14 1.302,42LUMINÁRIA COM PROTEÇÃO EM
VIDRO, INCL. LÂMPADA VAPOR 400W
E REATOR, TECNLUX, REF: IM- 250V/5
(OU SIMILAR)

3.8.23 97593 UN 9,00 70,67 89,31 803,79LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2017

Total 3.8.- 03.08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 17.904,08
3.9.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

3.9.1 94792 UN 3,00 81,87 103,46 310,38REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

3.9.2 89985 UN 2,00 54,42 68,77 137,54REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO,
LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

3.9.3 86884 UN 3,00 5,48 6,93 20,79ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO
BRANCO, 1/2" X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

3.9.4 86886 UN 2,00 23,49 29,68 59,36ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X
30CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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3.9.5 90373 UN 7,00 8,45 10,68 74,76JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2” INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.6 89481 UN 3,00 2,60 3,29 9,87JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3.9.7 89492 UN 6,00 3,93 4,97 29,82JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

3.9.8 89381 UN 2,00 7,34 9,28 18,56LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.9 89383 UN 2,00 3,92 4,95 9,90ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.10 89391 UN 6,00 5,28 6,67 40,02ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1”, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014
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3.9.11 94710 UN 1,00 25,70 32,48 32,48ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES,
PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

3.9.12 90375 UN 1,00 5,12 6,47 6,47BUCHA DE REDUÇÃO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM,
INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2015

3.9.13 96702 UN 3,00 3,38 4,27 12,81BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25,
CLASSE PN 25, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .
AF_06/2015

3.9.14 94648 M 11,86 6,02 7,61 90,25TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

3.9.15 94649 M 25,16 8,87 11,21 282,04TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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3.9.16 94650 M 0,87 12,70 16,05 13,96TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA
RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

3.9.17 89617 UN 1,00 3,75 4,74 4,74TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.18 89620 UN 2,00 5,78 7,30 14,60TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.19 89622 UN 3,00 7,60 9,60 28,80TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.20 89624 UN 2,00 9,87 12,47 24,94TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
40MM X 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

3.9.21 04994/ORSE UN 2,00 7,14 9,02 18,04LUVA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO
SOLDAVEL E C/ BUCHA DE LATÃO, D=
25 x 1/2''

3.9.22 01144/ORSE UN 2,00 8,04 10,16 20,32JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM =
32 x 25 MM

Total 3.9.- 03.09 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 1.260,45
3.10.- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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3.10.1.- CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULAÇÕES

3.10.1.1 74166/1 UN 5,00 155,90 197,01 985,05CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA
H= 60CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

3.10.1.2 04282/ORSE UN 2,00 33,28 42,06 84,12CAIXA SIFONADA EM PVC, 150x150x50
MM, COM TAMPA CEGA, ACABEMNTO
BRANCO, AKROS OU SIMILAR

3.10.1.3 89709 UN 2,00 7,02 8,87 17,74RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

3.10.1.4 86883 UN 2,00 7,43 9,39 18,78SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X
1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3.10.1.5 09921/ORSE UN 1,00 141,25 178,50 178,50SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1''
X 2'', ACABAMENTO CROMADO OU
SIMILAR

3.10.1.6 86879 UN 3,00 4,44 5,61 16,83VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA,
TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

3.10.1.7 89728 UN 2,00 6,37 8,05 16,10CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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3.10.1.8 89726 UN 1,00 5,17 6,53 6,53JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.9 89746 UN 1,00 14,35 18,13 18,13JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.10 89732 UN 1,00 6,76 8,54 8,54JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.11 89744 UN 2,00 14,30 18,07 36,14JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.12 89731 UN 4,00 6,29 7,95 31,80JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.13 10318/ORSE UN 2,00 11,60 14,66 29,32JOELHO 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D=
40MM, PARA ESGOTO SECUDÁRIO

3.10.1.14 01636/ORSE UN 3,00 25,55 32,29 96,87JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/
ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,
DIÂM =100 X 50MM
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3.10.1.15 89711 M 12,87 11,41 14,42 185,59TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.16 89712 M 14,65 16,84 21,28 311,75TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.17 89713 M 22,27 24,91 31,48 701,06TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.18 89714 M 11,05 31,90 40,31 445,43TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

3.10.1.19 89796 UN 2,00 23,54 29,75 59,50TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Total 3.10.1.- 03.11.01 CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULAÇÕES: 3.247,78

Total 3.10.- 03.10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: 3.247,78
3.11.- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

3.11.1 86932 UN 2,00 340,85 430,73 861,46VASO SANITÁRIO SIFONADO COM
CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X
40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
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3.11.2 9535 UN 2,00 60,82 76,86 153,72CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO
PLASTICO TIPO DUCHA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3.11.3 86914 UN 2,00 28,47 35,98 71,96TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4"
PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013

3.11.4 93442 UN 3,00 820,52 1.036,89 3.110,67BANCADA MÁRMORE BRANCO
POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE
EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA,
VÁLVULA AMERICANA EM METAL
CROMADO, SIFÃO  TIPO GARRAFA EM
METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL
30 CM, TORNEIRA  CROMADA TUBO
MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA
PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013

Total 3.11.- 03.11 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: 4.197,81
3.12.- REVESTIMENTOS DE PAREDE

3.12.1 87879 M2 334,72 2,55 3,22 1.077,80CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

3.12.2 87531 M2 499,32 20,36 25,73 12.847,50EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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3.12.3 87269 M2 496,59 53,29 67,34 33.440,37REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5
M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

3.12.4 87529 M2 64,32 21,14 26,71 1.717,99MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Total 3.12.- 03.12 REVESTIMENTOS DE PAREDE: 49.083,66
3.13.- REVESTIMENTOS DE PISO

3.13.1 95241 M2 102,08 18,82 23,78 2.427,46LASTRO DE CONCRETO MAGRO,
APLICADO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016

3.13.2 94438 M2 102,08 29,83 37,70 3.848,42(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E
AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3
CM ÁREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

3.13.3 84191 M2 76,05 102,94 130,09 9.893,34PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA ESPESSURA 8 MM,
INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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3.13.4 87246 M2 19,26 44,58 56,34 1.085,11REVESTIMENTO CERÂMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

Total 3.13.- 03.13 REVESTIMENTOS DE PISO: 17.254,33
3.14.- PINTURA

3.14.1.- ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS

3.14.1.1 88497 M2 235,38 8,52 10,77 2.535,04APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

3.14.1.2 88485 M2 235,38 1,54 1,95 458,99APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

3.14.1.3 88489 M2 235,38 9,40 11,88 2.796,31APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

Total 3.14.1.- 03.15.1 ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS: 5.790,34
3.14.2.- ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS

3.14.2.1 88485 M2 219,65 1,54 1,95 428,32APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

3.14.2.2 88431 M2 219,65 15,83 20,00 4.393,00APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS,
DUAS CORES. AF_06/2014

Total 3.14.2.- 03.15.2 ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS: 4.821,32
3.14.3.- ACABAMENTO DO TETO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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BDI (R$)

Importância
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3.14.3.1 88496 M2 158,90 16,06 20,30 3.225,67APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA
LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

3.14.3.2 88484 M2 159,90 1,79 2,26 361,37APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

3.14.3.3 88488 M2 159,90 10,58 13,37 2.137,86APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Total 3.14.3.- 03.15.3 ACABAMENTO DO TETO: 5.724,90

Total 3.14.- 03.14 PINTURA: 16.336,56
3.15.- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO DO MURO

3.15.1 93358 M3 14,85 47,55 60,09 892,34ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_03/2016

3.15.2 94342 M3 14,85 82,88 104,74 1.555,39ATERRO MANUAL DE VALAS COM
AREIA PARA ATERRO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

3.15.3 94273 M 330,07 31,11 39,31 12.975,05ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

3.15.4 94992 M2 235,83 49,59 62,67 14.779,47EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018
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Total 3.15.- 03.15 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO DO MURO: 30.202,25
3.16.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.16.1 9537 M2 490,99 1,84 2,33 1.144,01LIMPEZA FINAL DA OBRA

Total 3.16.- 03.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 1.144,01

Total orçamento parcial nº 3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL: 215.768,90

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA
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4.1.- ESQUADRIAS

4.1.1 68054 M2 6,00 211,64 267,45 1.604,70PORTAO DE FERRO EM CHAPA
GALVANIZADA PLANA 14

Total 4.1.- 04.01 ESQUADRIAS: 1.604,70
4.2.- REVESTIMENTOS DE PISO

4.2.1 94992 M2 56,80 49,59 62,67 3.559,66EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_07/2016

Total 4.2.- 04.02 REVESTIMENTOS DE PISO: 3.559,66
4.3.- PINTURA

4.3.1 74145/001 M2 6,00 13,37 16,90 101,40PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS
DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE
FUNDO ANTICORROSIVO

Total 4.3.- 04.03 PINTURA: 101,40
4.4.- FECHAMENTO

4.4.1 00134/ORSE M3 2,80 3.843,35 4.856,84 13.599,15PILAR E VIGAS DE MADEIRA, SEÇÃO
10 X 18 CM A 20 X 20 CM, EM
MASSARANDUBA, ANGELIN OU
MADEIRA DE LEI

Total 4.4.- 04.04 FECHAMENTO: 13.599,15
4.5.- ALVENARIA

4.5.1 89168 M2 4,22 51,91 65,60 276,83(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO
SERVIÇO DE ALVENARIA DE
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CERÂMICA DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 4 CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E OVINO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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4.5.2 87879 M2 8,44 2,55 3,22 27,18CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

4.5.3 87529 M2 8,44 21,14 26,71 225,43MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO
DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

Total 4.5.- 04.05 ALVENARIA: 529,44

Total orçamento parcial nº 4 CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E OVI… 19.394,35

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

Orçamento parcial nº 4 CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E OVINO

Num. Cod. SINAPI Descrição Un Quantit. P. unit. sem
BDI ( R$ )

P. Unit. com
BDI (R$)

Importância
com BDI (R$)
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS - RESUMO

OBRA: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. CR-1.044.418-49/2017
LOCAL: ENTRADA VINCINAL IDA PARA A COMUNIDADE BAIXA DO ARROZ - RN 117 -  ZONA RURAL - RIACHO DA

CRUZ/RNDATA: AGOSTO DE 2018 - BASE DE PREÇOS : SINAPI/RN - EMITIDA EM: 19/07/2018

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.705,58
2 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 12.881,17
3 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL 215.768,90

3.1.- SERVIÇOS PRELIMINARES 1.068,26
3.2.- MOVIMENTO DE TERRA 2.562,38
3.3.- FUNDAÇÃO 15.295,20
3.4.- SUPERESTRUTURA 15.002,42
3.5.- ALVENARIAS 13.285,51
3.6.- ESQUADRIAS 19.596,21
3.7.- IMPERMEABILIZAÇÕES 8.327,99
3.8.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.904,08
3.9.- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.260,45
3.10.- INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.247,78

3.10.1.- CAIXAS, ACESSÓRIOS E TUBULAÇÕES 3.247,78
3.11.- LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 4.197,81
3.12.- REVESTIMENTOS DE PAREDE 49.083,66
3.13.- REVESTIMENTOS DE PISO 17.254,33
3.14.- PINTURA 16.336,56

3.14.1.- ACABAMENTO DAS PAREDES INTERNAS 5.790,34
3.14.2.- ACABAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS 4.821,32
3.14.3.- ACABAMENTO DO TETO 5.724,90

3.15.- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORÇO DO MURO 30.202,25
3.16.- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.144,01

4 CONSTRUÇÃO DOS CURRAIS SUÍNO, CAPRINO E OVINO 19.394,35
4.1.- ESQUADRIAS 1.604,70
4.2.- REVESTIMENTOS DE PISO 3.559,66
4.3.- PINTURA 101,40
4.4.- FECHAMENTO 13.599,15
4.5.- ALVENARIA 529,44

Total .........: 250.750,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA: DUZENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS.
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