
1. RESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE
EVENTOS - CR: 1.025.078-90/2015
2. CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO
3. SERVIÇOS PRELIMINARES
4. MOVIMENTO DE TERRA
5. FUNDAÇÃO
6. SUPERESTRUTURA
7. IMPERMEABILIZAÇÕES
8. ALVENARIA
9. REVESTIMENTOS DE PAREDE
10. REVESTIMENTOS DE PISO
11. ESQUADRIAS METÁLICAS E DE
MADEIRA
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
15. LOUÇAS, BANCADAS E METAIS
SANITÁRIOS
16. SERVIÇOS DIVERSOS
17. CONSTRUÇÃO DA COBERTURA
DEFINITIVA

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: RESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS - CR: 1.025.078-90/2015
LOCAL:RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DE RIACHO DA CRUZ/RN
DATA: 28 DE JUNHO DE 2016 - BASE DE PREÇOS SINAPI EMITIDA EM: 12/05/2016

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Atividade
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Plano de pagamento
Pagamento mensal R$ 24.188,41

R$ 24.188,41
R$ 35.157,20
R$ 59.345,61

R$ 55.129,76
R$ 114.475,37

R$ 47.550,23
R$ 162.025,60

R$ 137.974,40
R$ 300.000,00Pagamentos acumulados
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