
RESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE EVEN… R$ 162.025,60
1. CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO R$ 162.025,60
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.743,03 R$ 2.743,03
1.2. MOVIMENTO DE TERRA R$ 760,04 R$ 760,04
1.3. FUNDAÇÃO R$ 5.500,62 R$ 5.500,62
1.4. SUPERESTRUTURA R$ 50.109,57 R$ 15.184,72 R$ 34.924,85
1.5. IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 232,35 R$ 232,35
1.6. ALVENARIA R$ 16.139,42 R$ 16.139,42
1.7. REVESTIMENTOS DE PAREDE R$ 26.523,40 R$ 26.523,40
1.8. REVESTIMENTOS DE PISO R$ 26.621,67 R$ 26.621,67
1.9. ESQUADRIAS METÁLICAS E DE MAD… R$ 15.183,38 R$ 15.183,38
1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 9.471,71 R$ 9.471,71
1.11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 810,82 R$ 810,82
1.12. INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 2.184,41 R$ 2.184,41

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: RESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS - CR: 1.025.078-90/2015
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO DE RIACHO DA CRUZ/RN
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1.13. LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SA… R$ 5.329,91 R$ 5.329,91
1.14. SERVIÇOS DIVERSOS R$ 415,27 R$ 415,27

Total 2: R$ 24.188,41 R$ 35.157,20 R$ 55.129,76 R$ 47.550,23
2. CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DEFIN… R$ 137.974,40 R$ 137.974,40

Pagamento mensal R$ 24.188,41 R$ 35.157,20 R$ 55.129,76 R$ 47.550,23 R$ 137.974,40
8,06 % 11,72 % 18,38 % 15,85 % 45,99 %

Pagamentos acumulados R$ 24.188,41 R$ 59.345,61 R$ 114.475,37 R$ 162.025,60 R$ 300.000,00
8,06 % 19,78 % 38,16 % 54,01 % 100,00 %
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