

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

**SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA E TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.**  
ZONA URBANA – MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ – RN  
NOVEMBRO DE 2017

**CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCEIRO**

Itens	Descrição dos Serviços	Total para 12 meses	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Fornecimento Mensal de Mão de Obra	586.155,60	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30	48.846,30
2	Fornecimento Mensal de Veículo	110.943,36	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28	9.245,28
3	Despesas operacionais mensais	17.317,44	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12
<b>Sub Total em R\$</b>		<b>714.416,40</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>	<b>59.534,70</b>
<b>Total de desembolso %</b>		<b>100,00%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,33%</b>	<b>8,34%</b>

  
Brenno Oliveira Queiroga de Mourais  
Engenheiro Civil  
CREA: 2100678108