



OBRA: RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN
DATA: 13.10.2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS LOGRADOUROS	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
1	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DA FARMÁCIA E CASA DE EDEMIAS - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	647,15	647,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DA JUNTA MILITAR - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	284,70	284,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO TELECENTRO - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	402,54	402,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - RUA MARIA JULIETA DE PAIVA	340,31	340,31	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA - RUA MARIA JULIETA DE PAIVA	191,40	191,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RUA MARIA JULIETA DE PAIVA	345,22	345,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - RUA SÃO PEDRO	229,10	229,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	328,43	328,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	1.088,80	1.088,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO MUSEU - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	1.442,03	1.442,03	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO CIMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL - RUA SÃO PEDRO	24.049,55	4.809,91	20,00%	10.822,30	45,00%	8.417,34	35,00%
12	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO CARATÊ E DO DEPÓSITO MUNICIPAL - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	706,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	706,09	100,00%



OBRA: RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
LOCAL: ZONA URBANA - RIACHO DA CRUZ - RN
DATA: 13.10.2017

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS LOGRADOUROS	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)
13	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	378,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	378,71	100,00%
14	PINTURA DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS - AVENIDA CAMILA DE LÉLLIS	399,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	399,95	100,00%
15	PINTURA DAS FACHADAS DA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO BOSQUE MUNICIPAL - BOSQUE MUNICIPAL	1.066,92	1.066,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
16	PINTURA DAS FACHADAS DA EDIFICAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BOSQUE MUNICIPAL - BOSQUE MUNICIPAL	1.792,77	627,47	35,00%	1.165,30	65,00%	0,00	0,00%
TOTALS		R\$ 33.693,67	R\$ 11.803,98	35,03%	R\$ 11.987,60	35,58%	R\$ 9.902,09	29,39%
ACUMULADO			R\$ 11.803,98	35,03%	R\$ 23.791,58	70,61%	R\$ 33.693,67	100,00%