

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 05										
Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				Contrato de Prestação de Serviço Nº: 050101/2022		Data: 05/01/2022		Data emissão do BM 02/09/2022		Período de referência 02.08.2022 a 02.09.2022		Valor do Investimento R\$ 470.321,35		
Empresa Contratada ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				Objeto: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN								Valor da Contrapartida -		
CNPJ 14.634.195/0001-36				Endereço da Obra: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA								Valor do CTEF R\$ 72.736,80		
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	
RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN														
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	00051	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00	R\$ 353,08	R\$ 2.118,48	6,00	0,00	6,00	R\$ 2.118,48	R\$ -	R\$ 2.118,48	
Total do item							R\$ 2.118,48				R\$ 2.118,48	R\$ -	R\$ 2.118,48	
2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA														
2.1	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M3	230,32	R\$ 128,78	R\$ 29.660,61	230,32	0,00	230,32	R\$ 29.660,61	R\$ -	R\$ 29.660,61	
2.2	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	230,32	R\$ 8,14	R\$ 1.874,80	230,32	0,00	230,32	R\$ 1.874,80	R\$ -	R\$ 1.874,80	
Total do item							R\$ 31.535,41				R\$ 31.535,41	R\$ -	R\$ 31.535,41	
3 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO														
3.1	04116	ORSE	LIMPEZA DE CANAIS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COMPREENDENDO REMOÇÃO E CARGA DE SOLOS MOLES, MATERIA ORGÂNICA OU ENTULHOS	M3	76,77	R\$ 172,35	R\$ 13.231,31	76,77	0,00	76,77	R\$ 13.231,31	R\$ -	R\$ 13.231,31	
Total do item							R\$ 13.231,31				R\$ 13.231,31	R\$ -	R\$ 13.231,31	
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA														
4.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	9,60	R\$ 139,12	R\$ 1.335,55	6,15	0,86	7,01	R\$ 855,59	R\$ 119,64	R\$ 975,23	
Total do item							R\$ 1.335,55				R\$ 855,59	R\$ 119,64	R\$ 975,23	

Marcos Aurelio de Paula Rego
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 509.244.094-20


Avenida Camila de Lélis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04
Site: www.riachodacruz.rn.gov.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com -Fone: (84) 3374-0002

Zilton Pedro Menezes Marinho
Eng. Civil - CREA-RN Nº211554676-8
Matricula Nº 120.620-6

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 05									
Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				Contrato de Prestação de Serviço Nº: 050101/2022		Data: 05/01/2022	Data emissão do BM 02/09/2022		Período de referência 02.08.2022 a 02.09.2022		Valor do Investimento R\$ 470.321,35		
Empresa Contratada ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				Objeto: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN						Valor da Contrapartida -			
CNPJ 14.634.195/0001-36				Endereço da Obra: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA						Valor do CTEF R\$ 72.736,80			
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)		
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período
5				ALVENARIAS E ELEMENTOS									
5.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	M2	48,24	R\$ 79,78	R\$ 3.848,59	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total do item							R\$ 3.848,59				R\$ -	R\$ -	R\$ -
6				REVESTIMENTO DE PAREDES									
6.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	491,71	R\$ 3,79	R\$ 1.863,58	301,97	62,31	364,28	R\$ 1.144,47	R\$ 236,15	R\$ 1.380,62
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	491,71	R\$ 30,85	R\$ 15.169,25	301,97	62,31	364,28	R\$ 9.315,77	R\$ 1.922,26	R\$ 11.238,03
Total do item							R\$ 17.032,83				R\$ 10.460,24	R\$ 2.158,41	R\$ 12.618,65
7				PISOS									
7.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	115,20	R\$ 16,98	R\$ 1.956,10	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	87745	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,	M2	1512,77	R\$ 45,63	R\$ 69.027,70	971,33	148,80	1120,13	R\$ 44.321,79	R\$ 6.789,74	R\$ 51.111,53
Total do item							R\$ 70.983,80				R\$ 44.321,79	R\$ 6.789,74	R\$ 51.111,53
8				FUNDAÇÃO									
8.1	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	9,60	R\$ 540,85	R\$ 5.192,16	6,15	0,86	7,01	R\$ 3.326,23	R\$ 465,13	R\$ 3.791,36
Total do item							R\$ 5.192,16				R\$ 3.326,23	R\$ 465,13	R\$ 3.791,36


 Marcos Aurelio de Paula Rêgo
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 503.344.094-20

Avenida Camila de Léllis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04
 Site: www.riachodacruz.rn.gov.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com - Fone: (84) 3374-0002


 Zilton Pedro Menezes Marinho
 Eng. Civil - CREA-RN Nº211554676-8
 Matrícula Nº 120.620-6

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 05										
Tomador		Contrato de Prestação de Serviço Nº:		Data:		Data emissão do BM		Período de referência		Valor do Investimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ		050101/2022		05/01/2022		02/09/2022		02.08.2022 a 02.09.2022		R\$ 470.321,35				
Empresa Contratada		Objeto:							Valor da Contrapartida					
ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN							-					
CNPJ		Endereço da Obra:							Valor do CTEF					
14.634.195/0001-36		TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA							R\$ 72.736,80					
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	
9 SUPERESTRUTURA														
9.1	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18	M2	1595,80	R\$ 27,11	R\$ 43.262,14	758,16	423,68	1181,84	R\$ 20.553,72	R\$ 11.485,96	R\$ 32.039,68	
9.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	112,00	R\$ 42,48	R\$ 4.757,76	71,68	10,08	81,76	R\$ 3.044,97	R\$ 428,20	R\$ 3.473,17	
9.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	5933,18	R\$ 15,21	R\$ 90.243,67	2139,14	1136,16	3275,30	R\$ 32.536,32	R\$ 17.280,99	R\$ 49.817,31	
9.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	443,88	R\$ 13,77	R\$ 6.112,23	284,08	39,94	324,02	R\$ 3.911,78	R\$ 549,97	R\$ 4.461,75	
9.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	103,57	R\$ 18,33	R\$ 1.898,44	66,28	9,32	75,60	R\$ 1.214,91	R\$ 170,84	R\$ 1.385,75	
9.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	138,52	R\$ 446,83	R\$ 61.894,89	67,41	35,24	102,65	R\$ 30.120,81	R\$ 15.746,29	R\$ 45.867,10	
9.7	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	138,52	R\$ 199,93	R\$ 27.694,30	67,41	35,24	102,65	R\$ 13.477,28	R\$ 7.045,53	R\$ 20.522,81	
9.8	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	1397,80	R\$ 59,30	R\$ 82.889,54	653,90	177,00	830,90	R\$ 38.776,27	R\$ 10.496,10	R\$ 49.272,37	
Total do item							R\$ 318.752,97				R\$ 143.636,06	R\$ 63.203,88	R\$ 206.839,94	
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS														
10.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,00	R\$ 67,67	R\$ 541,36	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
10.2	10317	ORSE	GRELHA P/RAIO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UND	100,00	R\$ 7,87	R\$ 787,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total do item							R\$ 1.328,36				R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-70

Avenida Camila de Léllis, 285 – Centro – Riacho da Cruz/RN – CEP 59.820-000 – CNPJ. 08.153.454/0001-04
Site: www.riachodacruz.rn.gov.br - E-mail: pmriachodacruz@gmail.com - Fone: (84) 3374-0002

Zilton Pedro Menezes Marinho
Eng. Civil - CRBA-RN Nº211554676-8
Matricula Nº 120.620-6

MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN				BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 05										
Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ				Contrato de Prestação de Serviço Nº: 050101/2022		Data: 05/01/2022		Data emissão do BM 02/09/2022		Período de referência 02.08.2022 a 02.09.2022		Valor do Investimento R\$ 470.321,35		
Empresa Contratada ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS				Objeto: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN								Valor da Contrapartida -		
CNPJ 14.634.195/0001-36				Endereço da Obra: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA								Valor do CTEF R\$ 72.736,80		
Item	Código	Referência	Discriminação dos Serviços Contratados	CONTRATADO				EXECUTADO FÍSICO (Quantidades)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				Unid.	Quantid.	P.Unit.	P.Total	Acumulado até a medição anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	Acumulado até o período anterior	Medido neste período	Acumulado incluindo o período	
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES											
11.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1512,77	R\$ 3,28	R\$ 4.961,89	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			Total do item				R\$ 4.961,89				R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			TOTAL GERAL				R\$ 470.321,35				R\$ 249.485,11	R\$ 72.736,80	R\$ 322.221,91	
TOTAIS EM R\$							R\$ 470.321,35				R\$ 249.485,11	R\$ 72.736,80	R\$ 322.221,91	
TOTAIS EM %												53,05%	15,47%	68,51%
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações que compõe e contratação executiva das obras, e foram executados de acordo com as normas técnicas.				Importa a presente medição o valor de R\$ 72.736,80 (Setenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos).				carimbo e assinatura do Prefeito <i> Marcos Aurelio de Paiva Rêgo </i> PREFEITO MUNICIPAL CPF: 503.344.094-20			carimbo e assinatura do Engº. Fiscal <i> Zilton Pedro Menezes Marinho </i> Engenheiro Civil CREA/RN: 211554676-8 MATRICULA: 120620-6			
Observações:														

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 1 – CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 07 DE SETEMBRO;



FIGURA 2 - CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 07 DE SETEMBRO;

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-70

Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 3 – CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 07 DE SETEMBRO;



FIGURA 4 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE PILARETES DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;

Mareos Aureo de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-20

Kilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 5 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE PILARETES DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;



FIGURA 6 - EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CONTRAPISO DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;

Marcos Aurélio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-20

Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 7 – EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REVESTIMENTO ARGAMASSADO E CONTRAPISO DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;



FIGURA 8 - EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE PILARETES DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;

Marcos Aurelio de Paula Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.246.004-76

Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA

Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 9 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;



FIGURA 10 - EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;

Handwritten signature of Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
MARCOS AURELIO DE PAIVA RÊGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.000-20

Handwritten signature of Zilton Pedro Menezes Marinho
Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 11 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;




FIGURA 12 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;

Marcos Aurelio de Paiva Rêgo
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.344.094-70

Zilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6

OBJETO: RESTAURAÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DA CRUZ/RN

ENDEREÇO DA OBRA: TRECHO ENTRE A RN 177 E RUA VICENTE DAS CHAGAS OLIVEIRA
Pregão Presencial - PP Nº 008/2021 – Relatório Fotográfico da 5ª Medição – 02.08.2022 a 02.09.2022

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



FIGURA 13 – EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE LAJE E VIGAMENTOS DO TRECHO ENTRE A RUA 07 DE SETEMBRO E A RUA DELFINO FRANCISCO;

Marcos Aurelio de Paiva Reao
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 503.744.094-70

Edilton Pedro Menezes Marinho
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2115546768
MATRICULA: 120620-6